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EXECUTIVE SUMMARY IN ENGLISH 
 
During the programming period 2021-2027, the European Commission will fund its Asylum, Migration 
and integration Fund (AMIF) by EUR 9, 88 billion. The funds will be mainly directed at the national 
AMIF programmes of the Member States. The AMIF program has four specific objectives, which are 
strengthening and developing all aspects of the common European asylum system, supporting legal 
migration to the Member States, contributing to countering irregular migration and ensuring 
effectiveness of return and readmission in third countries, and finally enhancing solidarity and 
responsibility sharing between the Member States. 
 
The total of Finland’s national AMIF funding during the programme period 2021-2027 is EUR 68 
million, tripling the funding. In 2021-2023, 37 projects were funded through the programme with 
the total of funding of EUR 20,7 million. Two of the projects have finished during the reference 
period. 
 
The mid-term evaluation focuses on assessing the Fund's performance and effectiveness between 
2021 and 2023. The structure of the evaluation is based on the five criteria presented by the 
European Commission. These five criteria, discussed in the evaluation separately, are effectiveness, 
efficiency, relevance, coherence and added value at European Union level.  
 
As the programme period is at its beginning, the main purposes of the mid-term evaluation is to 
observe whether the programme has been launched as intended and also to assess whether AMIF 
is moving in the right direction towards its objectives. In addition, observations are made whether 
there are mechanisms and practices identified in the programme that support the achievement of 
these objectives.  
 
Data were collected for the evaluation from various sources, combining qualitative and quantitative 
data collection methods. Also in the analysis are included the findings from interviews with 
beneficiaries, members of monitoring committees and representatives of the Managing Authority. 
The findings were confirmed by triangulation. 
 
The AMIF programme was launched as far as all specific objectives are concerned, and it is 
considered operational at the end of 2023. The implementation of the programme and the use of 
funding have mainly met the needs, and the reforms carried out, such as extending operational 
support to the AMIF fund, were received positively. Active application for funding from the AMIF and 
successful launch of implementation of projects point to the effectiveness of the programme in its 
current form. 
 
Indicators used in AMIF were defined already at the formation phase of the programme and are 
common to all national AMIF programmes. However, these indicators are not always suitable for 
individual projects, in which case their own set of project level indicators must be developed. Thus, 
some of the outcomes and effectiveness of individual projects may not be registered at the 
programme level. Despite this AMIF has a monitoring framework in place suitable to track its 
implementation. 
 
The paradigm of the logical framework, partnership principle and horizontal principles, i.e. gender 
equality, non-discrimination and sustainable development, have been introduced in the programme 
and its implementation successfully.   
 
In order to support overall cost-effectiveness and efficiency of management systems, the 
programme has been developed on a continuous basis, partly based on recommendations from the 
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previous programme period 2014-2020 and the EU’s Common Provisions Regulation (CPR). The 
reforms include the introduction of the paradigm of the logical framework into the work. In addition, 
a consultation process on project applications and a risk assessment process have been 
implemented. Based on the evaluation, active measures have been taken to reduce the 
administrative burden, the most significant of which is the deployment of the new EUSA2 electronic 
management system. This was highly welcomed by beneficiaries. The administrative burden is 
reasonable in relation to the results of the Programme, although the emphasis of the burden will 
become evident only with the progress of the programming period. Continuous development of the 
management systems and evaluation of the processes are important for improving its functioning, 
and this should be continued.  
 
Based on the evaluation, the actions financed by the Fund responded to the needs of beneficiaries 
as well as national needs. The AMIF programme is in its current form relevant, which was 
emphasised in the interviews, and its operation is justified and appropriate. The evaluation could 
identify mechanisms through which new or changed needs can be highlighted and changes can be 
made to AMIF programme. This is noteworthy, as operating environment of the Programme has 
changed significantly during the review period, the impacts of which are reflected also in the scope 
of the Fund. 
 
AMIF programme is coherent with other EU-funded programmes or financial instruments addressing 
the same theme. Findings support that active steps are undertaken to prevent any overlaps and to 
utilize possible synergies.   
 
The evaluation concludes that the AMIF programme has added value at EU level despite its actions 
being local or national. Through the AMIF programme, Finland is able to contribute more effectively 
to the implementation of a common EU-level migration policy through its national actions and to put 
the activities into practice also at the local level more rapidly. 
 
The added value of EU funding can be identified most significantly when examining the possibilities 
to use funding to support the national implementation of EU directives. Similarly, AMIF funding 
significantly increased the ability of national actors to utilise EU funding and competence to link 
organisations' own objectives to the objectives of the European Union. It strengthens the Finnish 
beneficiary's understanding of their role and possibilities in the EU context. AMIF funding is also 
significant because the operational activities of the non-governmental organizations receiving it are 
often dependent on external funding.  
 
The recommendations of this Mid-Term evaluation include a broader and more inclusive examination 
of the created project-specific indicators, also further strengthening of the inclusion of the 
introduction of the logical framework paradigm in project work. 
It is also recommended that the usability of certain simplification models (lump sum model and direct 
award model) be further examined and the implementation of horizontal principles in the project 
work strengthened. The progress in implementation of the principles should be monitored and 
further supported. 
 
It is recommended that the further development of project application assessment practices should 
be considered and, where possible, the transparency of the criteria used in them should be 
increased, for example with regard to the consultation process. 
 
Finally, the recommendation is to Commission a broader external evaluation of effectiveness that 
would cover at least an entire programme period and address structures and funding more 
extensively at the national and European Union level. 
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TIIVISTELMÄ SUOMEKSI 
 
Euroopan komissio rahoittaa ohjelmakaudella 2021-2027 turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahastoaan (Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) noin 9,88 miljardilla eurolla, 
pääasiassa jäsenmaiden kansallisiin ohjelmiin. AMIF-rahaston neljä erityistavoitetta ovat yhteisen 
eurooppalaisen turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän kehittäminen, laillisen maahanmuuton 
sujuvuuden sekä kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisen ja osallisuuden edistäminen, 
laittoman maahanmuuton ehkäiseminen ja toimivien paluujärjestelmien kehittäminen ja 
yhteisvastuu sekä viimeisenä jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuu. 
 
Suomen AMIF-rahaston kokonaisrahoitus ohjelmakaudella 2021-2027 on noin 67,9 miljoonaa 
kolminkertaistaen rahoituksen. Vuosien 2021-2023 aikana AMIF-rahastosta rahoitusta sai 37 
projektia. Rahoituskauden aikana rahastosta myönnetty 20,7 miljoonaa euroa. Tarkastelujakson 
aikana kaksi hankkeista oli päättynyt.  
 
Väliarvioinnissa keskitytään rahaston tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioimiseen. Kyseessä 
kuitenkin on väliarviointi ja koska rahaston ohjelman toimeenpano on vasta alussa, pyritään 
ensisijaisesti tunnistamaan mekanismeja, joilla näihin tavoitteisiin pyritään ja tarkastelemaan 
ohjelman käynnistymistä.  
 
Arvioinnin rakenne muodostui Euroopan komission esittämien viiden kriteerin pohjalle. Nämä ovat 
tuloksellisuus, tehokkuus, merkityksellisyys, johdonmukaisuus ja Euroopan Unionin tasolla saatava 
lisäarvo. Koska ohjelmakausi on vasta aluillaan, väliarvioinnin tarkoituksena on ensisijaisesti arvioida, 
onko AMIF-rahasto etenemässä oikeaan suuntaan kohti tavoitteitaan ja onko ohjelmassa 
tunnistettavia mekanismeja ja käytänteitä, jotka tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista.  
 
Arviointia varten kerättiin tietoja useista lähteistä yhdistäen kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset 
tiedonkeruumenetelmät. Pääasiassa arviointi painottui aineistoanalyysiin, mutta sen yhteydessä 
suoritettiin mahdollisimman edustavaksi katsotulla otannalla tehtyjä haastatteluita 
avustuksensaajien, seurantakomitean jäsenten ja hallintoviranomaisen edustajien kanssa. Kerätty 
aineisto analysoitiin ja löydöksiä vahvistettiin trianguloimalla.  
 
AMIF-ohjelman toimeenpano on käynnistynyt pääpiirteissään toivotusti kaikkien erityistavoitteiden 
osalta, ja sen voidaan katsoa olevan vuoden 2023 lopussa täydessä toiminnassa. Ohjelman toteutus 
ja rahoituksen käyttö ovat valtaosin vastanneet tarpeita, ja uudistukset, kuten operatiivisen tuen 
käyttöönotto myös AMIF-rahastossa, ovat saaneet positiivisen vastaanoton. Aktiivinen rahoituksen 
haku rahastosta ja hankkeiden onnistunut käynnistyminen viittaavat ohjelman toimivuuteen 
nykymuodossaan. 
 
AMIF-ohjelmassa on määritelty sen laatimisvaiheessa ohjelmatasoiset indikaattorit, jotka ovat 
yhteiset kaikille kansallisille AMIF-ohjelmille. Indikaattorit eivät kuitenkaan aina sovellu yksittäisille 
hankkeille, jolloin niille tulee määritellä omat indikaattorinsa. Ratkaisu mahdollistaa ohjelman 
toteutumisen seurannan, mutta osa hankkeiden tuloksista ja vaikuttavuudesta voi jäädä näin 
rekisteröimättä.   
 
Hallinnollisesti rahaston toimintaa on jatkuvasti kehitetty ja prosesseja arvioitu. Tämä on oleellista 
toiminnan parantamiseksi ja toimintaa tuleekin jatkaa kehityskohteiden tunnistamiseksi. Loogisen 
viitekehyksen ajatusparadigma, kumppanuusperiaate ja horisontaaliset periaatteet eli sukupuolten 
välisen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys sekä kestävän kehitys, ovat uusina sisällytetty 
ohjelmaan ja sen toimeenpanoon.  
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Hallinnollisen taakan keventämiseksi pyritty aktiivisin toimin, joista merkittävimpänä voidaan mainita 
uuden sähköisen järjestelmän EUSA2- käyttöönotto. Yleisen kustannustehokkuuden ja 
hallintojärjestelmien tehokkuuden tukemiseksi on ohjelmassa tehty jatkuvaa kehittämistä, osittainen 
edellisen kauden suositusten perusteella ja osittain EU:n yleisasetuksen (CPR) tarjoamien 
mahdollisuuksien mukaan. Uudistuksista mainittakoon hankehakemuksista lausuntojen pyytämiseen 
liittyvä prosessi ja tarkastusten keventämiseen tähtäävät riskiarvioinnit. Hallinnollinen taakka on 
väliarvionnin perusteella kohtuullinen suhteessa tuloksiin, joskin taakan painottuminen selviää 
ohjelmakauden edetessä.  
 
AMIF-rahasto on nykyisessä muodossaan merkityksellinen, mikä korostui haastatteluissa, ja sen 
toiminta on perusteltua ja tarkoituksenmukaista. Rahastossa on tunnistettavissa mekanismeja, 
joiden kautta voidaan nostaa esille uusia tai muuttuneita tarpeita ja joilla rahaston ohjelmaan 
voidaan tehdä muutoksia. Suomen toimintaympäristössä on tarkastelukauden aikana tapahtunut 
merkittäviä muutoksia, joiden vaikutukset heijastelevat ohjelmaan.  
 
Arvioinnin perusteella AMIF-rahaston toimeenpano on sisäisesti ja ulkoisesti johdonmukaista ja 
mahdollisia päällekkäisyyksiä ehkäistään aktiivisesti. Rahoitetut toimet vastasivat avustuksensaajien 
sekä myös kansallisiin tarpeisiin. Kansallisessa AMIF-rahaston ohjelmassa asetetut tavoitteet ovat 
pääasiassa johdonmukaisia suhteessa muiden EU-rahoitteisten ohjelmien tai saman tematiikan 
parissa toimivien rahoitusvälineiden tavoitteiden kanssa. 
Löydösten perusteella AMIF-rahasto tuottaa toiminnallaan EU-tasoista lisäarvoa, vaikka sen toimet 
ovatkin pääasiassa luonteeltaan paikallisia tai kansallisia. AMIF-rahaston avulla Suomi pystyy 
tehokkaammin kansallisilla toimillaan kontribuoimaan yhteisen EU-tasoisen muuttoliikepolitiikan 
toimeenpanoon.  
 
Lisäarvo on merkittävimmillään tunnistettavissa, kun tarkastellaan mahdollisuuksia AMIF-
rahoituksen avulla tukea EU-direktiivien tai muiden EU-vaateiden kansallista toimeenpanoa. Samoin 
EUSA-rahoitus tukee merkittävästi kansallisten toimijoiden kykyä hyödyntää unionin rahoitusta 
laajemmin ja osaamista kytkeä organisaatioiden omat tavoitteet osaksi Euroopan unionin tavoitteita. 
Nykyisen kaltainen AMIF-rahoitus on merkityksellistä myös jo senkin kautta, että sen 
avustuksensaajina toimivien järjestöjen operatiivinen toiminta on vahvasti riippuvaista ulkopuolisesta 
rahoituksesta.  
 
Väliarvioinnin suositukset sisältävät luotujen hankekohtaisten indikaattoreiden laajemman ja 
inklusiivisemman tarkastelun, loogisen viitekehyksen käyttöönottoon liittyneen ajatusparadigman 
hanketyöhön sisällyttämisen edelleen vahvistamisen.  
 
Suosituksena on lisäksi, että määrättyjä (kertakorvausmalli ja direct award) yksinkertaistamisen 
mallien soveltuvuutta tulee edelleen tarkastella ja horisontaalisten periaatteiden toimeenpanoa tulee 
vahvistaa. Periaatteiden toimeenpanon ja jalkauttamisen edistymistä on kuitenkin syytä seurata 
edelleen. 
 
Suosituksena on, että hankehakemusten arviointikäytänteiden edelleen kehittämistä tulee tarkastella 
ja lisätä mahdollisuuksien mukaan niissä käytettyjen kriteeristöjen läpinäkyvyyttä esimerkiksi 
lausuntoprosessin osalta.  
 
Lopuksi suositus on teettää laajempi ulkoinen arvio vaikuttavuudesta, joka kattaisi vähintään 
kokonaisen rahastokauden ja käsittelisi laajemmin rakenteita ja rahoitusta kansallisella ja unionin 
tasolla. 
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1. Esittely ja tausta 
 

1.1 Poliittinen konteksti ja taustoitus 

 
Euroopan komissio rahoittaa ohjelmakaudella 2021-2027 turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahastoaan (Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) noin 9,88 miljardilla eurolla, 
josta suurin osa allokoidaan jäsenmaiden kansallisille ohjelmille toimeenpantavaksi.  
AMIF-rahasto keskittyy turvapaikka- ja muuttoliikeasioihin ja sen avulla edistetään 
muuttoliikeasioiden tehokasta hallintaa turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin liittyviä yhteisiä 
menettelyitä vahvistamalla ja kehittämällä. Edellisellä ohjelmakaudella 2014-2020 toiminnassa oli 
myös AMIF-rahasto, jolle käynnissä olevan ohjelmakauden rahasto on tematiikaltaan suoraa jatkoa. 
AMIF-rahastoja on edeltänyt kaudella 2007-2013 SOLID-rahastojen kokonaisuus, joten kyseessä on 
hyvin asemoitunut ja pitkäjänteinen toimintamalli.   
 
Unionin tasolla temaattisen välineen tavoitteena on edelleen vahvistaa kansallisia valmiuksia ja 
parantaa muuttoliikkeiden hallintamenettelyjä sekä lisätä jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta ja 
vastuunjakoa erityisesti hätäavun ja sisäisten siirtojen mekanismin avulla. Rahastolla onkin neljä 
tavoitetta, joihin se pyrkii. Rahaston avulla pyritään vahvistamaan ja kehittämään yhteistä 
eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, mukaan lukien sen ulkoista ulottuvuutta, tukemaan laillista 
maahanmuuttoa jäsenvaltioihin ja edistämään kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista, 
myötävaikuttaa laittoman maahanmuuton torjuntaan ja palauttamisen ja takaisinoton tehokkuuden 
varmistamiseen kolmansissa maissa ja viimeiseksi pyritään lisäämään jäsenvaltioiden välistä 
solidaarisuutta ja vastuunjakoa erityisesti niitä kohtaan, joihin maahanmuutto - ja 
turvapaikkahaasteet eniten vaikuttavat. 
 
Komissio pyrkii ohjelmakaudella 2021-2027 tuomaan lisää joustavuutta EUSA-rahastoihin 
temaattisen välineen käyttöönoton kautta. Tämä pohjautuu aiemmalla kaudella saatuihin 
kokemuksiin ISF-P –rahastosta, jossa käytössä oli vastaava väline. Tällä välineellä varoja voidaan 
kohdentaa esiin nouseviin tai ennakoimattomiin tarpeisiin ja näin reagoida nopeammin muuttuviin 
haasteisiin. Temaattista välinettä voidaan hyödyntää esimerkiksi erityistoimien, unionin toimien ja 
hätäavun rahoittamiseen. Unionin toimien osalta hallinnoinnista vastaa komissio, eikä kansallinen 
hallintoviranomainen osallistu toimintaan. Erityistoimien ja useimmiten hätäavun osalta rahoituksen 
hallinnoijana toimii kansallinen hallintoviranomainen ja rahoitus myönnetään lisärahoituksena 
kansalliseen ohjelmaan.  
 
Suomen kansallisen AMIF -rahaston tavoitteina on yhteisen eurooppalaisen turvapaikka- ja 
vastaanottojärjestelmän kehittäminen, laillisen maahanmuuton sujuvuuden sekä kolmansien maiden 
kansalaisten kotoutumisen ja osallisuuden edistäminen sekä laittoman maahanmuuton 
ehkäiseminen ja toimivien paluujärjestelmien kehittäminen. Näiden lisäksi rahastosta tuetaan 
määrärahoin kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamista sekä sisäisiä siirtoja, jossa korvaukset 
jäsenvaltioille määräytyvät vastaanotettujen kiintiöpakolaisten lukumäärien perusteella.  
Suomen sisäasioiden rahastot eli EUSA-rahastot koostuvat ohjelmakaudella 2021-2027 kolmesta 
erillisestä rahastosta: Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (Asylum, Migration and 
Integration Fund AMIF), Sisäisen turvallisuuden rahastosta (Internal Security Fund ISF) ja 
Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineestä (Instrument for Financial Support for 
Border Management and Visa Policy BMVI).  
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EUSA-rahastoilla edistetään maahanmuuttoasioiden tehokasta hallintaa ja turvallisuuden korkeaa 
tasoa Euroopan Unionissa sekä tuetaan rajaturvallisuutta ja yhteistä viisumipolitiikkaa. Suomessa 
rahastojen hallintoviranomaisena toimii sisäministeriö, joka vastaa myös rahastosta tuettujen 
toimien seurannasta ja valvonnasta. Rahastojen tarkastusviranomaisena ohjelmakaudella 2021-2027 
toimii valtiovarainministeriö. Aiemmilla monivuotisten budjettikehysten (MFF, Multiannual Financial 
Framework) kausilla vastaavia rahastoja on ollut toiminnassa Euroopan laajuisesti ja niitä on 
toimeenpantu Suomessa kansallisen vastuuviranomaisen valvonnassa. Kyseessä on siis toiminnan 
luontainen jatkumo. 
 
Ohjelmakauden 2021-2027 rahastot muodostavat kukin itsenäisen kokonaisuutensa, joita koskevat 
omat säädöksensä ja lait. Rahastoja koskeva sääntely on sekä Euroopan unionin tasoista, että 
kansallista. Rahastoja säädellään kuluvalla kaudelle seuraavin kansallisin lain ja asetuksin: laki 
sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (1125/2021) ja valtioneuvoston asetus 
sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (119/2022). Lisäksi avustusmenettelyyn 
sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).  
 
Kansallisen lainsäädännön lisäksi rahastoja ohjaavat EU-säädökset, joissa määritellään rahastojen 
tavoitteet, soveltamisala sekä rahoitus- ja täytäntöönpanokehitys. AMIF-rahastoa säätelee EU-
tasoisesti asetus turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotoutumisrahaston perustamisesta, AMIF (EU) 
2021/1147. 
 
EU:n yleisasetuksella (Common Provision Regulation, CPR), joka koskee myös kaikkia sisäasian 
rahastoja, taas annetaan yleiset, rahastoja koskevat varainhoitosäännöt sekä rahastojen 
täytäntöönpanoa koskevat yleiset säännöt. Tämä asetus (EU) 2021/1060 koskee sisäasioiden 
rahastojen lisäksi Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussaa (ESR+), 
koheesiorahastoa sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja varainhoitosäännöstä (JTF). 
Käynnissä oleva ohjelmakausi on ensimmäinen jolloin yleisasetus kattaa myös sisäasioiden 
rahastoiden toiminnan.  
 
Sisäasioiden rahastoja koskevilla Euroopan unionin asetuksilla ja yleisasetuksella luodaan laajemmin 
kehykset Euroopan unionin sisäasioiden rahoitukselle. Rahastokohtaisissa asetuksissa määritellään 
rahastojen tavoitteet, soveltamisala sekä rahoitus- ja täytäntöönpanokehys. Lisäksi niissä säädetään 
muun muassa osallistumiskelpoisista yhteisöistä sekä rahoitus- ja täytäntöönpanokehyksen 
yhteisistä säännöistä. Myös sisäasioiden rahastoja koskevalla yleisasetuksella taas määritellään 
yleiset rahoitussäännöt. 
 
Vaikka tarkastelun alaisten EUSA-rahastojen ohjelmakausi on käynnistynyt vain kolme vuotta sitten 
vuonna 2021, on jo tänä aikana rahastojen toimintaympäristö muuttunut. Suomen 
turvallisuusympäristössä ja siihen liitetyissä olettamissa on tapahtunut merkittäviä 
muutoksia. Rahastojen ohjelmien ja toimintojen suunnittelu on tapahtunut toisenlaisessa 
maailmantilanteessa ja vaikka koronapandemia onkin päättynyt, on Euroopan turvallisuustilanne 
samanaikaisesti heikentynyt Venäjän hyökkäyssodan ja sen liitännäistapahtuminen myötä. 
Samanaikaisesti sotilasliitto NATO on laajentunut pohjoisessa. Nämä vaikuttavat Suomen ja 
laajemmin Euroopan sisäiseen turvallisuuteen ja monet aiemmin tehdyt perusolettamukset eivät 
enää ole täysin paikkaansa pitäviä. Suomessa on lisäksi vuoden 2023 eduskuntavaalien seurauksena 
vaihtunut hallitus ja sisäistä turvallisuutta ja muuttoliikettä tarkastellaan uuden hallitusohjelman ja 
sen painopisteiden kautta. Edellä kuvatut muutokset vaikuttavat EUSA-rahastoihin ja tematiikkaan 
joiden parissa ne toimivat. On myös oletettavaa, että toimintaympäristön epävarmuus tulee 
jatkumaan kuluvalla vuosikymmenellä ohjelmakauden loppuun. Kuvatunlaiset äkilliset ja 
peruuttamattomat muutokset toimintaympäristöön korostavat juuri EUSA-rahastojen perustaa ja 
tarpeellisuutta rahoitusvälineenä ja Euroopan unionin politiikan toimeenpanon työkaluna. 
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Samanaikaisesti muutokset vaativat rahastoilta joustavuutta ja kykyä mukautua uudenlaisiin 
tarpeisiin. Edellä kuvattu asetelma toimii tässä väliarvioinnissa pohjavireenä.  
 
AMIF-rahaston ohjelmassa kuvaillaan myös tarvetta ja asetelmaa sekä miten AMIF voi toimillaan 
näihin vastata. Euroopan unionissa on tunnistettu tarve yhteiselle turvapaikkajärjestelmälle, jossa 
menettelyt toimivat kaikissa muuttoliiketilanteissa ja paineen kohteena olevia jäsenvaltioita tuetaan 
yhteisin toimin. Komission vuonna 2020 antaman EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan 
uudistusta koskevan tiedonannon ja lainsäädäntöehdotusten, ns. paktin, tavoitteena on uudistaa 
turvapaikkajärjestelmää kokonaisvaltaisesti. Tätä paktia koskevat neuvottelut ovat kuitenkin yhä 
kesken, eikä sen lopullista muotoa ja rakennetta voida vielä ennakoida.  
 
Säädökset aiheuttavat kehittämistarpeita turvapaikkajärjestelmän kaikilla osa-alueilla. Myös Suomen 
hallitusohjelmassa todetaan, että globaaliin pakolaistilanteeseen vastaaminen edellyttää yhteisiä 
eurooppalaisia ratkaisuja. Suomi edistää yhteisten, ihmisoikeuksia kunnioittavien eurooppalaisten 
turvapaikka- ja pakolaispolitiikkaa koskevien ratkaisujen muodostumista pyrkimyksenä 
oikeudenmukainen ja kestävä vastuunjako EU-maiden kesken.  
 
Suomen keskeisten haasteiden on tunnistettu liittyvän sekä EU-säännöstön soveltamiseen, että 
tarpeeseen sujuvoittaa turvapaikkamenettelyä. Näihin AMIF-rahasto vastaa mm. edistämällä 
yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistamista ja toimeenpanoa EU-lainsäädäntöä 
soveltaen sekä tehostamalla, sujuvoittamalla ja kehittämällä menettelyitä ja tietojärjestelmiä.  
Vuoden 2015 jälkeisessä tilanteessa AMIF-rahastolla on ollut merkittävä rooli kotoutumisen 
edistämisessä. Kuntia ja järjestöjä on tuettu alkuvaiheen kotoutumista edistävien palveluiden 
järjestämisessä. Kotoutumisen tietopohjaa on vahvistettu rahaston tukemissa tutkimus- ja 
seurantahankkeissa. Laillisen maahanmuuton osalta on kehitetty erityisesti lupamenettelyn 
prosesseja ja asiakaspalvelun sujuvuutta. 
 
AMIF-rahaston toiminnassa huomioidaan myös laittoman maahantulon ja maassa oleskelun 
vastaisen (LAMA) toimintaohjelma 2021–2024. Ohjelman tavoitteena on vaikuttaa mm. siihen, ettei 
Suomeen syntyisi varjoyhteiskuntaa virallisen yhteiskunnan ulkopuolelle. LAMA-ohjelman ja EU-
paktin (ml. paluudirektiivi) painopisteiden mukaan toimiva maahanmuuttojärjestelmä edellyttää 
kokonaisvaltaisia, vahvoja ja tehokkaita hallintamekanismeja niin kotimaassa kuin kolmansissa 
maissa. AMIF-rahoituksella tuetaan tätä. 
 
 

 
Suomen arvioidaan vastaanottavan kokonaisuudessaan Euroopan komissiolta kuluvalla 
ohjelmakaudella yhteensä noin 190 miljoonaa euroa rahoitusta jakautuen AMIF-rahaston 
noin 68 miljoonaan, ISF-rahaston noin 37 miljoonaan ja BMVI-välineen noin 81 miljoonaan euroon. 
Lisäksi AMIF-rahastossa on erillismäärärahaa, joka näy näissä luvuissa. Verrattuna aiempaan 
rahastokauteen, summat ovat merkittävästi suurempia.  
 
Euroopan komissio painottaa uudella ohjelmakaudella vaikuttavuutta ja 
tuloksellisuutta laajemmin ja nämä ovat integroituina rahastojen rakenteisiin sekä sen 
tavoitteisiin ja indikaattoreihin.  Ne myös näkyvät tavassa, jolla EUSA-rahastoista toivotaan 
viestittävän. Tavoite vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen kuvastuu myös tässä väliarvioinnissa ja sen 
tehtävänannossa. Lähtökohtaisesti komissio ei ole määritellyt poissulkevasti mitä se tarkoittaa 
vaikuttavuudella EUSA-rahastojen osalta, vaan tämä jää kullekin rahastolle ja tätä myötä yksittäiselle 
hankkeelle määriteltäväksi. Kyse on kuitenkin mittavammasta arviosta mihin ja miten Euroopan 
unioni suuntaa hankerahoitustaan ja voidaanko tämän tuloksellisuutta vahvistaa ja saada näin aikaan 
lisää vaikuttavuutta. Rahastojen tasolla tuloksellisuus ja vaikuttavuus linkittyvät osaksi Euroopan 
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unionin tarjoamaa laajempaa taustaa sekä sen poliittisia agendoja ja rahastojen tulee pohjautua 
loppukädessä näihin. 
 
Tuloksellisuutta arvioidessa tarkastellaan, miten rahoitusta käytetään asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi eli mikä on toiminnan luoma lisäarvo. Tuloksellisuus voidaan jakaa tarkastelussaan 
erilaisiin osa-alueisiin, kuten taloudellisuuteen, tehokkuuteen ja edelleen vaikuttavuuteen. 
Tuloksellisuus onkin erikseen tässä väliarvioinnissa käsiteltävä kokonaisuus.  
 
Vaikuttavuuden määritelmä riippuu sen kontekstista ja se voi tarkoittaa eri tahoille eri asioita, mikä 
on hyvä huomioida tätäkin väliarviointia lukiessa. Vaikuttavuus on terminä hankala ymmärtää, sillä 
se voidaan määritellä ja luokitella monin tavoin. Vaikuttavuus muutenkin todentuu usein vasta 
pidemmän aikavälin jälkeen, eikä sitä voida välttämättä havainnoida lainkaan ohjelman tai hankkeen 
ollessa käynnissä. Vaikuttavuuden luotettava arviointi edellyttäisi tietoa siitä, mitä olisi tapahtunut 
ilman toimia. Lisäksi todentamisen yhteydessä voi käydä niin, että vaikuttavuus onkin epäsuoraa tai 
tahatonta kohdistuen muuhun kuin mitä alkuperäisesti on tavoittelu. Usein todellinen kestävä 
vaikuttavuus toimintatavoissa ja -rakenteissa, käytöksessä tai asenteissa vaatii syntyäkseen useiden 
eri tekijöiden ja tapahtumien vuorovaikutuksen ja yksittäisen hankkeen tai toimen vaikuttavuuden 
todentaminen edellyttäisi siis tätä arviointia huomattavasti laajempaa myötävaikuttavien tekijöiden 
vaikutusten tarkastelua.  
 

1.2 Metodologinen lähestymistapa 

 
Väliarviointi suoritetaan EU:n yleisasetuksen 44 artiklaan perustuen ja se kattaa ajanjakson 
1.1.2021-31.12.2023. Kaudella 2021-2027 jokaisesta kolmesta EUSA-rahastosta tehdään erillinen 
väliarviointi, jonka tekee sisäministeriön hallinto ja kehittämisosaston strategia- ja kehitysyksikön 
riippumaton sisäinen asiantuntija. 
 
Kaikkia kolmea rahastoa tullaan arvioimaan komission esittämien viiden kriteerin 
perusteella kuitenkin keskittyen tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Nämä kriteerit ovat 
tuloksellisuus, tehokkuus, merkityksellisyys, johdonmukaisuus ja Euroopan unionin 
tasolla saatava lisäarvo. Näin kolmen rahaston väriarvioinneista voidaan muodostaa 
yhdenmukaista kokonaisuutta, jonka avulla voidaan hahmottaa laajemmin kuvaa kuluvasta 
rahastokaudesta ja sen käynnistymisestä. Väliarvioinnin tuloksia ja mahdollisia suosituksia on 
tarkoitus hyödyntää käynnissä olevan rahastokauden osalta toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi tämän 
työn tuloksia voidaan hyödyntää soveltuvin osin seuraavaa, oletettavasti vuonna 2028 käynnistyvän, 
rahastokauden suunnittelutyössä. Ohjelmakauden 2021-2027 päätyttyä kaikista rahastoista tullaan 
tekemään lisäksi erilliset loppuarvioinnit. 
 
Tämä väliarviointi toteutetaan Euroopan komission EUSA-rahastojen väliarviointeja koskevan 
ohjeistuksen mukaisesti Key elements of the mid-term evaluation and evalutions plan, revised 
background note. Väliarvioinnin toimeenpanoa sääntelee myös arvioinnin 13.9.2023 päivätty 
toimeksianto, joka löytyy tämän työn liitteestä (liite 1). Siinä on määritelty väliarvioinnin tavoitteet 
seuraavasti:  

EU:n sisäasioiden rahastojen (EUSA-rahastot) väliarvioinnin tavoitteena on parantaa 
rahastojen ohjelmien ja niiden toimeenpanon laatua keskittyen erityisesti ohjelmien 
tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Ohjelmien täytäntöönpanon ollessa 
alkuvaiheessa, keskitytään väliarvioinnissa ennen kaikkea menettelyllisiin näkökohtiin, 
rahastojen relevanssiin sekä keinoihin yksinkertaistaa tai virtaviivaistaa 
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täytäntöönpanoa. Väliarvioinnin tavoitteena on myös tuottaa tietoa ja suosituksia, jotka 
voidaan ottaa huomioon seuraavaa rahastokautta suunniteltaessa. 

 
Arvioinnin rakenne jakaantuu näin ollen viiteen arviointikriteeriin, joista kutakin tarkastellaan 
erillisinä kokonaisuuksina. Työssä pyritään samanaikaisesti aktiivisesti tunnistamaan hyviä, 
toistettavissa olevia käytänteitä ja arvioimaan niiden soveltuvuutta laajemmin rahastojen käyttöön. 
Työn pohjana toimii arviointimatriisi, jossa kuvataan teemoittain jaoteltuna arviointiin käytetyt 
kysymykset ja niiden arviointiin käytetyt indikaattorit. Arviointimatriisi on tämän väliarvion liitteenä 
(Liite 2). 
 
Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa tässä väliarvioinnissa nojaudutaan 
avustuksensaajien ja hallintoviranomaisen subjektiiviseen itsearviointiin ja AMIF-rahaston 
ohjelmassa määriteltyihin indikaattoreihin. Työssä pyritään havainnoimaan lähinnä vaikuttavuuteen 
tähtäävien mekanismien olemassaoloa ja miten niitä hyödynnetään rahaston ohjelmassa eli miten 
ohjelmassa toteutetaan, tai on toteutettu aiottuja asioita, millä keinoin, milloin ja missä 
järjestyksessä toimia tehdään sekä miten mahdollisista muutoksista päätetään ja kenen kanssa 
päätökset tehdään.  
 
Työssä on pyritty arvioimaan ohjelmaa kokonaisuutena ja painotus on ohjelmatasoisissa 
johtopäätelmissä, ei niinkään yksittäisissä hankkeissa ja niiden tuloksissa. Aineiston tarkastelussa on 
huomioitu yksittäisiä hankkeita, kuitenkin lähinnä ne, jotka ovat tämän arvioinnin kattaman 
ajanjakson puitteissa päättyneet ja joiden loppuraportit ovat hyväksytty.   
Metodologisena lähestymistapana on tässä väliarvioinnissa käytetty joustavasti kvantitatiivista ja 
kvalitatiivista lähestymistapaa. Pääasiallinen käytetty metodologia on väliarviointia varten toimitetun 
kirjallisen aineiston määrällinen ja laadullinen analyysi. Päätelmät pyritään varmentamaan 
trianguloimalla ne eri lähteiden kautta. Tämä muodostaa pohjan arvioinnille ja sen päätelmille.   
 
Tarkasteltuna aineistona on huomioitu kaikki kirjallinen materiaali, minkä hallintoviranomainen, 
seurantakomitea ja soveltuvien osin yksittäiset hankkeet ovat tuottaneet osana AMIF-rahastoa ja 
johon arvioitsijalla on ollut pääsy. Käytetty aineisto kattaa rahastoja koskevat EU:n asetuksia, 
Suomen kansallisia säädöksiä ja ohjelma-asiakirjoja, kansallisten ohjelmien toimeenpano- ja 
väliarviointikertomuksia, hallintoviranomaisen sisäisiä hallinnollisia ohjeita sekä hanketoteuttajille 
tarkoitettuja hakemus- ja hallinto-ohjeita ja hankkeiden hankesuunnitelmia sekä väli- ja 
loppuraportteja.  
 
Kirjallisen materiaalin arvioinnin täydennykseksi on suoritettu hallintoviranomaisen sekä 
seurantakomitean jäsenten ja avustuksensaajien haastatteluita. Haastattelut on tehty 
mahdollisimman edustavaksi katsotulla otannalla, eikä kaikkia avustuksensaajia tai 
seurantakomiteanjäseniä ole haastateltu aikarajoitteiden vuoksi. Rajattu määrä haastatteluja on 
katsottu soveltuvan paremmin tämän väliarvioinnin tarpeisiin. Haastatteluita on analysoitu 
laadullisesti ja ne on suoritettu puolistrukturoituina, joskin soveltuvin osin myös avoimien 
kysymysten avulla.  
 
Lähtökohtaisesti tämä väliarviointi käsittelee AMIF-rahastoa, mutta koska EUSA-
rahastoissa on paljon yhteneväisyyksiä, onkin siis perusteltua määrätyin osin verrata 
kolmea EUSA-rahastoa ja niiden käytänteitä keskenään. Tässä arvioinnissa on myös näin 
toimittu. Kaikki kolme EUSA-rahastoa toimivat saman hallintoviranomaisen alaisuudessa ja jakavat 
tarkastelukaudella määrättyjä hallinnollisia prosesseja, joten päällekkäisyyksiä ja synergioita on 
tunnistettavissa. 
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2. Interventiologiikan kuvaus  
 
AMIF-rahasto on turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisasioihin keskittyvä EU-
rahoitustukiväline. Rahaston yleisenä toimintapoliittisena tavoitteena on vahvistaa 
maahanmuuttoasioiden hallinnan kansallista kapasiteettia sekä edistää yhteisen EU-
tasoisen turvapaikkapolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan täytäntöönpanoa, 
lujittamista ja kehittämistä unionin säännöstön mukaisesti ja noudattaen unionin ja 
jäsenvaltioiden erinäisistä kansainvälisistä sopimuksista johtuvia velvoitteita. 
 
Rahastolle on määritelty neljä erityistavoitetta, jotka puolestaan jakautuvat 
täytäntöönpanotoimiin, joiden kautta pyritään saavuttamaan rahaston yleistä toimintapoliittista 
tavoitetta. Näiden lisäksi myönnetään operatiivista tukea. Erityistavoitteet ovat seuraavat:  

 

1. Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä, jossa  

vahvistetaan ja kehitetään Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmää, mukaan 

lukien sen ulkoista ulottuvuutta 

 

2. Laillinen muuttoliike ja kotouttaminen, jossa 

vahvistetaan ja kehitetään jäsenvaltioihin suuntautuvaa laillista muuttoliikettä 

niiden taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden mukaisesti ja edistetään kolmansien 

maiden kansalaisten tehokasta kotouttamista ja sosiaalista osallistamista 

 

3. Laittoman muuttoliikkeen torjunta ja paluutoimet, jossa 

osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan, tehostetaan tehokasta, 

turvallista ja ihmisarvoista palauttamista ja takaisinottoa sekä edistetään 

alkuvaiheessa tapahtuvaa uudelleenkotouttamista kolmansissa maissa 

 

4. Jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuu, jossa 

parannetaan jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta ja oikeudenmukaista 

vastuunjakoa erityisesti niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin muutto- ja 

turvapaikkahaasteet kohdistuvat voimakkaimmin, myös käytännön yhteistyön 

kautta 

Euroopan tasolla AMIF-rahaston määrärahoista 37% on varattu komission hallinnoimaan 
temaattiseen välineeseen. Temaattisella välineellä varaudutaan muuttoliikkeen haasteisiin tai 
maahanmuuton kentän muutoksiin ja se mahdollistaa nopean ja muuttuviin tilanteisiin reagoivan 
budjetoinnin sekä panostamisen painopisteisiin, joilla on unionin tasolla suuri lisäarvo. Välinettä 
voidaan myöntää myös jäsenvaltioiden hallinnoimiin toimiin ja sen painopisteitä voidaan muokata 
työohjelmien puitteissa, mikä mahdollistaa sen joustavan käytön. Sisällöissä voi olla 
samankaltaisuuksia kuin kansallisissa ohjelmissa ja ne voivatkin olla näitä täydentäviä. Temaattisen 
välineen kautta tuloutuvat myös uudelleensijoitettavista ja sisäisesti siirretyistä henkilöistä saatavat 
määrärahat AMIF-rahaston neljännessä erityistavoitteessa. Temaattisen välineen rahoitussisältöihin 
on mahdollista vaikuttaa kansallisesti. Tähän vaikuttamiseen esimerkiksi hallintoviranomaisen kautta 
tai suoraan komissioon, on kannustettu myös Suomessa.   
 
Lisäksi rahoitusta voidaan myöntää komission erityistoimiin. Erityistoimet rahoitetaan komission 
hallinnoimasta temaattisesta välineestä. Erityistoimet ovat kansainvälisiä tai kansallisia 
hankkeita, jotka tuottavat unionin tasoista lisäarvoa ja niitä voidaan toteuttaa joko vain 
yhdessä jäsenvaltiossa tai yhteistyössä useamman jäsenvaltion kesken. Useamman jäsenvaltion 
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erityistoimihankkeissa rahoitus voidaan hakea lisärahoituksena joko yhden tai usean jäsenvaltion 
ohjelmiin, mutta muuten erityistoimet sisällytetään kansalliseen ohjelmaan ja komission hyväksyttyä 
kansallinen ehdotus erityistoimeksi, hakuprosessia hallinnoi kansallinen hallintoviranomainen.  
 
EU:n sisäasioiden rahastoista myönnetään avustusta hankkeisiin tai toimintaan, jotka toteuttavat 
rahaston ohjelmassa ja toimeenpanosuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Kullakin rahastolla on 
oma erillinen ohjelmansa, johon on kirjattu rahaston kansallinen strategia, lähtötilanne, 
tavoitteet, painopisteet, indikaattorit sekä muut ohjelman toteutukseen liittyvät 
periaatteet. Tätä ohjelmaa täydentää vuosittainen toimeenpanosuunnitelma. 
 
Toimeenpanosuunnitelma sisältää kuvaukset avustettavista toimista, niiden 
päämääristä ja tuettavien toimintojen tulostavoitteista ja mittareista vuositasolla. Siinä 
kuvataan ja määritellään mahdollisia avustuksen saajia, myönnettäviä avustusosuuksia sekä muuta 
EU-rahoitusta, jonka kanssa toimintaa yhteensovitetaan. Toimeenpanosuunnitelmassa määritellään 
myös hakujen avaamisen aikataulu sekä tarvittaessa ohjelmaan sisältyvän rahoituksen tarkempi 
kohdentaminen. 
 
Rahastojen tuloksia ja vaikutuksia seurataan kaikille hankkeille ja toiminnalle yhteisillä 
rahastoasetusten mukaisilla indikaattoreilla. EU:n sisäasioiden rahastojen indikaattorit on 
kirjattu kansallisiin rahastokohtaisiin ohjelmiin, josta ne voidaan kohdistaa yksittäisille 
avustushankkeille. Indikaattorit ovat Euroopan laajuiset ja yhteiset kaikille kansallisille EUSA-
rahastoille, mikä periaatteessa tulisi lisätä niiden vertailukelpoisuutta. 
Indikaattoreiden kautta kerätään tietoa ohjelmien toimeenpanon etenemisestä. Niiden avulla 
seurataan hankkeiden tuloksellisuutta ja kerätään vertailukelpoista tietoa rahaston tukemista 
toimista. Kuitenkin, tilanteissa joissa ohjelman indikaattorit eivät sovellu yksittäisen hankkeen 
arviointiin, voidaan hankkeelle kehittää omat hankekohtaiset indikaattorit. Tällaisen hankkeen tulee 
olla silti olla päämäärältään yhteneväinen rahastojen ohjelmassa ja toimeenpanosuunnitelmassa 
kuvattujen tavoitteiden ja päämäärien kanssa. Indikaattoreita voidaan samaten käyttää rahastojen 
toiminnan suunnitteluun.  
 
Indikaattoreista ja ohjelman toimeenpanosta raportoidaan säännöllisesti Euroopan komissiolle. 
Indikaattorit muodostuvat kahdesta erilaisesta indikaattorista, tuotos- ja tulosindikaattorista. 
Tuotosindikaattorilla tarkoitetaan indikaattoria, jolla mitataan tukitoimen suoritteita. 
Tulosindikaattorilla tarkoitetaan indikaattoria, jolla mitataan tuettujen toimenpiteiden vaikutuksia. 
Vaikka AMIF-rahastossa ei tavoitetasolla olekaan nähtävissä helposti tunnistettavaa muutosteoriaa, 
sen toimintalogiikka on kuitenkin selkeä. Rahaston rahoittama toiminta hanketasolla, ja sen kautta 
hanke-, organisaatio- tai paikallistasoisesti aikaansaatu muutos, syöttää osaltaan laajempaan 
ohjelmatasoisesti tavoiteltavaan muutokseen. Tavoite ei välttämättä ole nähtävissä vain yksittäisiä 
hankkeita tarkastelemalla, jolloin kuva voi näyttää sirpaloituneelta, vaan tavoite selkeytyy 
tarkastelemalla kaukaa, vähintään ohjelmatasolta.   
 
AMIF-rahaston ohjelma perustuu kansallisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin ja siihen, miten ne suhteutuvat 
unionin tasoisiin tavoitteisiin. AMIF-rahaston interventiologiikka eli minkälaisin toimenpitein aikaan 
saadaan vaikutuksia, muodostuu tätä kautta. Ohjelmalle asetettu tavoitteet vastaavat EU-
asetuksissa asetettuja tavoitteita, jotka sitten toiminnallistetaan erityistavoitteiden kautta ja 
jalkautetaan toimeenpanosuunnitelmissa hankehakuihin ja tätä kautta myönteisen 
avustuspäätöksen saaneille hankkeille. Tavoitteiden saavuttamista mitataan ohjelmalle asetetuille 
indikaattoreilla, joita käytetään sekä ohjelman että yksittäisten hankkeiden tulosten ja tuotosten 
mittaamiseen. Näin alhaalta ylöspäin tapahtuvat toimenpiteet syöttävät laaja-alaisesti 
muuttoliikeasioiden hallintaan. 
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3. Nykytilanne 
 

3.1 AMIF-rahaston nykytilanteen kuvaus 

 
AMIF-rahaston kokonaisrahoitus Suomessa ohjelmakaudella 2021-2027 on noin 68 miljoonaa euroa. 
Huomattavaa on, että neljännen erityistavoitteen erillismäärärahat eivät ole mukana tässä 
summassa. Rahastokaudella 2021-2027 AMIF-rahastosta rahoitettujen hankkeiden tukikelpoisuus on 
alkanut 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2029. AMIF-rahaston rahoitus on lähes kolminkertaistunut 
edelliseen ohjelmakauteen verrattuna ja samankaltainen kasvu on ollut nähtävissä kautta 
linjan kaikissa EUSA-rahastoissa. Kokonaisrahoituksen kasvu on vaikuttanut suoraan hankkeiden 
lukumäärään. Hallintoviranomaisen mukaan edellisellä ohjelmakaudella EUSA-rahastojen 
rahoitettavien hankkeiden kokonaismäärä oli vuosina 2014 - 2020 noin 200, mutta uudella kaudella 
vuoden 2023 loppuun mennessä rahoitettujen hankkeiden lukumäärä on jo noin 80. Kuluvalla 
kaudella on tavoiteltu rahoituksen suuntaamista suurempiin yksittäisiin 
hankekokonaisuuksiin, mutta aktiivisia toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi ei 
kuitenkaan juuri ole tunnistettavissa. Todennäköistä on hankkeiden lukumäärän merkittävä 
kasvu. 
 
EUSA-rahastoissa järjestetään rahoitushaku pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa käytettävissä 
olevat määrärahat huomioiden. Suunniteltujen ja käynnissä olevien hakujen ajankohdat ilmoitetaan 
rahastojen verkkosivustolla, jossa edelleen julkaistaan itse hakuilmoitukset. Avustusta voidaan 
myöntää hankkeelle enintään kolmeksi vuodeksi. Poikkeuksen muodostavat temaattisesta välineestä 
rahoitettavat erityistoimet, joille voidaan myöntää avustusta yhdellä päätöksellä tätäkin pidemmäksi 
ajaksi. Hankkeelle tai toiminnalle ei ole vastaavasti asetettu vähimmäiskestoa eli hanke voi olla 
hyvinkin lyhyt. Haettavan avustuksen kokonaismäärän ala- tai ylärajaa tai yksittäisen hankkeen tai 
toiminnan minimi- tai maksimikokoa ei ole määritelty euromääräisesti. Tähän tekevät poikkeuksen 
kertakorvaushankkeet, joissa toteuttavan hankkeen kokonaiskustannusten yläraja on 200 000 euroa. 
 
Rahastojen erityistavoitteet ja niiden edistämiseksi toteutettavien toimien luonne määrittävät, 
minkälaiset tahot voivat saada avustusta. AMIF-rahaston avustuksensaajina voivat olla erilaiset 
paikallis-, alue- ja kansallisen tason viranomaiset, kolmannen sektorin toimijat, koulutusorganisaatiot 
tai yksityiset toimijat. AMIF-rahaston potentiaalisten avustuksensaajien joukko on laaja ja 
monimuotoinen. Osa ohjelmien sisällöistä liittyy puhtaasti viranomaistoimintaan, osassa taas 
esimerkiksi kansalaisjärjestöillä tai muilla toimijoilla on merkittävämpi rooli. Monissa toimissa 
tuloksellinen toiminta edellyttää vahvaa kumppanuutta esimerkiksi viranomaisten ja järjestöjen 
välillä ja tällaiseen kannustetaan.  
 
EUSA-rahastoista myönnetään rahoitusta joko hankkeisiin hankeavustuksena tai toimintaan 
operatiivisena tukena. Hankeavustusta voidaan myöntää kokeilu-, käynnistämis- tai 
kehittämishankkeisiin, hyödykkeiden hankintaan tai muuhun määrittelemättömään, mutta 
tarkoitukseltaan ja kestoltaan rajattuun hankkeeseen. 
 
Rahastoista myönnetään lisäksi operatiivista tukea eli kohdennettua yleisavustusta, joka 
kohdistuu avustuksen saajan toiminnan tiettyyn osaan. Operatiivista tukea voi saada vain 
viranomainen. Kohdennettuna yleisavustuksena myönnettävää tukea voidaan myöntää ainoastaan 
rahastojen ohjelmissa määritellyille viranomaisille ja sellaisiin kuluihin, jotka syntyvät EU:n hyväksi 
suoritettavista tehtävistä tai palveluista, kuten esimerkiksi turvapaikkajärjestelmää ja laillista 
maahanmuuttoa koskevien palveluiden tuottamisesta tai maastapoistamista ja vapaaehtoista 
paluuta koskevasta viranomaistoiminnasta. Operatiivinen tuki on käynnissä olevalla rahastokaudella 
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uutta AMIF-rahastossa. Tukimuoto on ollut aiemmin käytössä ISF-rahastossa, mutta sen käyttöä on 
nyt laajennettu kaikkiin EUSA-rahastoihin. 
 
Koska AMIF -rahastosta voidaan rahoittaa monen tyyppistä toimintaa, tuen määrä 
vaihtelee riippuen rahoituksen tyypistä. AMIF-rahasto korvaa lähtökohtaisesti 75% 
toteutuneista ja hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Lisäksi määrättyihin toimiin, joilla 
toteutetaan tiettyjä rahastojen ohjelman ja toimeenpanosuunnitelmien painopisteitä, voi saada 90% 
tukea. Operatiivinen tuki on taas 100% korvauskelpoista. Jotta hankkeelle voidaan maksaa tätä 
korkeampaa 90% korvausta, on kyseessä on oltava jokin seuraavista toimenpiteistä: 
Kotouttamistoimenpiteet, jotka ovat paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen, 
myös pakolais- ja maahanmuuttojärjestöjen toteuttamia; toimenpiteet, jotka on kohdennettu 
haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin ja sellaisiin kansainvälistä suojelua hakeviin henkilöihin, 
joilla on erityisiä vastaanottoon tai menettelyihin liittyviä tarpeita, mukaan lukien toimenpiteet, joilla 
varmistetaan alaikäisten tehokas suojelu; toimet säilöönoton tehokkaiden vaihtoehtojen 
kehittämiseksi ja toteuttamiseksi tai toiminnot jotka liittyvät tuettuun vapaaehtoiseen paluuseen ja 
uudelleenkotouttamisohjelmiin. Rahastossa on myös korvamerkittyä teknistä tukea 
hallintoviranomaisen käyttöön, jolla katetaan ohjelman hallinnoinnista syntyneet kulut. Tämä 
korvaus on tyypiltään 100% rahoitusta. 
 
Avustuksensaajien tulee pystyä osoittamaan omarahoitusta hankkeelle. Tästä vaateesta 
voidaan poiketa hallintoviranomaisen etukäteispäätöksellä perustellusta syystä, mutta tätä ei voida 
pitää tavanomaisena käytäntönä. Hallintoviranomainen maksaa hankkeiden raportoidut ja 
hyväksytyt kulut jälkikäteen ja ennakkoa, joka voi olla enintään 30% myönnetyn avustuksen 
kokonaismäärästä, myönnetään vain erikseen perustelluista syistä. Käytäntö ei ole yleinen.  
AMIF-rahastossa on tarkastelukaudella 1.1.2021-31.12.2023 järjestetty neljä hakua; keväällä ja 
syksyllä 2022 sekä keväällä ja syksyllä 2023. Arvioinnissa otetaan huomioon vain kolme ensimmäistä 
hakua, koska syksyn 2023 haun tulokset eivät ehtineet valmistua tämän arvioinnin aikana. Kolmessa 
ensimmäisessä haussa vuosina 2022 ja 2023 tehtiin myönteinen rahoituspäätös yhteensä 37 
hankkeelle. EU-rahoituksen kokonaismyöntö näille hankkeille on yhteensä noin 20,7 miljoonaa 
euroa, eli noin 30% Suomen kokonaissaannosta.  
 
AMIF-rahaston avustuksensaajien joukko on kahteen muuhun EUSA-rahastoon 
verrattuna moninainen. Myönteisen rahoituspäätöksen saaneista karkeasti vain 30% on 
viranomaistoimija, joskin viranomaistoimijat ovat toteuttajina noin puolessa hankkeista. 
Lukumäärällisesti Maahanmuuttovirasto on suurin avustuksen saaja 12 hankkeella, tämän jälkeen 
Diakonissalaitos neljällä, THL ja Pakolaisapu kumpikin kolmella rahoitetulla hankkeella. Loput 12 
hanketta jakautuvat eri toimijoiden kesken. Tämä avustustensaajien moninaisuus on AMIF-rahaston 
erityispiirre, sillä avustuksensaajissa on viranomaisten lisäksi lukuisia erilaisia järjestö- ja kolmannen 
sektorin toimijoita.  
 
Tästä syystä, koska AMIF-rahastossa on kolmesta EUSA-rahastosta suurin potentiaalinen 
avustustensaajien joukko, rahoitushauissa avataan tietoisesti kulloinkin vain osa erityistavoitteista. 
Rytmittämällä pyritään hallitsemaan hakemusten määrää ja takaamaan niiden tasainen laatu ja 
hakemusten keskinäinen verrannollisuus huomioiden hallintoviranomaisen resurssit.  
 
AMIF-rahaston rahoitus jakautuu neljän erityistavoitteen välillä. Neljäs erityistavoite on kuitenkin 
jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuun tavoite. Vain pieni osa, noin 300 000 euroa, tavoitteen noin 6 
miljoonan euron rahoituksesta on allokoitavissa hakujen kautta avustuksensaajille. Sitä ei näin ollen 
huomioida seuraavissa laskelmissa. Ensimmäiseen Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä - 
tavoitteeseen on allokoitu 24 miljoonaa euroa, toiseen laillinen muuttoliike ja kotouttaminen 
koskevaan tavoitteeseen noin 30 miljoonaa euroa ja kolmanteen 7,8 miljoonaa euroa. Toinen laillisen 
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muuttoliikkeen tavoite on näin euromääräisesti suurin, pitäen sisällään noin 48% jaettavissa olevasta 
rahoituksesta. Oletettavasti sen painoarvo on näin myös suhteessa sen merkittävyyteen. 
Ensimmäiseen tavoitteeseen on allokoitu 39 % rahoituksesta ja kolmanteen 12 % haettavissa 
olevasti kokonaisrahoituksesta. 
  

 
 

Kuva 1 Rahoituksen jakautuminen erityistavoitteittain 

 
Avustuksensaajille myönnetyn rahoituksen jakautuminen noudattelee haettavissa olevan 
rahoituksen jakoa. Hankkeisiin myönnetystä rahoituksesta on euromääräisesti 41%, mutta 32% 
hankkeiden lukumääriä tarkasteltaessa, on sidoksissa ensimmäiseen erityistavoitteeseen. Toisen 
erityistavoitteen osalta vastaavat luvut ovat 51% ja 57%. Kolmanteen tavoitteeseen on taas 
myönnetty 8% rahoituksen kokonaismäärästä ja 11% hankkeiden lukumäärästä. Tämän perusteella 
voidaan arvioida, että ensimmäisessä erityistavoitteessa, yhteisen turvapaikkajärjestelmän 
tavoitteessa, hankkeet ovat kooltaan suurimpia. Kiinnostava on myös kielteisen päätöksen saaneiden 
hankkeiden jakauma. Niistä kaikki, yhtä lukuun ottamatta, ovat kohdistuneet toiseen 
erityistavoitteeseen. Ensimmäisessä tavoitteessa on siis tehty vain yksi kielteinen päätös ja 
kolmannessa erityistavoitteessa on annettu vain myönteisiä päätöksiä. Joskin tässä tavoitteessa on 
myös lukumäärällisesti vähiten hankkeita käynnissä. Kolmas erityistavoite koetaan jossain määrin 
haasteelliseksi, muun muassa mahdollisten avustuksensaajien rajatun joukon vuoksi.  
 
Neljäs erityistavoite, jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuu, muodostaa Euroopan laajuisen kulujen 
tasausmekanismin. Tavoitteen mukaisesti Suomi vastaanottaa määrätyn summan jokaisesta 
vastaanotetusta kiintiöpakolaisesta. Määrärahat kohdennetaan suoraan budjetissa 
uudelleensijoittamismenettelystä ja pakolaisten kuntaan sijoittamisesta vastaaville viranomaisille 
mm. uudelleensijoittamisen järjestelyihin, valmisteluihin, kuntaan sijoittamiseen ja toiminnan 
kehittämiseen liittyviin toimiin. Rahoitus ei hankemuotoista, vaan rahoitus perustuu lukumääräisiin 
toteutumiin. Tavoitteeseen liittyvä raportointi ja indikaattorien käyttö ovat kevyttä muihin AMIF-
rahaston erityistavoitteisiin verrattuna.  
 
AMIF-rahaston erikoisuutena on se, että sen rahoitettujen hankkeiden kohderyhmää voivat olla 
kolmansien maiden kansalaiset eli Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kansalaiset. 
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Avustuksen saajalla on tällöin velvollisuus todentaa, että toimintoihin osallistuvat henkilöt kuuluvat 
tähän ryhmään ja hakemuksessa mahdollisesti vielä tarkemmin määriteltyyn kohderyhmään. 
Avustuksensaajan tulee edelleen huolehtia, että hankkeen toimintoja toteuttavat siirronsaajat eli 
hankekumppanit todentavat henkilöt vaaditusti. AMIF-hankkeiden ja -toimintojen avustuksen saajien 
tulee kerätä ja raportoida kansallisuuden lisäksi osallistujien tiedot sukupuolittain jaottelulla naiset, 
miehet ja muunsukupuoliset sekä ikäryhmittäin jaoteltuina. 
 

3.2 Hallintoviranomaisen rooli 

 
Kolmen EUSA-rahaston hallintoviranomaisena ohjelmakaudella 2021-2027 toimii 
Suomessa sisäministeriö. Sisäministeriö vastaa myös rahastosta rahoitettujen hankkeiden 
seurannasta ja valvonnasta. Rahastojen tarkastusviranomaisena toimii 
valtiovarainministeriö. Hallintoviranomaisen toimintaa määrittelevät muun muassa 
sisäministeriön sisäiset työjärjestykset, joissa kuvataan hallintoviranomaisen vastuulla olevat asiat. 
 
Tarkastusviranomaisella on oikeus suorittaa ohjelman varojen käyttöön liittyviä 
hallintoviranomaiseen kohdistuvia järjestelmätarkastuksia sekä tähän liittyen tarkastaa myös 
yksittäisiä avustuksensaajia. Yksittäistä avustettavaa hanketta tai toimintaa tarkastettaessa 
tarkastusoikeus koskee sen rahoitusta kokonaisuudessaan eli myös siirronsaajia. 
Tarkastusviranomainen on itsenäinen ja erillinen hallintoviranomaisesta. 
 
Hallintoviranomaisen tehtäviin kuuluu rahastojen kansallisen lainsäädännön valmistelu, 
rahastojen ohjelmien valmistelu, toimeenpano ja muuttaminen, seurantakomiteoiden työn 
tukeminen sekä niiden päätösten ja suositusten jatkotoimista huolehtiminen. 
 
Hallintoviranomainen vastaa rahoitettavien toimien valintaa varten tehtävien perusteiden ja 
menettelyiden vahvistamisesta ja rahastojen rahoitushakujen järjestämisestä sekä 
avustuspäätösten, niiden muutosten valmistelusta sekä mahdollisten oikaisuvaatimusten päätösten 
valmistelusta. Lisäksi hallintoviranomainen toimeenpanee rahastojen tarkastus- ja valvontatehtäviä, 
kuten rahoitettujen hankkeiden seuranta ja tarkastus, avustuksensaajien toimittamien raporttien 
käsittely ja niihin liittyvät maksupäätökset, oikaisuvaatimuksia koskevien päätösten ja 
takaisinperintäpäätösten valmistelu. Samoin hallintoviranomainen laatii ja toimittaa ohjelmia 
koskevat maksatushakemukset komissiolle, laatii ja toimittaa tilityksen ja vahvistaa sen 
täydellisyyden, täsmällisyyden ja oikeellisuuden sekä vastaa tilityksen osatekijöitä koskevien tietojen, 
mukaan lukien maksatushakemusten, säilytyksestä. 
 
Ohjelmakaudella 2021—2027 ei ole käytössä kansallista toimeenpano-ohjelmaa, kuten aiemmin, 
vaan hallintoviranomainen valmistee kullekin rahastolle kaksivuotisen erillisen 
toimeenpanosuunnitelman. Suunnitelmaa voidaan tarvittaessa päivittää vuosittain ja tavoitteena 
on näin mahdollistaa ohjelman entistä joustavampi toimeenpano. Suunnitelmassa kuvataan 
kulloinkin haettavissa olevan rahoituksen jakautuminen erityistavoitteiden välillä ja tarkennetaan, 
paljonko rahoitusta on haettavissa kussakin erityistavoitteessa ja haussa. 
Toimeenpanosuunnitelmassa voidaan lisäksi määritellä rahoituksen kohdentuminen tarkemmin, 
kuten esimerkiksi yksittäiselle täytäntöönpanotoimelle. 
 
Sisäministeriö hallintoviranomaisena vastaa toimeenpanosuunnitelman laatimisesta ja 
yhteensovittamisesta eri tavoitteiden ja sidosryhmien kanssa sekä sen päivittämisestä. 
Toimeenpanosuunnitelman avulla ohjataan toimeenpanoa ja AMIF-rahaston seurantakomitea 
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kommentoi sen valmistelua. Vuosittainen toimeenpanosuunnitelma ei ole EUSA-rahastoille asettettu 
vaatimus, mutta se on nähty kansallisella tasolla tarkoituksenmukaiseksi ja oleelliseksi.  
 
Muun säädetyn lisäksi hallintoviranomainen vastaa ohjelman ja sen muutosta koskevan esityksen, 
erityistoimia ja hätäapua koskevan hakemuksen toimittamisesta Euroopan komissiolle, ohjelmaa 
koskevan arviointisuunnitelman laatimisesta, arviointien suorittamisesta ja arviointikertomusten 
esittämisestä, ohjelman vuotuisen tuloksellisuuden tarkastelun valmistelusta ja lopullisen 
tuloksellisuuskertomuksen laatimisesta komissiolle, rahastojen teknisen avun vuosittaisten 
käyttösuunnitelmien valmistelusta, petostentorjuntastrategian valmistelusta sekä komission 
kuulemisesta rahoittaessa hankkeita, joka toteutetaan kolmannessa maassa tai kolmannen maan 
kanssa.  
 
Näiden mainittujen tehtävien lisäksi hallintoviranomainen vastaa myös rahastojen viestinnästä, kuten 
verkkosivustojen ylläpitämisestä ja erikseen mainittavana seurantakomitean työjärjestyksen ja 
seurantakomitealle toimitettujen tietojen julkaisemisesta verkkosivustolla sekä avustuksensaajille 
tarjotusta neuvonnasta ja ohjauksesta sekä koulutuksesta ja muista mahdollisista tilaisuuksista ja 
niiden käytänteistä.  
 

3.3 Seurantakomitean rooli 

 
Kaikille EUSA-rahastoille on nimitetty erillinen seurantakomitea, joka kokoontuu 
säännöllisesti, vähintäänkin vuosittain, ja seuraa rahastojen ohjelmien toteutumista sekä tukee 
hallintoviranomaisen toimintaa. Seurantakomitealla on merkittävä asema ohjelman ja 
toimeenpanosuunnitelman valmistelussa, täytäntöönpanossa, seurannassa ja arvioinnissa. 
Valtioneuvosto on asettanut AMIF-rahaston seurantakomitean 17.3.2022. 
Seurantakomitean puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeristö ovat hallintoviranomaisen 
edustajia. Hallintoviranomainen tukee työskentelyä ja huolehtii seurantakomiteoiden päätösten ja 
suositusten jatkotoimista. Komitean jäsenet edustavat rahaston toimialalle keskeisiä viranomaisia 
sekä järjestöjä ja muita toimijoita. Lista seurantakomiteaan kuluvista tahoista on julkaistu ohjelman 
verkkosivuilla, kuten myös sen työjärjestys ja kokousten materiaalit. Tämän väliarvioinnin kattamalla 
tarkastelukaudella 2021-2023, AMIF-rahaston seurantakomitea on kokoontunut viidesti.  
 
AMIF-rahaston seurantakomiteassa on yhteensä 25 nimettyä tahoa edustettuna ja yksi vakituinen 
asiantuntijajäsen. Kullekin komiteassa edustetulle taholle on nimetty sekä jäsen että varajäsen. Jotta 
seurantakomitea olisi päätösvaltainen, on puolen nimetyistä tahoista oltava edustettuina 
kokouksessa. Komitea voi kokoustaa lähtökohtaisesti sääntöjensä mukaan hybridimuodossa, mutta 
siitä huolimatta komitean kokousten päätösvaltaisuus on ollut epävarmaa. Kaikki tarkastellut 
kokoukset ovat kuitenkin lopulta olleet päätösvaltaisia. 
 
Seurantakomitea voi jäsentensä lisäksi kuulla ohjelman toimeenpanon kannalta tarpeellisia 
asiantuntijoita ja muita tahoja, mikä käytännössä tarkoittaisi näiden tahojen kutsumista mukaan 
kokouksiin. Samoin komission edustajat voivat osallistua seurantakomitean kokouksiin 
neuvonantajina, minkä lisäksi rahaston kannalta relevanttien EU-virastojen edustajat voivat 
osallistua seurantakomitean työskentelyyn. Muiden EU-virastojen edustajia ei kuitenkaan ole 
tarkastelukauden aikana osallistunut AMIF-rahaston kokouksiin. 
 
Seurantakomiteoissa on varsinaisten, päätösvaltaisten jäsenten lisäksi asiantuntijajäseniä. Kuluvalla 
ohjelmakaudella kaikissa kolmessa komiteassa on asiantuntijajäsenenä Ihmisoikeuskeskus. 
Ihmisoikeuskeskus on itsenäinen ja riippumaton asiantuntija, jonka tehtävänä on edistää perus- ja 



19  

ihmisoikeuksien toteutumista ja lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Tätä kautta 
on ollut tavoitteena vahvistaa ihmisoikeusnäkökulmaa rahastojen työskentelyssä ja toimeenpanossa. 
 
Seurantakomitealla on keskeinen rooli ohjelmien toimeenpanon ja tuloksellisuuden 
seurannassa. Se tarkastelee rahaston ohjelman edistymistä, tavoitteiden toteutumista sekä 
mahdollisia tähän vaikuttavia esiinnousseita ongelmia ja niiden ratkaisutoimenpiteitä. Komitea 
seuraa arviointien tai muiden havaintojen perusteella toteutettavien toimenpiteiden edistymistä ja 
ohjelman viestintätoimien ja näkyvyyttä lisäävien toimenpiteiden toteutusta. Lisäksi se tarkastelee 
mahdollisten strategisesti merkittävien toimien toteuttamista, erilaisten mahdollistavien edellytysten 
täyttymistä ja niiden soveltamista ohjelmakaudella, julkisten laitosten, kumppaneiden ja 
avustuksensaajien hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä edistymistä ja ohjelman määrärahojen 
siirron täytäntöönpanoa.  
 
Ohjelmakaudella 2021-2027 seurantakomitealla on entistä laajempi hyväksyjän rooli. Se 
esimerkiksi hyväksyy rahoitettujen toimien valinnassa käytettävien menetelmät ja niiden perusteet 
sekä muutokset näihin, ohjelman vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen, arviointisuunnitelman ja sen 
muutokset ja ohjelman muuttamista koskevat hallintoviranomaisen tekemät ehdotukset. Näiden 
lisäksi se laatii ja vahvistaa seurantakomitean työjärjestyksen ja sen muutokset, osallistuu rahaston 
ohjelman toimeenpanosuunnitelman valmisteluun, muuttamiseen, täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin, tukee ohjelmien yhteensovittamista muiden määrättyjen ohjelmien ja strategioiden 
kanssa, käsittelee kalenterivuosittain rahaston teknisen avun käytön suunnitelman ja katsauksen.  
 
Seurantakomiteoiden tehtäviä on työmäärällisesti kevennetty aiempaan verrattuna, 
eivätkä ne esimerkiksi enää lausu avustushakemuksista. Komitea kuitenkin saa tiedon rahoitettavista 
hankkeista. Komiteoiden rooli onkin strategisempi ja se on määrätyin osin hyväksyvä elin, 
mikä on helpottanut hallintoviranomaisen työtä. Edellisellä rahastokaudella määrätyt 
ohjelmatasoiset muutokset tuli ennen komission hyväksyntää viedä kansallisesti valtioneuvoston ja 
valtioneuvoston raha-asianvaliokunnan hyväksyttäväksi. Prosessi koettiin työlääksi ja siihen 
jouduttiin turvautumaan usein. Hallinnoinnin sujuvoittamiseksi tätä vaadetta on kevennetty 
seurantakomiteoiden roolia vahvistamalla. 
 
Seurantakomiteoiden rooli on kuitenkin yhä muotoutumassa uuden kauden myötä. 
Komitean rooli on pitkälti riippuvainen jäsenistään ja heidän käsityksestä roolistaan, mutta on 
mahdollista miettiä voiko seurantakomiteoiden jäsenten asiantuntemusta hyödyntää enemmän ja 
monipuolisemmin rahastotyössä. Samoin komiteoiden kokousten päätösvaltaisuuden varmistaminen 
on osoittautunut haasteelliseksi.  
 

4. Arvioinnin löydökset  
 

4.1 Tuloksellisuus 

 

4.1.1 Ohjelman tavoitteiden saavuttaminen  

 
Ohjelman tuloksellisuutta tarkastellaan seuraavaksi sen kautta, missä määrin ohjelma on 
saavuttamassa tavoitteensa. Tavoitteiden saavuttamisessa on huomioitava se, että ohjelmakauden 
täytäntöönpano on vasta alkanut ja että kyseessä on varhaisen edistyminen arviointi. AMIF-
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rahaston ohjelma on käynnistynyt pääpiirteissään toivotusti, ja sen voidaan katsoa 
olevan vuoden 2023 lopussa täydessä toiminnassa.  
 
Euroopan komissio hyväksyi Suomen AMIF-rahaston ohjelman vasta 21.9.2022, viimeisenä Suomen 
kolmesta sisäasioidenrahaston ohjelmista kaudelle 2021-2027. Ohjelmaa on päivitetty tämän jälkeen 
kerran ja nykyinen ohjelma on hyväksytty 23.8.2023.  
 
Rahoitushakuja on avattu onnistuneesti noin puolivuosittain, keväisin ja syksyisin. Kevään 2022 
ensimmäinen haku, joka päättyi 6.6.2022, kuten kaikkien kolmen EUSA-rahastojen haut, avattiin 
ehdollisena, sillä rahaston ohjelmaa ei tuolloin oltu vielä virallisesti hyväksytty. AMIF-rahastosta 
haettavana oli tuolloin 7,4 miljoonaa euroa. Syksyn 2022 toinen haku, joka päättyi 1.11.2022, oli 
haussa 16,7 miljoonaa euroa. Keväällä, haussa joka päättyi 31.5.2023, haettavana oli 8,8 miljoonaa 
euroa.  
 
Vuoden 2022 ensimmäisessä haussa vastaanotettiin yhdeksän hakemusta, joista seitsemästä tehtiin 
myönteinen ja kahdesta kielteinen päätös. Kielteisiä päätöksiä tehtiin näin ollen 22% hakemuksista. 
EU-rahoituksen kokonaismyöntö tässä haussa oli 5,9 miljoonaa euroa. Vaikka haussa olisi 
mahdollista hakea hankerahoitusta takautuvasti, AMIF-ohjelman aloituspäätöksen viivästyttyä, 
takautuvaa rahoitusta ei AMIF-rahastossa myönnetty. Toiminta hankkeissa käynnistyi vasta 
virallisten päätösten tultua.  
 
Ensimmäinen haku vuonna 2022 avattiin ehdollisena ja myös ennen kuin ohjelmalle kehitetty uusi 
EUSA2-tietojärjestelmä oli käytössä. Järjestelmä otettiin käyttöön vasta keväällä 2023. Vuoden 2022 
haku avattiin koska avustuksensaajien tarve oli niin ilmeinen, eikä pidetty mielekkäänä jäädä 
odottamaan ohjelman hyväksyntää tai tietojärjestelmän käyttöönottoa. Päätöstä voidaan pitää 
oikeansuuntaisena, sillä se on mahdollistanut EUSA-rahastojen toimeenpanon sujuvan 
käynnistymisen. 
 
Vuoden 2022 toisessa haussa vastaanotettiin 37 hakemusta, joista yksi peruttiin ja joista 19 osalta 
tehtiin myönteinen ja 17 osalta kielteinen päätös. Hankehakemuksista kielteisen päätöksen saikin 
46%. EU-rahoituksen kokonaismyöntö oli tässä haussa 10,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 
ensimmäisessä haussa vastaanotettiin 22 hakemusta, joista kaksi hylättiin ja joista 11 osalta tehtiin 
myönteinen ja yhdeksästä kielteinen päätös. Hankkeista kielteisen päätöksen sai siis 41%. EU-
rahoituksen kokonaismyöntö oli tässä haussa 4,3 miljoonaa euroa. 
 
Kolmessa ensimmäisessä haussa vuosina 2022 ja 2023 tehtiin myönteinen rahoituspäätös 37 
hankkeelle. Kielteinen päätös tehtiin 28 hankkeelle ja kaksi hanketta hylättiin ja yksi peruttiin. 
Kielteiset rahoituspäätökset muodostavat 41% vastaanotetuista rahoitushakemuksista. Vuoden 
2023 loppuun mennessä hankkeista kaksi on päättynyt ja niiden loppuraportit on hyväksytty. EU-
rahoituksen kokonaismyöntö hyväksytyille AMIF-hankkeille on yhteensä noin 20,7 miljoonaa euroa. 
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Kuva 2 Rahoitettujen hankkeiden määrä erityistavoitteittain 

 

 
Kuva 3 Myönnetty EU-rahoitus erityistavoitteittain 

Rahoitusta on myönnetty vuoden 2023 loppuun mennessä 30% Suomen 
kokonaissaannosta ja maksettu ulos noin 1,1 miljoonaa euroa eli noin 1,5 % rahaston 
kokonaisrahoituksesta. On pidettävä epätodennäköisenä, että maksatusten määrässä 
saavutetaan tavoiteltua 10% maksatusten määrää alkuperäisestä kokonaisrahoituksesta vuoden 
2024 kuluessa, jolloin mahdollista komission lisärahoitusta ei näin saada. Taustalla vaikuttavat 
ohjelman käynnistyminen vasta vuonna 2022 ja AMIF-hankkeiden luonne. AMIF-rahoitteiset 
hankkeet ovat usein kehityshankkeita ja kestoltaan pitkiä, jopa kolmivuotisia. Kulujen kertyminen 
tapahtuu näin hitaammin, kuin esimerkiksi euromääräisesti suurilla hankintahankkeilla. AMIF-
rahaston rahoittamat hankkeet ovat myös keskimääräiseltä kooltaan pienempiä kuin muissa EUSA-
rahastoissa, keskimäärin budjetin ollessa noin 550 000 euroa. Suurin osa hankkeista on tätä 
pienempiä kooltaan.  
 
Hallintoviranomaisen ja avustuksensaajien haastattelut vahvistavat käsitystä, että ohjelma on 
käynnistynyt hyvin, eikä ensimmäisen haun avaamista ehdollisena ole pidetty kovin haasteellisena. 
AMIF-rahaston toimintaa pidetään tarpeita vastaavana ja on todennäköistä, että ohjelma tulee 
saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. AMIF-rahaston kaikkien neljän erityistavoitteen 
toimeenpano on käynnistynyt ja niistä kolmessa on myönnetty onnistuneesti rahoitusta 
hankkeille. Kolmannen, laittoman muuttoliikkeen torjunta ja paluutoimet - erityistavoitteen, 
käynnistyminen on tosin ollut muita hitaampaa.  
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Hallintoviranomainen raportoi säännöllisesti komissiolle ohjelman edistymisestä. 
Vuosittaisen tuloksellisuuskertomuksen lisäksi hallintoviranomainen raportoi kahdesti vuodessa 
indikaattoreista sekä toimittaa viidesti vuodessa kumulatiivisesti tiedot kuluista toimintatyypeittäin 
sekä laatii kahdesti vuodessa ennusteet maksatusten etenemisestä. AMIF-ohjelman indikaattoreiden 
seurannassa on hallintoviranomainen määritellyt välitavoitteet vuodelle 2024, joiden perusteella 
arvioidaan ohjelman etenemistä. Vuoden 2023 lopussa, johon tämän väliarvioinnin tarkastelukausi 
päättyy, näitä ei kuitenkaan ole mielekästä tarkastella enempää.  
 
EUSA-rahastojen hallintoviranomaisena jatkaa sisäministeriö kuten aiemmilla rahastokausilla.  
Tämä takaa ohjelmien toimeenpanon jatkuvuuden ohjelmakausien ylitse, mikä on 
avustuksensaajien ja koko ohjelman tehokkuuden edun mukaista. Samoin aiempien kausien hyviksi 
todettuja käytänteitä on voitu jatkaa uudella ohjelmakaudella, samalla tuoden mukaan esimerkiksi 
EU:n yleisasetuksesta nousseita vaateita. Lisäksi ohjelmissa on tehty kehitystoimia useiden 
edellisellä ohjelmakauden väliarvioinnissa esiin nousseiden havaintojen huomioimiseksi toiminnassa.  
 

4.1.2 Ohjelman seuranta- ja arviointikehys  

 
AMIF-ohjelman tuloksellisuuden arvioimisessa on tarkasteltava käytössä olevia keinoja ja 
mekanismeja, joilla ohjelman toimeenpanoa seurataan sekä missä määrin ohjelman seuranta- ja 
arviointikehys soveltuu tiedottamaan edistymisestä ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa. 
 
Käytännössä rakenteita, joiden kautta ohjelmaa hallinnoidaan ja niihin liittyviä roolituksia säädellään 
työjärjestyksin. EUSA-rahastoja koskien on huomioitava sisäasioiden EU-rahastojen 
hallintoviranomaisen työjärjestys, sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön työjärjestys ja 
sisäministeriön työjärjestys. Lisäksi seurantakomiteoiden asettamispäätös ja työjärjestys 
määrittelevät AMIF-rahaston seurantakomitean toimintaa. Näistä kokonaisuudessaan muodostuu 
AMIF-ohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmä. 
 
AMIF-rahaston toimeenpanon edistymistä seurataan ennalta määritellyillä 
indikaattoreilla. Ohjelman indikaattorit ovat pääasiassa kvantitatiivisia. Rahaston indikaattorit on 
määritelty osana Euroopan komission AMIF-ohjelman toimeenpanoa ja ne ovat yhteiset kaikille 
AMIF-ohjelmille. Yksittäinen myönteisen rahoituspäätöksen saanut hanke määrittelee itselleen näistä 
indikaattoreista sopivat ja näin hankkeet kontribuoivat ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. 
Indikaattoreiden edistymisestä raportoidaan hallintoviranomaisen toimesta säännöllisesti 
komissiolle, ja vuonna 2024 indikaattoreiden saavuttamista arvioidaan erikseen välitavoitteilla. Nämä 
välitavoitteet ovat määritelty rahaston ohjelmassa osana indikaattorien tavoitteiden asettelua. 
Operatiivisen tuen käytölle ei ole määritelty tulostavoitteita, vaikka indikaattoreita onkin määritelty.  
 
Väliarvioinnin löydösten ja haastatteluiden perusteella, on todettava, että asetuksissa määritellyt 
indikaattorit eivät aina sovellu yksittäisen hankkeen käyttöön tai mittaa parhaimmalla 
mahdollisella tavalla hankkeen tuloksellisuutta. Mikäli sopivaa indikaattoria ei ole, 
avustuksensaajat kehittävät hankkeilleen omat hanketasoiset ja –kohtaiset 
indikaattorit, joiden kautta toiminnan kontribuutiota AMIF-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi 
arvioidaan. Avustuksensaajat määrittelevät mahdollisuuksien mukaan tapoja itse arvioida 
hankkeiden tuloksia ja vaikuttavuutta ja kaikille hankkeille määritellään joka tapauksessa tavoitellut 
tuotokset ja tulostavoitteet. Määritellyt hankekohtaiset indikaattorit voivat olla joko kvantitatiivisia 
tai kvalitatiivisia. 
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Tilanne voi muodostua haastavaksi yksittäiselle hankkeelle, jolle ei ole tunnistettavissa soveliaita 
indikaattoreita. Päätös siitä, onko hanke rahaston tavoitteiden ylipäätään, jää hallintoviranomaiselle. 
Tämä voi aiheuttaa sisäisen ristiriidan vaikuttavuuden ja tulosten arviointiin. Mikäli ei voida soveltaa 
indikaattoreita tai muuta vastaavaa, vertailukohtaa ei ole ja vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden 
arviointi muuttuu subjektiiviseksi. 
 
AMIF-rahaston indikaattoreiden määrittelyyn on hyödynnetty erillistä metodologiaa. 
Kyseinen metodologia on kehitetty hallintoviranomaisen toimesta yhteistyössä ohjelmavalmistelussa 
mukana olleiden viranomaistahojen kanssa. Tarkoituksena on ollut määritellä realistiset ja 
mahdollisimman suureen tarkkuuteen tähtäävät lopulliset indikaattorit ja myös asetetut 
välitavoitteet. Niiden määrittelyn perusteeksi on käytetty laajasti erilaisia tietolähteitä, kuten 
esimerkiksi tilastotietoja, Euroopan muuttoliikeverkoston vuosittain tuottamaa Maahanmuuton 
tunnusluvut - julkaisua, kyselytutkimuksia, päättyvän ohjelmakauden indikaattoreiden 
toteumatietoja ja hankekohtaisia palautekyselyjä sekä asiantuntija-arvioita. Tavoitteena on, että 
rahastojen rahoittamista toimista 70% tulisi olla katettuna ohjelmatasoisten 
indikaattoreiden kautta. Kuitenkin jo indikaattoreiden metodologiaa määriteltäessä on 
todettu, että indikaattoreiden soveltuvuudessa voi esiintyä hankaluuksia ja tämä voi 
vaatia hankekohteisten tavoitteiden ja indikaattoreiden määrittelyä yksittäisille hankkeille. 
 
Näiden hankekohtaisten indikaattoreiden keräämiseksi ja analysoimiseksi ei kuitenkaan 
ollut tunnistettavissa mitään erityisempää systematiikkaa. Ohjelmatasoisen vaikuttavuuden 
ja tuloksellisuuden arvioimiseksi tähän olisi syytä kiinnittää huomioita ja tuoda myös esille ohjelman 
tuloksista raportoittaessa. Samoin sille miten hallintoviranomainen voi ohjelmassa hyödyntää 
hankkeista saadun tiedon niiden tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta ja myös jatkuvuudesta, ei ole 
määritelty selkeää lopullista formaattia. Mikäli ohjelmatasoiseen tarkasteluun sisällytettäisiin 
systemaattisesti myös nämä hankekohtaiset indikaattorit ja kuvaus niiden vaikuttavuudesta, kuva 
ohjelmasta olisi kattavampi. 
 
AMIF-rahastossa on kuluvalla kaudella 2021-2027 otettu laajemmin käyttöön loogisen 
viitekehyksen toimintaperiaatteet. Tässä taustalla on edellisen rahastokauden 2014-2020 
väliarvioinnissa noussut suositus ottaa loogisen viitekehyksen matriisi käyttöön. 
Hallintoviranomainen on rakentanut EUSA2-järjestelmän hakemuslomakkeisiin toiminta- tulos-tuotos 
–ketjua, jolla avustuksenhakijoiden on kyettävä arvioimaan asiaa valmistellessaan 
hankehakemustaan. Samaten raportointilomakkeissa tulee esille tuloksellisuuden, vaikuttavuuden ja 
jatkuvuuden arvioiminen. Hallintoviranomainen on edelleen sisällyttänyt aiheen avustuksensaajille 
suunnattuihin koulutuksiinsa ja pyrkii tätä kautta vahvistamaan ohjelman tuloksellisuutta ja 
mahdollisuuksia arvioida sitä.   
 
Tuloksellisuuden todentamisen vaade onkin kasvanut. Tämä vaade on noussut entistä 
kattavampien indikaattorilistausten myötä, mutta myös esimerkiksi vuoden 2022 Valtion 
tarkastusviraston (VTV) tilintarkastajan väliraportissa, jossa kehotettiin ottamaan käyttöön loogisen 
viitekehyksen elementtejä hankkeiden suunnitellussa. VTV:n raportti sisäasioiden rahastojen 
hallinnon ja sisäisen valvonnan tarkastus käsitteli aiempaa rahastokautta. Havaintojen perusteella 
hallintoviranomainen on ryhtynyt toimenpiteisiin asiassa. Hallintoviranomainen on kyennyt 
luomaan rahasto-ohjelmiin rakenteita, jotka tukevat loogisen viitekehyksen 
elementtien huomioimista kasvavassa määrin. Vaikuttavuuteen liittyvän 
ajatusparadigman muutosta tulee kuitenkin yhä tukea ja seurata järjestelmällisesti. 
 
Tuloksellisuutta on samoin korostettu ohjelmatasoisessa raportoinnissa, josta esimerkkinä 
hallintoviranomaisen toimittama vuosittainen määrämuotoinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle. Hallintoviranomaisen mukaan muutos edellisen kauden raportointiin on ollut selkeä. 
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Tuloksellisuuskertomus on aiemman kauden raportointiin verrattuna laajempi ja siinä 
painottuu varojen käytön sijaan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ja 
seuraaminen. Tuloksellisuutta on pohdittu ja työstetty hallintoviranomaisen toimesta lisäksi 
sisäisesti työpajojen avulla. Näissä on tehty myös koontia hankkeiden tuloksellisuudesta, joskin 
epävirallisella tasolla. Vaikka virallinen raportointi noudattaa määriteltyä kaavaa, työ on tukenut sitä.  
 
Lisäksi hallintoviranomainen valmistelee vuosittaisen seurantataulukon seurantakomitean 
kokoukseen keskustelujen pohjaksi. Taulukossa esitellään ohjelman edistymistä eri kriteerejä 
vasten ja hallintoviranomainen kuvailee ohjelman toimeenpanon etenemistä. Kriteerit ovat 
tuloksellisuus, tehokkuus, merkityksellisyys, johdonmukaisuus, unionin tasolla saatava lisäarvo ja 
osallisuus, syrjimättömyys ja näkyvyys. Kyseessä on ennen kaikkea hallintoviranomaisen tekemä 
säännöllinen itsearviointi seurantakomitealle. Tämän väliarvioinnin tarkastelun puitteissa 
seurantataulukoita on kuitenkin saatavilla vain vuodelta 2022, eikä sen perusteella nouse esille 
merkittäviä havaintoja, sillä rahaston toimeenpanon käynnistymisen vuoksi arviointi jää kevyeksi. 
 
Vuoden 2023 maaliskuussa otettiin käyttöön kaikissa EUSA-rahastoissa uusi sähköinen EUSA2-
järjestelmä. Järjestelmän kehittäminen oli yksi suosituksista edellisen rahastokauden 2014-2020 
väliarvioinnissa. Aiempi järjestelmä oli koettu avustuksensaajien näkökulmasta raskaaksi ja 
hankalaksi käyttää. Uusi EUSA2-järjestelmä korvaa aiemman sähköisen järjestelmän, joka poistuu 
kokonaan käytöstä kuluvan rahoituskauden osalta. Järjestelmässä avustuksensaajat voivat hakea 
hankeavustusta ja raportoida sen käytöstä ja se on ainoa väylä, jonka kautta hallintoviranomainen 
vastaanottaa rahoitushakemuksia. Järjestelmä toimii kommunikaatiovälineenä hallintoviranomaisen 
ja avustuksensaajan välillä. EUSA2 -järjestelmässä nykyisellään ei voida tietoturvasyistä 
tallentaa tai lähettää turvaluokiteltua tai salassa pidettävää, esimerkiksi 
henkilöstökustannuksiin liittyvää, aineistoa. Tämänkaltainen aineisto tulee toimittaa muita 
keinoja käyttäen hallintoviranomaiselle. Rajoitus nousee esille erityisesti koskien turvaluokiteltuja 
hankintoja. Ominaisuus on koettu hankalaksi ja aiheuttavan päällekkäistä työtä. EUSA2-
järjestelemään on kuitenkin tehty vuoden aikana erinäisiä parannuksia ja sitä edelleen kehitetään 
käyttökokemusten perusteella. 
 
Uuden järjestelmän käyttöönotosta ei ole kerätty kootusti palautetta, mutta hallintoviranomainen on 
vastaanottanut viestejä, joita väliarvioinnin haastattelut tukivat, että avustuksensaajat kokivat uuden 
järjestelmän merkittävästi käyttäjäystävällisemmäksi vanhaan verrattuna. EUSA2-järjestelmä 
onkin kehitetty ensisijaisesti avustuksensaajan näkökulmasta ja havaintojen perusteella tässä ollaan 
onnistuttu. EUSA2-järjestelmää on tämän väliarvioinnin tarkastelun aikana käytetty 
kuitenkin alle vuoden, joten järjestelmän todellinen käytettävyys selviää rahastokauden 
edetessä. Lähtökohtaisesti AMIF-rahastolla on käytössään toimiva sähköinen työkalu hankkeiden 
hallinnointiin, joka on ohjelman sidosryhmille ja muille asianomaisille helposti saatavilla.   
 
Hallintoviranomaiselle EUSA2-järjestelmä muodostaa pääasiallisen lähteen ohjelman 
toimeenpanon edistymisen seuraamiselle. Se ei ole täysin poissulkeva ja esimerkiksi 
raportoidessa komissiolle indikaattoreista, tietoa muokataan ja kerätään myös käsin. EUSA2-
järjestelmää hyödynnetään ohjelman taloudenseurantaan ja järjestelmässä on integraatio 
hallintoviranomaisen kirjanpitojärjestelmiin eli valtion yhteiseen talous- ja henkilöstöhallinnon 
järjestelmään. Hallintoviranomainen raportoi säännöllisesti ohjelmatasoisesti taloustietoja 
komissiolle. Taloustiedot raportoidaan toimintatyypeittäin kumulatiivisesti viidesti vuodessa, kuten 
myös ennusteet maksatusten etenemisestä ja tiedot indikaattoreista kahdesti vuodessa.  
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4.1.3 Kumppanuusperiaate  

 
Kumppanuus on keskeisiä Euroopan unionin rahastojen ohjelmien toimeenpanoa ohjaavia 
periaatteita ja se velvoittaa monitasoisen hallinnon periaatteen mukaisesti osallistamaan kumppanit 
ohjelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Sidosryhmien osallistaminen perustuu myös EU:n 
yleisasetuksiin (CPR), joissa painotetaan ohjelman toimeenpanoa kumppanuuksia ja verkostoja 
hyödyntäen, huomioiden kolmas ja neljäs sektori samalla vahvistaen maahanmuuttajajärjestöjen 
roolia. Ohjelmakaudella 2021-2027 kumppanuusperiaatetta onkin pyritty vahvistamaan edelleen 
AMIF-ohjelmassa. Väliarvioinnissa tarkastellaan, miten sidosryhmien osallistuminen varmistettiin 
ohjelmavalmistelun, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin eri vaiheissa.  
 
Ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu käynnistyi sisäministeriön asetettua syksyllä 2018 
työryhmän sisäasioiden rahastojen seuraavaa ohjelmakautta koskevien EU-
asetusehdotusten kansallista käsittelyä ja valmistelua varten. Työryhmän toimikautta 
jatkettiin kerran ja se oli voimassa seurantakomiteoiden perustamiseen keväällä 2022 saakka. 
Valmistelutyöryhmän jäsenistö koostui pääasiassa viranomaisista, vaikkakin toimikautta jatkettaessa 
työryhmän koonpanoa laajennettiin ohjelmavalmistelun alkaessa. Työryhmä kokoontui 
toimikautensa aikana säännöllisesti yhteensä kahdeksan kertaa. Ryhmän asiantuntijuutta 
hyödynnetiin ohjelmien valmistelussa, mikä on tärkeää niiden myöhemmän toimeenpanon 
onnistumisen kannalta. Rahoitustarpeiden kartoitusvaiheessa ohjelman valmistelutyöhön kutsuttiin 
mukaan laajemmin EUSA-rahastojen sidosryhmiä.  
 
Työryhmässä olivat mukana sisäministeriön poliisi-, rajavartio-, pelastus- ja maahanmuutto-osastot, 
oikeusministeriö sekä muita asiassa keskeisiä ministeriöitä. Virastoista ja muista sidosryhmistä 
mukana olivat mm. Poliisihallitus, Rajavartiolaitos, Tulli ja Maahanmuuttovirasto, Etnisten suhteiden 
neuvottelukunta (ETNO), Suomen Kuntaliitto, Valtakunnansyyttäjän toimisto ja 
Rikosseuraamuslaitos. Ohjelman valmistelun yhteydessä järjestettiin lausunto- ja kuulemiskierros 
valtion, paikallis- ja aluetason viranomaisille sekä kansalais- ja ammattijärjestöille. Keskeinen osa 
ohjelman valmistelua oli laaja tiedonkeruu, erilaisten kansallisesti tunnistettujen 
tarpeiden ja tavoitteiden sekä ehdotettavien toimien yhteensovittaminen.  
 
Valmistelutyöryhmä oli yhteinen kaikille kolmelle EUSA-rahastolle. Eri sidosryhmien 
osallistuminen työhön oli kattavaa ja tämä on luonut synergioita rahastojen välille. Yhteinen 
valmisteluprosessi yhteisen hallintoviranomaisen alaisuudessa on mahdollistanut päällekkäisyyksiin 
puuttumisen jo varhaisessa vaiheessa, kuten edelleen rahastojen kontaktipintojen tarkan 
määrittelyn.  
 
Kumppanuusperiaate toteutuu AMIF-rahaston toimeenpanovaiheessa etenkin seurantakomitean 
työn kautta. Kumppanuusperiaatteen mukaisesti oleelliset tahot ovat edustettuina ohjelmien 
seurantakomiteoissa. Kullekin EUSA-rahastoista on perustettu erillinen seurantakomitea, 
jossa on huomioitu sen tematiikan kannalta keskeiset toimijat. Hallintoviranomaisen näkökulmasta 
kolmen erillisen seurantakomitean hallinnoiminen on toki työläämpää, mutta hyödyllisenä nähdään 
seurantakomiteaan juuri näin saatava kunkin rahaston erityisalaa koskeva asiantuntemus ja 
mahdollisuus osallistaa laaja-alaisesti rahaston toimialan keskeisiä sidosryhmiä. Erityisesti AMIF-
rahastossa, jossa mahdollisten edunsaajien joukko on laaja, kattaen viranomaisten lisäksi 
paikallishallinnon sekä järjestötoimijoita, tämä on oleellista.  
 
AMIF-rahaston seurantakomiteassa on edustettuna 25 eri tahoa, jotka ovat Ahvenanmaan 
maakuntahallitus, sisäministeriö, ulkoministeriö, oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, opetus- ja 
kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Poliisihallitus, 
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suojelupoliisi, Maahanmuuttovirasto, vastaanottokeskukset, elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset, etnisten suhteiden neuvottelukunta, tasa-arvoasian neuvottelukunta, Suomen 
Kuntaliitto, Suomen Punainen Risti, työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt, Lastensuojelun keskusliitto, 
Nytkis, Väestöliitto, Moniheli, Suomen Pakolaisapu ja Ihmisoikeuskeskus. Seurantakomitea on 
kokoustanut säännöllisesti väliarvioinnin tarkasteluajanjaksolla ja komitean jäsenten osallistuminen 
kokouksiin on ollut riittävää. Haastatteluiden perusteella AMIF-rahaston seurantakomitean 
kokouksia on pidetty keskustelevina ja kokemusta komiteatyöhön osallistumisesta 
pääpiirtein myönteisenä.  
 
Seurantakomiteoiden roolia on vahvistettu kuluvalla kaudella, mutta uuden roolin 
vaateet ovat osittain jääneet epäselväksi jäsenistölle. Komitea käytännössä määrittelee itse 
millaisen roolin se ottaa ja tämä vaihtelee riippuen jäsenistön kokoonpanosta. Komitean rooli on 
jäänyt löydösten perusteella enemmänkin tietoa vastaanottavaksi ja arviot esimerkiksi vuosittaisten 
toimintasuunnitelmien kommentointiprosessin responsiivisuuden tasosta vaihtelevat. Koska 
seurantakomiteat eivät kokoonnu usein, niiden työssä korostuu yhteistyön ja yhdessä valmistelun 
tärkeys hallintoviranomaisen kanssa. AMIF-rahaston seurantakomiteassa on merkkejä komitean 
pyrkimyksestä ohjaavuuteen rahaston suhteen ja kokouksissa on keskusteltu vilkkaastikin 
painotuksien ja rahoituksen suuntaamisesta. Seurantakomiteoiden työtapojen muotoutuminen on 
kuitenkin yhä aluillaan, joten päätelmiä niiden toimivuudesta on liian aikaista tehdä. 
 
AMIF-rahaston sidosryhmien ollessa monimuotoisempi muihin EUSA-rahastoihin 
verrattuna, kumppanuusperiaatteen edistäminen hyötyy myös hallintoviranomaisen 
järjestämistä tilaisuuksista ja koulutuksista. Tarkastelujakson aikana nämä ovat painottuneet 
etätilaisuuksiin, ja läsnätilaisuuksia, jotka mahdollistavat avustustensaajien keskinäisen 
verkostoitumisen, on järjestetty vain kahdesti. Syksyllä 2022 pidettiin ohjelmakauden avajaistilaisuus 
ja loppuvuonna 2023 verkostoitumistilaisuus. Etänä järjestettävien tapahtumien hyvinä puolina on 
niiden saavutettavuus ja mahdollisuus osallistua matalalla kynnyksellä, mutta tuolloin 
epämuodollinen ja sattumanvarainen vuorovaikutus hyötyineen, jää vähäiseksi.  
 
Kumppanuuksien vahvistamisen näkökulmasta läsnätilaisuuksilla on merkittävää 
arvoa. On kannatettavaa järjestää läsnätilaisuuksia myös hallintoviranomaisen oman 
saavutettavuuden kannalta. Haastatteluiden perusteella AMIF-rahaston osalta korostuu 
hallintoviranomaisessa tehty pitkäjänteinen yhteistyö sidosryhmien kanssa ja tähän liittyvä eri 
toimitahojen tuntemus.  
 

4.1.4 Horisontaaliset periaatteet  

 
Tässä väliarvioinnissa yksi tarkasteltava kysymyksiä on missä määrin ohjelma noudattaa tai edistää 
täytäntöönpanossaan horisontaalisia periaatteita. EU:n yleisasetus edellyttää, että rahastojen 
toimeenpanossa noudatetaan perusoikeuksia ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaa. Asetuksessa 
säädetäänkin horisontaalisista periaatteista, joita on samaten noudatettava rahastojen toiminnassa. 
Nämä mainitut horisontaalisia periaatteet ovat sukupuolten välinen tasa-arvo (gender equality 
and mainstreaming), yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys (fundamental rights) sekä kestävä 
kehitys (sustainable development). 
 
AMIF-rahastossa on ohjelmatasoisesti huomioitu mainitut periaatteet ja ne on sisällytetty kautta 
linjan sen toimeenpanoon. Horisontaaliset periaatteet ja mihin niiden noudattaminen perustuu, 
on kuvattu AMIF-rahaston ohjelmassa sekä toimeenpanosuunnitelmassa. Periaatteet tuodaan esille 
järjestelmällisesti ohjelman aineistossa, kuten hakemus- ja raportointilomakkeissa ja niitä käsitellään 
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osana hallintoviranomaisen järjestämiä avustuksensaajille ja -hakijoille suunnattuja koulutuksia. 
Edelleen periaatteet esitellään yksitellen EUSA-rahastojen hakijan oppaassa ja hallinnointioppaassa, 
jonka lisäksi ne ovat löydettävissä erikseen ohjelman verkkosivustolta. Oppaat ovat on saatavilla 
vapaasti ohjelman verkkosivustolta ja hallintoviranomainen päivittää niitä säännöllisesti. 
 
Hankesuunnitelmissaan avustuksenhakijoiden tulee kuvata, miten periaatteet aiotaan huomioida ja 
onko hankkeen toiminnalla niihin vaikutusta. Kuvaus horisontaalisten periaatteiden 
huomioimisesta on pakollinen osa jokaista hankehakemusta ja vaatimuksena 
myönteiselle rahoituspäätökselle. Pisteytettävässä arvioinnissa tarkastellaan esimerkiksi, onko 
avustuksenhakijalla voimassaolevaa tasa-arvosuunnitelmaa. Periaatteita koskevat muutokset tulee 
raportoida hallintoviranomaiselle osana hankkeen normaalia raportointisykliä ja hankkeen 
loppuraportissa horisontaaliset periaatteet tulee jälleen käsitellä ja kuvata erikseen. 
Horisontaalisia periaatteita koskevat kohdat on sisällytetty hallintoviranomaisen 
käyttämiin tarkastuslistoihin, joita käytetään hankkeiden valinnassa ja raporttien 
tarkastamisessa. Samoin toiminnallisissa tarkastuksissa horisontaalisiin periaatteisiin on kiinnitetty 
huomiota ja niiden toteutumista arvioidaan osana avustuksensaajan toimintaa.  
 
Väliarvioinnin löydöksenä on, että horisontaalisten periaatteiden käsittely 
hankehakemuksissa on epätasaista ja riippuu rahoituksenhakijan omasta osaamisesta ja 
kyvystä arvioida niiden vaikutuksia hanketasoisesti. Hankkeen luonne vaikuttaa myös kuvauksen 
mahdolliseen ohuuteen; hankintahankkeissa tai operatiivisen tuen toiminnassa periaatteet 
näyttäytyvät erilaisena kuin kehittämishankkeissa. Haastatteluissa nousi esille kokemus 
horisontaalisten periaatteiden jääminen pintapuolisiksi. 
 
Hallintoviranomainen on tiedostanut asian. Omalta osaltaan se pyrkii vahvistamaan osaamistaan 
horisontaalisten periaatteiden edistämiseksi ja esimerkiksi mainittua arviointia ollaan kehittämässä 
paremmin tarpeisiin vastaavaksi. Hallintoviranomaisen horisontaalisten periaatteiden arvioinnin 
sisäiseen koordinaatioon ei ollut tunnistettavissa täysin yhdenmukaista kriteeristöä. 
Hankehakemusten arviointikäytänteiden edelleen kehittämistä tulee harkita, sillä tämä lisää 
prosessien läpinäkyvyyttä ja selkeyttä avustuksenhakijoiden suuntaan. Näin horisontaalisten 
periaatteiden käsittely vahvistuisi yleisemmälläkin tasolla, mikä tukee pidemmällä tähtäimellä 
hankkeiden laatua. Avustuksensaajille suunnatussa koulutuksessa periaatteiden käsittelyä tulisi 
vahvistaa. Kehittämisessä voi mahdollisuuksien mukaan huomioida erilaiset hanketyypit ja eriyttää 
arviointityökaluja niille, kuten kehittämis-, hankintahankkeille ja operatiiviselle tuelle, sopivammaksi. 
 
Hallintoviranomainen tarkistaa osana ohjelman seurantaa tiedot kanteluista ja oikeusloukkauksista 
oikeusasiamieheltä ja yhdenvertaisuusvaltuuteltulta ohjelmaan liittyen ja raportoi niistä tarvittaessa 
seurantakomitealle. Raportointijärjestelyt seurantakomitealle tällaisissa tapauksissa on sisällytetty 
ohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaukseen. Tällaisia tapauksia ei ole ollut väliarvioinnin 
aikarajauksen puitteissa. Tämän väliarvioinnin aikana 2021-2023 ei hallintoviranomaisen tietoon ole 
nostettu muitakaan reittejä horisontaalisten periaatteiden toimeenpanoon liittyviä valituksia.  
Väliarvioinnissa ei havaittu erityisiä ongelmia tai puutteita horisontaalisiin periaatteisiin 
liittyen. 
 

4.1.5 Viestintä  

 
Ohjelmakaudella 2021-2027 hallintoviranomaisen viestintää ja tiedottamista koskevat velvollisuudet 
ovat aiempaa laajempia. Viestinnän kehittäminen on ohjelmakaudella 2021-2027 painottunut, jota 
tukee myös rahastojen hallinnointia koskeva yleisasetus (CPR). Tässä väliarvioinnissa 
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tarkastellaankin missä määrin ohjelma viestii tehokkaasti tarjoamistaan mahdollisuuksista ja 
tiedottaa saavutuksistaan. EUSA-rahastoissa viestinnällä pyritään tukemaan rahastojen yleisiä 
tavoitteita eli sitä, että EU:n sisäasioiden rahastojen tehokas käyttö tukee sisäistä turvallisuutta ja 
Suomen maahanmuuttopolitiikan tavoitteita ja että rahastojen toimeenpano on suunnitelmallisesta 
ja se huomioi oleellisia kumppanuuksia. 
 
Yleisasetuksen mukaisesti EUSA-rahastoille on nimetty viestinnästä vastaava henkilö, joka 
vastaa viestinnän toimeenpanosta ja sen kehittämisestä. Kaikkien kolmen rahaston viestinnästä 
vastaa sama nimetty viestintävastaava. Rooli on uusi, mutta se mahdollistaa rahastojen viestinnän 
tasalaatuisuuden ja yhdenmukaisuuden kehittämisen. Tämä henkilöresursointi on koettu 
hallintoviranomaisen sisällä hyväksi, sekä viestinnän että myös muun toiminnan keskittämisen 
näkökulmasta. Viestintä toimii kiinteästi osana hallintoviranomaisen muuta toimintaa, hyödyntäen 
näin sisältöosaamisesta saatavaa lisäarvoa. 
 
EUSA-rahastojen viestinnälle on määritelty ohjelmasta erilliset viestinnän indikaattorit, joita 
vasten viestintää seurataan ja arvioidaan. Esimerkiksi käytetyille viestintäkanaville, kuten 
uutiskirjeille, on määritelty omat indikaattorinsa, jossa seurataan uutiskirjeen avausten määriä. Näin 
toimitaan myös koulutusten ja tilaisuuksien osalta, joista muun muassa seurataan osallistujamääriä 
ja kerätään osallistujilta palautetta. Viestinnän indikaattorit on kehitetty erityisesti seuraamaan 
viestinnän jatkuvuutta ja vaikuttavuutta. Viestinnän tuloksista ei kuitenkaan voida tehdä kattavia 
johtopäätöksiä on näin aikaisessa vaiheessa ohjelmakautta.  
 
Hallintoviranomainen on ohjelmakaudelle 2021-2027 luonut kaikkia kolmea EUSA-
rahastoa koskevan viestintästrategian, joka on päivitetty viimeksi 12.10.2022. Ajankohta 
selittyy rahastojen ohjelmien vuoden 2022 puolessavälissä tapahtuneella hyväksynnällä. Strategian 
lisäksi hallintoviranomainen valmistelee vuosittain viestintäsuunnitelman, joka on kattanut vuosina 
2022 ja 2023 yhteisesti kaikki kolme EUSA-rahastoa. Vuodelle 2024 tullaan kuitenkin tekemään 
kullekin rahastolle erillinen rahastokohtainen viestintäsuunnitelma. Rahastoihin liittyvää 
viestintää suunnitellaan eriytettävän muutenkin enemmän.  Rahastokohtaisen otteen 
vahvistamista viestinnässä voidaan lähtökohtaisesti pitää myönteisenä asiana, sillä rahastojen sidos- 
ja kohderyhmissä on eroja, ja on epätodennäköistä, että yksilöimätön viestintä olisi tehokkainta. 
AMIF-rahasto tulee kohderyhmänsä moninaisuuden vuoksi erityisesti hyötymään uudistuksista. 
Muutossuunnitelmien toimeenpano ei kuitenkaan ole tämän väliarvioinnin aikarajauksen sisällä, 
joten niitä ei tulla enempää käsittelemään osana tätä työtä. 
 
Viestinnän strategiseksi tavoitteeksi on määritelty EU:n sisäasioiden rahastojen 
suunnitelmallisen ja läpinäkyvän toimeenpanon tukeminen ja rahastojen tunnettavuuden lisääminen 
etenkin avustuksen hakijoiden ja kansalaisten keskuudessa. Rahastoissa tehtävä viestintä jakautuu 
ulkoiseen ja sisäiseen viestintään. Nämä ovat osittain päällekkäisiä toimintoja kohderyhmistä 
johtuen, esimerkiksi sisäministeriön hallinnonalalta voidaan toimia myös avustuksensaajana.  
 
Ulkoisen viestinnän kohderyhmiksi on identifioitu laajemmin kansalaisyhteiskunta, erityisesti 
AMIF-rahaston osalta, muut EU-rahoittajat ja EU-rahoituksen parissa työskentelevät sekä kansalliset 
valtionapuviranomaiset ja toimittajat. Sisäisen viestinnän kohderyhmiksi on tunnistettu 
sisäministeriön hallinnonala sekä ministeriön asiantuntijat ja johto. Aktiivista sidosryhmien pohjan 
laajentamista ei ole tehty tarkastelukaudella, eikä sitä haastatteluiden perusteella pidetä kovin 
tarpeellisena, joskin erityisesti AMIF-rahaston sidosryhmissä on yhä potentiaalia laajenemiseen, 
erityisesti maantieteellisesti. 
 
Viestintästrategiassa viestinnän tarkemmiksi tavoitteiksi on määritelty se, että kansalaisten ja 
tärkeiden sidosryhmien tietoisuus EU-rahoituksella tehtävästä toiminnasta ja saavutetuista tuloksista 
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lisääntyy, avustuksen hakijat saavat tarvitsemansa tiedon hakuprosessiin liittyen oikea-aikaisesti ja 
myös tarvitsemansa tiedon hankkeen menestyksekkääksi hallinnoimiseksi ja osaavat viestiä 
hankkeestaan vaikuttavasti ja huolehtia sen EU-näkyvyydestä. Näiden lisäksi tavoitteiksi mainitaan 
se, että sisäministeriön hallinnonala tuntee rahastojen ohjelmat ja niissä asetetut tavoitteet ja hakee 
rahastoista avustusta suunnitelmallisesti ja toteuttaa hankkeita onnistuneesti ja että, sisäministeriön 
asiantuntijat, erityisesti johto, tuntevat rahastot ja ymmärtävät niiden merkityksen 
konsernistrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on myös, että muut EU-
rahastot ja EU-rahoituksen parissa työskentelevät tuntevat sisäasioiden rahastot ja että toimittajien 
tietoisuus EU-rahoituksella tehtävästä toiminnasta ja saavutetuista tuloksista lisääntyy.  
 
Viestinnän pääkanavina käytetään EUSA-rahastojen omia verkkosivuja, uutiskirjeitä 
sekä viestipalvelu X-tiliä (entinen twitter). EUSA-rahastot muodostavat itsenäisen 
verkkosivustokokonaisuuden, jonka alla on eritelty AMIF-rahasto itsenäiseksi kokonaisuudekseen. 
Vaatimus itsenäisestä verkkosivustosta on peräisin EU:n yleisasetuksesta. Suomessa EUSA-
rahastoilla on kuitenkin ollut itsenäinen verkkosivustonsa jo edellisellä rahastokaudella 2014-2020 ja 
käytäntöä on jatkettu. 
 
EUSA-rahastojen viestintä tehdään pääasiassa kotimaisilla kielillä, suomeksi ja ruotsiksi, kohdistuen 
näin ollen kotimaiseen yleisöön. Ohjelman pääasiallisena viestintäkanavana käytetyt verkkosivut 
ovat saatavilla näillä kahdella kielellä. Kaikessa hallintoviranomaisen tuottamassa materiaalissa 
pyritään huomioimaan sen saavutettavuus, kuten myös kielellinen ymmärrettävyys ja selkeys ja 
käytetyn kielen neutraaliuteen on kiinnitetty huomiota. Rahastojen verkkosivuilla on helposti 
avustuksenhakijoille oleellisia tietoja, kuten esimerkiksi alustavat aikataulut tulevista hauista sekä 
kolmesti vuodessa päivitettävä lista avustusta saaneista hankkeista. Hallintoviranomainen 
järjestää erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia, tosin kohdistuen pääasiassa 
avustuksenhakijoille tai -saajille, ei laajemmalle kohdeyleisöille. Järjestetyt tilaisuudet 
ovat ohjelmakaudella olleet kaikille kolmelle EUSA-rahastolle yhteisiä. Laajempaa yleisöä 
on tavoiteltu esimerkiksi vuosittain Eurooppa-päivänä järjestetyin tapahtumin. 
 
Samankaltaisuuksista huolimatta EUSA-rahastot eroavat toisistaan. Rahastoihin kohdistuu 
toisistaan poikkeavia tarpeita ja kohderyhmät ovat erilaiset. Näin ollen ryhmien toisistaan poikkeavat 
tarpeet tuotoksista ja tuloksellisuudesta kerrottaessa, kohdistavat viestinnälle painetta. AMIF-
rahoitetuissa hankkeissa toimitaan lisäksi monimuotoisen avustuksensaajien ryhmän kanssa, mikä 
luo tarvetta viestiä kautta linjan yleistajuisesti. Tähän kehitystarve on tunnistettu ja siihen on tartuttu 
hallintoviranomaisen puolelta. Viestinnän osalta ohjelmakausi 2021-2027 on käynnistynyt 
hyvin ja rakenteet työn tekemiseksi ovat paikoillaan. Suunnitelmat AMIF-rahaston 
viestinnän tehostamiseksi ovat toteuttamiskelpoiset ja niissä on tunnistettavissa 
mekanismeja, joilla pyritään viestinnälliseen vaikuttavuuteen. 

 

4.2 Tehokkuus 

 

4.2.1 Kustannustehokkuus 

 
AMIF-rahaston tehokkuutta rahoitusvälineenä voidaan lähestyä useammasta näkökulmasta. Tätä 
lähestytään tarkastelemalla missä määrin ohjelma tukee kustannustehokkuutta ja arvioimalla 
yleisemmin sen hallinto- ja ohjausjärjestelmien tehokkuutta. 
 
Ohjelman kustannustehokkuutta voidaan lähestyä tarkastelemalla ensin sen säädöspohjaa ja 
sitoumuksia. AMIF-rahaston toiminta pohjautuu EU:n ja hallintoviranomaisen asettamiin säännöksiin 
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talousasioissa. Näihin on sisäänkirjoitettu vaatimus yleisestä kustannustehokkuudesta. Vaateet 
siirtyvät näin avustuksensaajille, joita sitoo AMIF-rahaston asettamien sääntöjen lisäksi 
organisaatioiden omat taloussäännöt. Vaatimus kustannustehokkuudesta on sisäänrakennettu 
osaksi tavanomaista, myös ei-ulkoisesti rahoitettua, toimintaa. Käytännössä rahoitusta säätelevät 
avustuksensaajien omat kontrolli- ja raportointimekanismit sekä mm. julkisten toimijoiden osalta 
kansallinen hankintalainsäädäntö. Havaintojen perusteella AMIF-rahastoa säätelevät 
taloussäännökset on jalkautettu ohjelman täytäntöönpanoon onnistuneesti.  
 
AMIF-rahastossa on selkeä ohjeistus taloushallinnon hoitamisesta. Taloushallinnon ohjeistus ja 
sen säädökset on kuvattu kattavasti EUSA-rahastojen hallinnointioppaassa sekä hakijan oppaassa. 
Oppaat ovat hallintoviranomainen luomat sekä säännöllisesti päivittämät ja ne ovat avoimesti 
saatavilla EUSA-rahastojen verkkosivustolla. Ohjeistuksissa määritellään tukikelpoisuuden 
edellytykseksi, että kustannukset ovat tarpeellisia ja kohtuullisia. Lisäksi hallintoviranomainen 
kouluttaa avustuksenhakijoita ja -saajia säännönmukaisesti aiheesta.  
 
Hakemusvaiheessa hallintoviranomainen arvioi hankkeen toteutuskelpoisuuden taloudellisesta 
näkökulmasta. Osana avustuspäätökseen liittyvää arviointia tarkastellaan hakijan taloudellista 
kompetenssia toteuttaa suunnittelemansa toimet. Haastattelujen perusteella hakemuksen sisältöön, 
toimintojen laajuuteen tai budjetin kokoon voidaan puuttua tässä vaiheessa ja tarvittaessa tehdä 
muutoksia tai pyytää lisäselvityksiä. Taloudellisen näkökulman arviointi on oleellista, sillä AMIF-
rahoitus ei lähtökohtaisesti, pois lukien operatiivinen tuki, kata kaikkia aiheutuneita kuluja. Koska 
rahoitus maksetaan jälkikäteen hyväksyttyjä kuluja vastaan, on avustuksensaajan kyettävä 
kattamaan vähintäänkin omarahoitusosuus, joko omista varoistaan tai jostakin muusta 
rahoituslähteestä. AMIF-hankkeiden rahoitus kattaa usein kuitenkin 90% kuluista hankkeiden 
täyttäessä korkeamman tuen ehdot.  
 
Yksittäisen hankkeen tai toimen kustannustehokkuutta arvioidaan hakuvaiheen lisäksi 
hallintoviranomaisen suorittamien tarkastusten osana. Tämän perustana toimii 
hallintoviranomaisen riskiarvio hankkeesta ja hanketoteuttajasta. Arviointi perustuu ohjelman 
tarkastussuunnitelmaan ja sen toteuttamiseksi kehitettyyn prosessiin soveltuvine työkaluineen, joka 
mahdollistaa hankkeiden ja hakijoiden yhdenmukaisen ja verrannollisen vertailun.  
 
Erityisesti hankintojen kustannustehokkuuteen kiinnitetään huomiota ja tarkastusten 
yhteydessä käytetään hankintojen tarkastuslistoja. Lisäksi tarkastelujakson aikana 
hallintoviranomainen on vahvistanut hankintaosaamistaan ja hankintoihin liittyviä kysymyksiä on 
systemaattisesti käyty läpi hakijoille ja avustuksen saajille tarkoitetuissa koulutuksissa. Onkin 
tunnistettavissa mekanismeja, joilla voidaan arvioida hankkeiden elinkaaren lävitse 
kustannustehokkuutta. 
 
Kustannustehokkuutta voidaan myös arvioida ohjelmatasoisesti tarkastelemalla rahoituksen 
käyttöastetta. Tulokulmana tähän on esimerkiksi yksinkertaistettujen kustannusmallien 
käyttöönotto. Ohjelmakaudella 2021-2027 kaikissa EUSA-rahastoissa, on otettu käyttöön 
yksinkertaistetut kustannusmallit. Kustannusmallin valitsee avustuksensaaja sen perusteella, 
minkä tyyppisestä hankkeesta on kysymys, joskin hallintoviranomainen tekee lopullisen päätöksen 
mallista. Kustannusmalleja on kolme ja ne ovat prosenttimääräinen korvaus muihin kuin 
palkkakustannuksiin eli ns. 40 prosentin malli, prosenttimääräinen korvaus välillisiin kustannuksiin 
eli ns. 7 prosentin kustannusmalli, prosenttimääräinen korvaus välillisiin kustannuksiin vain 
hankintoja sisältävissä hankkeissa eli ns. 1 prosentin kustannusmalli. Näiden lisäksi on käytössä myös 
kertakorvausmalli. 
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Henkilökulujen laskennassa on siirrytty todellisten palkkakulujen osalta enemmän 
yksikkökustannusten käyttöön. Tämä on koettu hallintoviranomaisen puolelta hyvänä, sillä se 
on yksikertaistanut kulujen raportointia ja tarkastusta, vaikkakin muutos on siirtänyt painetta 
tarkastustoiminnasta enemmän valmisteluvaiheeseen. Henkilökustannusten budjetoinnin lisäksi 
kulujen raportointiin voidaan käyttää määriteltyjä yksikkökustannuksia, mikä vähentää sekä 
avustuksensaajan raportointivelvollisuutta ja hallintoviranomaisen tarkastustoiminnan työtä. 
Tavoitteena on tehostaa toimeenpanoa. Sen, joskin rajatun, otannan perusteella, jolla 
hallintoviranomainen on tarkistanut hankkeita kuluvalla kaudella, on merkkejä uudistuksen 
edullisuudesta ollut nähtävissä. Avustuksensaajien näkökulmasta kokemus 
yksikkökustannuskäyttöönotosta vaihtelee, eikä tämän arvioinnin löydösten perusteella voida sanoa 
tukeeko muutos hallinnoimisen tehokkuutta.  
 
Uudet kustannusmallit on otettu onnistuneesti käyttöön ohjelmassa. Kyseessä on 
kuitenkin muutos ja mallien käyttöönotossa on nostettu esille haasteita sekä avustuksensaajien että 
hallintoviranomaisen puolelta. Näitä ei voida pitää väliarvioinnin perusteella ylitsepääsemättöminä, 
vaan osana uusien toimintatapojen omaksumista ja kokemuksena taloushallintoon liittyvien 
painopisteiden siirtymistä. 
 
Kustannustehokkuuden kannalta uusien kustannusmallien käyttöönotolla on mahdollisia hyötyjä 
rahaston kokonaiskäyttöastetta arvioidessa. Kyse on käyttämättä jääneen rahoituksen 
uudelleen ohjaamisen ennakoinnista, joskin EUSA-rahastojen käyttöaste on kaudella 2014-2020 jo 
ollut korkea. Mikäli rahoitusta jää hankkeissa käyttämättä, se vapautetaan ja pyritään jakamaan 
uudelleen. Yksinkertaistettuja kustannusmalleja hyödyntäen, henkilöstökulujen määrää on 
käytännössä helpompi arvioida, mikä pienentää periaatteessa käyttämättä jääneen rahoituksen 
osuutta. Tässä vaiheessa rahastokautta tätä ei kuitenkaan voida vielä arvioida, mutta tämän 
mekanismin mahdollisuuksia on syytä tarkastella ohjelmakauden edetessä. 
 
Seurantakomiteat tukevat osaltaan omalla työllään kustannustehokkuutta. Komiteoiden 
kokouksissa on nostettu esille kustannustehokkuuteen liittyviä näkökulmia, esimerkiksi uusien 
kustannusmallien vaikutuksista on keskusteltu. Seurantakomiteat samaten osaltaan seuraavat 
ohjelman toteuttamista, johon kuuluu oleellisesti myös sen kustannustehokkuuden seuraaminen ja 
arvioiminen. 

   

4.2.2 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien tehokkuus  

 
Tarkastellessa missä määrin hallinto- ja valvontajärjestelmä on tehokas ja tarkoituksenmukainen on 
huomioitava, että ohjelmakausi 2021-2027 on ensimmäinen, jolloin EUSA-rahastoihin sovelletaan 
EU:n yleisasetuksia (CPR). Tämä on vaikuttanut merkittävällä tavalla hallinto- ja ohjausjärjestelmien 
kehitykseen ja osa yksinkertaistamiseen tähtäävistä toimista perustuukin juuri yleisasetusten 
tarjoamiin mahdollisuuksiin. Osa vaatimuksista eivät kuitenkaan istu sellaisenaan EUSA-rahastojen 
toimintaan, kuten esimerkiksi hankintojen osalta toimijoiden omistusrakenteen ja edunsaajien 
todentaminen, ja näiden toimeenpanemisessa on noussut esille haasteita. Yhdenmukaisuus 
säännöksissä tarjoaa silti mahdollisuuden vertailla kokemuksia ja käytänteitä muiden kansallisten 
rahastojen hallintotahojen kanssa, kuten onkin toimittu EUSA- rahastojen osalta. 
 
Tehokkuuden näkökulmasta oleellinen uudistus on ollut uuden sähköisen EUSA2-järjestelmän 
käyttöönotto keväällä 2023. Järjestelmä toimii väylänä hakea avustusta ja raportoida siitä. 
Järjestelmä on rakennettu käyttäjälähtöisesti ja arvioinnin löydösten perusteella se koetaan 
merkittävästi aiempaa helpommaksi käyttää, vaikkakin sen käytössä on rajoituksia turvaluokitellun 
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aineiston suhteen. Haastattelujen perusteella uuden järjestelmän käyttöönotto koettiin hyvinkin 
myönteisenä avustuksensaajien puolelta. EUSA2-järjestelmä toimii kommunikaatiovälineenä 
hallintoviranomaisen ja avustuksensaajan välillä ja sen käyttöön kannustetaan. Näin viestinvaihto 
yksittäisestä hankkeesta säilyy järjestelmässä osana hanketta, mikä on pitkäjänteisempää kuin 
esimerkiksi aiemmin kommunikaatioon käytetty sähköposti. 
 
EUSA-rahastoilla ei ole omaa arkistointisuunnitelmaa. Arkistoinnissa noudatetaan 
hallintoviranomaisen osalta valtionhallinnon käytänteitä ja järjestelmiä. Samanaikaisesti EU:n 
asettamat vaateet aineiston säilytyksestä vaikuttavat hallintoviranomaiseen ja tätä kautta edelleen 
avustuksensaajien velvollisuuteen säilyttää EUSA-rahoitusta saaneiden hankkeiden materiaaleja.  
 
AMIF-rahastossa on kuluvalla ohjelmakaudella avattu täytäntöönpanotoimien hakuja 
rytmittäen niitä. Toisin sanoen vain osa erityistavoitteista ja edelleen vain osa erityistavoitteiden 
toimista on avattu kussakin haussa.  Päätöksen rytmityksen käyttöönotosta on tehnyt 
hallintoviranomainen ja se perustuu muun muassa toimeenpanosuunnitelmaan. AMIF-rahaston 
hauissa vastaanotetaan runsaasti hankehakemuksia, joten toimenpidettä voidaan pitää perusteltuna. 
Se tasaa hallintoviranomaisen työmäärää ja oletettavasti näin toteutetut hankkeet ovat 
tasalaatuisempi, koska ne ovat näin helpommin verrannollisempia keskenään. Vaikutusta 
ohjelmatasoiseen tuloksellisuuteen ei kuitenkaan voida vielä tässä vaiheessa ohjelmakautta pätevästi 
arvioida. Rytmittäminen tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa ohjelmatasoista tuloksellisuuden ja 
vaikuttavuuden tarkastelua, koska saman teeman hankkeet toimeenpannaan samaan aikaan. Koska 
kaikkiin hankkeisiin eivät sovellu ohjelman määrittämät indikaattorit, niihin luodaan omat 
hankekohtaiset indikaattorit vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arvioimiseksi. Mikäli 
ohjelmatasoiseen tarkasteluun sisällytettäisiin systemaattisesti myös nämä hankekohtaiset 
indikaattorit ja kuvaus niiden vaikuttavuudesta, ohjelman tasoinen tarkastelu vahvistuisi.  
 
Kuluvalla rahastokaudella 2021-2027 kaikissa EUSA-rahastoissa on tehty sisäisiä hallinnollisia 
ratkaisuja, jotka tukevat järjestelmien tehokkuutta. Seurantakomitean roolin muutos 
strategisempaan ja ohjaavampaan suuntaan, on yksi näistä. Komitea hyväksyy esimerkiksi ohjelman 
toimeenpanosuunnitelmat ja voi myös hyväksyä määrätyt ohjelmatasoiset muutokset, jotka aiemmin 
tuli viedä hyväksyttäväksi valtioneuvostolle. Tämä sujuvoittaa ja tehostaa hallintomekanismeja 
ohjelmatasoisesti. 
 
Hallintoviranomaisen tarkastustoiminnoissa työtä on järjestelty niin, että kullakin EUSA-
rahastolla on nimetyt vastuuhenkilönsä, jotka pyrkivät keskittymään kyseiseen rahastoon. 
Toimintamallin käyttöönotolla tavoitellaan työn repaleisuuden vähentämistä ja kokonaiskuvan 
vahvistamista. Muutos on koettu hyväksi ja mahdollistavan pitkäjänteisemmän tavan työskennellä 
avustuksensaajien ja yksittäisten hankkeiden kanssa. Muutos tukee hallintoviranomaisen 
henkilöresursointia. 
 
Osana tehokasta ohjelman toimeenpanoa hallintoviranomainen tarkastaa rahoitusta saaneita 
hankkeita niiden toimeenpanovaiheessa. Tarkastustoiminta poikkeaa EUSA-rahastojen 
tarkastusviranomaisena toimivan valtionvarainministeriön toiminnasta ja onkin ensisijaisesti 
ohjelman sisäistä työtä ja laadun varmistamista. Oleellinen työkalu tässä on tätä varten 
laadittu EU:n sisäasioiden rahastojen tarkastusstrategia ohjelmakaudelle 2021-2027. 
Strategian viimeisin päivitys on tehty 3.11.2023 ja se kattaa kaikki kolme EUSA-rahastoa. 
Tarkastusten piiriin kuuluvat kaikki AMIF-, ISF-rahastoista ja BMVI-rahoitustukivälineestä rahoitetut 
hankkeet ja toiminta, minkä lisäksi todennetaan AMIF – rahaston erillismäärärahojen osalta 
komissioon raportoitavien tietojen oikeellisuus. 
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Strategian mukaisesti hallintoviranomainen suorittaa kahden tyyppisiä tarkastuksia; hallinnollisia 
tarkastuksia tai paikan päällä tapahtuvia tarkastuksia. Hallinnollisilla tarkastuksilla 
tarkoitetaan avustuksensaajien väli- ja loppuraporttien tarkastamista ja arvioimista laajemmin. Mikäli 
hallinnollisessa tarkastuksessa havaitaan puutteita tai epäsäännönmukaisuuksia, paikan päällä 
tehtävien tarkastusten otantaa voidaan laajentaa. Toimintatapa on ollut käytössä jo aiemmalla 2014-
2020 ohjelmakaudella ja se on tuolloin todettu tarkoituksenmukaiseksi. 
 
Hallintoviranomainen voi tarkastaa rahoitettuja hankkeita tai toimia myös paikan päällä. 
Lähtökohtaisesti tarkastuskäynneistä ilmoitetaan avustuksen saajalle ennakkoon, joskin näitä 
voidaan tehdä myös ennalta ilmoittamatta. Tarkastukset ovat luonteeltaan joko taloustarkastuksia 
tai toiminnallisia tarkastuksia. Taloustarkastuksissa painopisteenä on kirjanpitoaineisto ja 
raportoitujen kulujen tositeaineisto, raportoitujen kustannusten tukikelpoisuus ja todenmukaisuus, 
noudatetut hankintamenettelyt tai hankittujen välineiden, laitteiden, irtaimiston tai muun 
omaisuuden tarkastaminen. Toiminnallisissa tarkastuksissa, painopisteenä on yleensäkin hankkeen 
toteutus, raportoitujen indikaattoreiden todenmukaisuus, EU-näkyvyyden varmistaminen tai 
horisontaalisten periaatteiden toimeenpanon toteutuminen. 
 
Tarkastuskäyntien osalta tarkastettavat hankkeet valikoidaan erikseen tehtävän 
riskiarvioinnin perusteella. Riskiarvio on tällä ohjelmakaudella käyttöönotettu toimintatapa. 
Määritelmät, joiden perusteella tarkastuksia suoritetaan ovat aiempaa verrattuna kevyemmät, eikä 
tarkastuksia enää vaadita suhteessa määrättyyn lukumäärään hankkeita tai euromääräiseen 
rahoitukseen. Myös vaatimuksia ulkoisten tilintarkastusten tekemiseksi on kevennetty ja entistä 
harvemmasta hankkeesta tulee teettää tilintarkastus. Kevennetyt tarkastusvaateet on koettu hyväksi 
ja osin sujuvoittavan työskentelyä. Tämä keventää raportointi- ja hallinnointiin liittyviä velvollisuuksia 
avustuksensaajien näkökulmasta ja hallintoviranomaisen näkökulmasta nopeuttaa raporttien 
käsittelyä. Muutos kuitenkin korostaa hallintoviranomaisen tekemien tarkastusten merkittävyyttä. 
 
Kaikista hankkeista tehdään riskiarvio ja arvioiden perusteella muodostetaan 
tarkastussuunnitelma, joka päivitetään säännöllisesti, useamman kerran vuodessa. 
Hallintoviranomainen ei suorita lähtökohtaisesti tarkastuksia sellaisiin hankkeisiin, jotka arvion 
mukaan sisältävät vähäisen riskin asetettuja perusteita vasten tarkasteltuna. Hankkeiden riskien 
arvioimisessa on käytetty hallintoviranomaisen kehittämää metodologiaa. Metodologian 
muodostamiseksi haettiin näkemyksiä mm. työ- ja elinkeinoministeriöstä, jossa on hallinnoitu pitkään 
rakennerahastotoimintaa, mutta pääasiassa kehitystyö tehtiin hallintoviranomaisen toimesta ja se 
onkin räätälöity EUSA-rahastojen tarpeisiin. Toiminta on rahastoissa uutta.  
 
Tarkastusstrategian mukaisesti tarkastuksia pyritään tekemään etupainotteisesti. Hankkeiden 
raportoidessa erilaisilla sykleillä ja hallintoviranomaisen tarkastukseen käytettävien resurssien ollessa 
rajattuja, tarkastussuunnitelman jatkuva ylläpitäminen koetaan työllistäväksi. Rahoitettujen 
hankkeiden lukumäärän noustessa ohjelmakauden edetessä, tämä saattaa muodostua 
pullonkaulaksi hallintoviranomaisen tarkastustoiminnalle. Hallintoviranomaisen tarkastusten lisäksi 
avustusta saavia hankkeita voidaan tarkastaa ohjelman tarkastusviranomaisena toimivan 
valtiovarainministeriön sekä komission toimesta. Väliarvioinnin tarkasteluajanjakson aikana 
tarkastuksista ei ole noussut esille mitään merkittävää raportoitavaa.  
 
Kaiken kaikkiaan AMIF-rahaston hallinnollinen taakka on kohtuullinen suhteessa sen 
tuloksiin tässä tarkastuksessa läpikäydyn aineiston ja haastatelluiden perusteella. 
Taakan arvioinnissa pyrittiin vertaamaan asianomaisten kokemusta edellisen rahastokauden 2014-
2020 hallinnolliseen taakkaan ja siinä koettuihin muutoksiin ohjelmakausien välillä. Arvio on siis 
subjektiivinen. Hallinnollinen taakka näyttäytyy erilaisena ja eriävin painotuksin avustuksenhakijoille, 
-saajille ja hallintoviranomaiselle ja kokemus siitä vaihtelee. Lähtökohtaisesti hallinnollinen kokemus 
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on silti myönteinen. Ohjelman hallinnoinnin on koettu menneen parempaan suuntaan, eikä se ole 
aiheuttanut ylitsepääsemätöntä taakan kokemusta. 
 
Tässä väliarvioinnissa ei todettu merkkejä gold plating-ilmiöstä kansallisella tai Euroopan 
unionin tasolla. Myöskään haastattelujen perusteella ilmiötä ei tunnistettu. 

 

4.2.3 Yksinkertaistamisen mahdollisuudet   

 
Ohjelmakaudella 2021-2027 hallintoviranomainen on pyrkinyt järjestelmällisesti yksikertaistamaan 
hallinnollisia käytänteitään. Hallinnoinnin sujuvoittamista on painotettu myös komission toimesta. 
Yksinkertaistamiseen tähtäävistä muutoksien tehokkuutta on vaikea ylipäätään arvioida, koska 
niiden kokonaisvaikutukset vaihtelevat ja hallinnollinen työ on saattanut siirtyä rakenteissa muualle, 
esimerkiksi raportointivaiheesta hakemusvaiheeseen, tai toiselle vastuutaholle. 
 
Osana väliarviointia tarkastellaan missä määrin yksinkertaistaminen on edelleen mahdollista ja 
miten. Tällaisia mahdollisuuksia on pyritty tunnistamaan aineiston läpikäynnin yhteydessä, mutta 
erityisesti haastattelujen kautta. Esille nousseet osa-alueet, joissa oli tunnistettavissa 
mahdollisuuksia yksinkertaistaa toimintaa, liittyvät olemassa olevien vaihtoehtojen 
laajempaan hyödyntämiseen tai soveltamiseen kansallisesti.  
 
Rahoituksen hallinnointia yksinkertaistaisi kertakorvausmenettelyn laajempi käyttö. Kertakorvaus 
on tällä hetkellä yksi ohjelmassa olevista kustannusmalleista, mutta sen käyttö on 
vähäistä. Avustus voidaan myöntää kertakorvauksena, mikäli hankkeen kokonaisbudjetti on 
enintään 200 000 euroa. Kertakorvaushankkeissa avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että 
hankkeessa aikaansaadut tuotokset ovat avustuspäätöksen mukaisia. Kertakorvaushankkeeksi 
sopivat hankkeet, joiden tuotokset ovat yksiselitteisesti määriteltävissä, esimerkiksi seminaarit ja 
koulutukset, joiden osallistujien määrä pystytään määrittelemään jo hakuvaiheessa. Rahoitusmallia 
ei voi käyttää hankkeissa, joissa toteutetaan yksinomaan hankintoja. Kertakorvaushankkeeseen ei 
voi myöskään sisältyä hankintoja, joiden arvo ylittää hankintalainsäädännön mukaiset EU-
kynnysarvot. 
 
Kertakorvausmallia ei ole laajemmin hyödynnetty AMIF-rahastossa, vaikka mallin yhtenä 
tarkoituksena on ollut hallinnollisen taakan keventäminen. Mallia ei havaintojen perusteella pidetä 
kovin lähestyttävänä. Avustuksensaajan tulee täyttää täysin avustuspäätöksessä määritellyt 
tavoitteet, jotta rahoitusta voidaan maksaa. Mikäli asetettuja tavoitteita ei saavuteta, vaikkakin vain 
osin, koko rahoitus evätään. Kertakorvaus voidaan tosin jakaa osiin, jos se on tarkoituksenmukaista 
ja kullekin osalle voidaan määrittää selkeät avustuksen maksamisen perusteena olevat tuotokset. 
Koska EUSA-rahoitus maksetaan takautuvasta hyväksyttyjä kuluja vastaan, edellä mainittu 
huomioiden, mallin käyttöön liittyy avustuksensaajien näkökulmasta epävarmuustekijöitä. 
Avustuksensaajat eivät ole osoittaneet laajempaa kiinnostusta mallin käyttöön. 
 
Toinen mahdollinen yksinkertaistaminen tapa olisi soveltuvin osin direct award- 
rahoituksen käyttöönotto. Tämä koskee tilanteita, joissa hakijana on viranomaistoimijoita, jotka 
saattavat olla erityistavoitteiden ainoa mahdollinen rahoituksen saaja. Direct award-rahoituksessa, 
tilanteissa, joissa ei ole kuin yksi taho, joka voi toimeenpanna ohjelman mukaisesti toimia, ei 
järjestetä erillistä kilpailullista hakuprosessia, vaan rahoitus myönnetään suoraan toimijalle. 
Useimmiten kyseinen taho on tunnettu viranomaistaho, jolla on jo valmiiksi myönnetty muuta EUSA-
rahoitusta. Direct award –rahoituksen käyttö on EU-säädösten perusteella sallittua, mutta Suomessa 
tätä ei ole otettu käyttöön kansallisen lainsäädännön puitteissa. Kertakorvausmallin käytön 
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laajentamisen ja direct award -rahoituksen mahdollisuuksia tulisi tarkastella ja selvittää sen 
soveltuvuutta ne Suomen kansalliseen kontekstiin.  
 
Sekä hallintoviranomaisen että avustustensaajien puolelta nostettiin myös esille osallistujalistojen 
keräämiseen liittyvät kysymykset. Asia on tunnistettu ongelmalliseksi jo edellisellä 
rahastokaudelle 2014-2020. Tällä hetkellä AMIF-rahoitetuissa koulutuksissa ja tilaisuuksissa tulee 
osallistujien henkilöllisyyksien lisäksi tarkistaa ikä ja sukupuoli. Kansallisuustietojen kerääminen 
liittyy AMIF-ohjelman luonteeseen, jossa toimia voidaan kohdistaa kolmansien maiden kansalaisiin, 
mutta iän ja sukupuolen vahvistaminen on uusi vaade. Henkilöllisyyksien tarkastaminen ja ylös 
kirjaaminen kokonaisuutena on koettu hankalaksi ja hallintoviranomainen on saanut 
avustuksensaajilta siitä palautetta. Haasteena on esimerkiksi henkilöllisyyksien tarkastaminen 
hybriditilaisuuksissa, joiden järjestämistä voidaan pitää nykyään tavanomaisena toimintana, josta 
tuskin enää luovutaan. Samoin osa järjestötoimijoista kokee tämän epäluottamusta herättäviksi 
toiminnaksi erityisesti ns. matalankynnyksen tilaisuuksissa, joihin tulisi pystyä osallistumaan ilman 
ennakkoilmoittautumia. Tilanne on johtanut siihen, että indikaattoreihin ei välttämättä raportoida 
esimerkiksi kaikkia osallistujia tietopuutteiden vuoksi. Mahdollisuuksia helpottaa tätä 
tiedonkeräämisen vaadetta tulisi selvittää asetettujen vaatimusten valossa. 
 
Tässä väliarvioinnissa ei ollut todennettavissa laajempia merkkejä ohjelman toteuttamiseen 
osallistuvien toimijoiden välisestä koordinaation puutteesta tai merkittävistä hallinnoimiseen 
käytettyjen sähköisten järjestelmien viiveistä tai epäkohdista. Väliarvioinnin huomioiden ja tehtyjen 
haastelujen perustella hallintoviranomainen tarkastelee olemassa olevia prosessejaan 
jatkuvalla tavalla mahdollisten kehityskohteiden tunnistamiseksi. Toimeenpantujen 
hallinnollisten prosessien muutosten aktiivista seurantaa ja arviointia on kuitenkin 
syytä tehdä. 
 

4.3 Merkityksellisyys 

 
Tässä väliarvioinnissa tarkastellaan AMIF-ohjelman relevanssia eli missä määrin ohjelma vastaa 
muuttuviin tarpeisiin ja missä määrin se voi mukautua muuttuviin tarpeisiin. Tarkoitus on arvioida, 
miten ohjelma tavoitteineen palvelee avustuksensaajia ja onko se tarkoituksenmukainen (fit-for-
purpose). Rahaston yleisen tarkoituksenmukaisuuden lisäksi tarkastellaan sen kohderyhmien, 
resurssien, tavoitteiden ja toimeenpantujen toimien tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastelussa on 
myös, onko ohjelmaan kohdistunut muutostarpeita ohjelmakauden alun aikana ja onko ohjelmassa 
käytössä mekanismeja, joilla tähän voidaan vastata. 
 
Vaikka tämä väliarviointi on painottunut rahastokauden alkupäähän, tarkasteluajanjakson aikana 
AMIF-rahaston toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muuttoliikkeisiin 
vaikuttavia muutoksia, joista osa on ollut ennakoimattomia ja rahaston ohjelma onkin 
päivitetty syksyllä 2023. Tarve AMIF-rahaston tematiikkaan keskittyvällä rahoitukselle on 
kuitenkin ilmeinen ja paine ohjelman muutoksiin on tunnistettavissa. 
 
AMIF-rahaston ohjelman laadintavaiheessa on tehty tarvearviointia. Tähän osallistui 
sidosryhmiä, avustuksensaajia ja muita relevantteja tahoja. Osana ohjelman valmistelua luotiin myös 
AMIF-rahaston indikaattorien määrittelyyn käytettävä metodologia. Hallintoviranomainen on 
työstänyt tämän yhteistyössä ohjelman valmisteluun osallistuneitaan viranomaistahojen kanssa. 
Ohjelman indikaattorit on määritelty EU-asetuksessa, mutta niiden numeeristen tavoitteiden, niin 
lähtötason kuin tavoitetasojen, tarkastelu kansallisesta näkökulmasta tukee niiden realistisuutta ja 
toteutettavuutta. Tätä kautta on myös voitu osallistaa sidosryhmiä rahaston tulevaan 
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toimeenpanoon. Haastattelujen perusteella esiin nostetut tarpeet ovat olleet pitkälti 
avustuksensaajien omien organisaatioiden strategioiden perustuvia. 
 
AMIF-rahaston ohjelmaa jalkautetaan toimintaan toimeenpanosuunnitelman avulla. 
Muutostarpeisiinkin ja erilaisiin eroihin painotuksissa on käytännössä pyritty 
vastaamaan tätä kautta. Toimeenpanosuunnitelmassa määritellään kullekin vuodelle painotukset 
eli hauissa avattavat erityistoimet, mikä tuo joustavuutta rahaston toimintaan resursoinnin 
näkökulmasta. AMIF-rahaston käytäntö avata vain osa erityistavoitteista haettavaksi tukee tätä 
lähestymistapaa. Osana toimeenpanosuunnitelman päivittämisprosessia, seurantakomiteoiden 
edustajilla tarjotaan mahdollisuutta kommentoida ehdotusta ja nostaa esille tunnistamaan tarpeitaan 
omilta toimialoiltaan. Lopullisen toimeenpanosuunnitelman kuitenkin laatii ja siitä vastaa 
hallintoviranomainen. Toimeenpanosuunnitelmat ovat oleellinen ja joustava työkalu AMIF-rahastoa 
tarkasteltaessa ja ne tukevat hyvin rahaston ohjelman toimeenpanoa.   
 
AMIF-rahastossa korostuu laajemminkin aktiivinen yhteydenpito hallintoviranomaisen ja 
avustuksensaajien sekä sidosryhmien välillä. Rahaston mahdollisten avustuksensaajien ryhmä 
on laaja ja monimuotoinen, jolloin hakijakohtainen, käsin räätälöidyn yhteydenpidon tarve korostuu. 
Myös tässä asetelmassa hallintoviranomainen pystyy reagoimaan mahdollisiin muutostarpeisiin 
matalalla kynnyksellä ilman merkittäviä hallinnollisia esteitä. Pääpiirteissään AMIF-avustuksensaajat 
ovat haastatteluiden perusteella tyytyväisiä hallintoviranomaisen toimintaan ja rahastoon sekä sen 
harjoittamaan interventiologiikkaan. Pääasiassa muuttuneita tarpeita on kyetty nostamaan 
hallintoviranomaisen tietoisuuteen, mutta itse päätösprosessi, millä perustein toimintasuunnitelmaa 
lopulta muutetaan, on paikoin jäänyt epäselväksi. Hallintoviranomaisen sisäistä päätösprosessia ja 
sen painotuksia olisi hyvä avata enemmän.  
 
AMIF-rahaston ohjelmatasoista tarkoituksenmukaisuutta voidaan tarkastella edelleen 
seurantakomiteoiden työn kautta. AMIF-rahaston säännöllisesti kokoontuva seurantakomitea 
on kattava ja jäsenistössä on edustettuna järjestötoimijoiden lisäksi paikallishallintojen ja muiden 
alueellisten toimijoiden lisäksi viranomaistoimijoita. Komitean jäsenyys rakentuu monelta osin 
edellisen kauden AMIF-rahaston sidosryhmien varaan ja jatkumoa voidaan pitää perusteltuna. Se 
mahdollistaa ohjelmakausien ylitse jatkuvan ymmärryksen ohjelman tavoitteista ja siihen 
kohdistuvista muutostarpeista. Rahastosta myönteisen rahoituspäätöksen saaneet hankkeet 
jakautuvat 19 eri avustuksensaajalla, ja vaikka seurantakomitean jäsenyys on paikoin päällekkäistä 
avustusten saamisen kanssa, tämä laaja verkosto mahdollistaa AMIF-rahastolle ajantasaisen 
tuntuman toimintakentälle. 
 
Hallintoviranomainen raportoi säännöllisesti seurantakomitealle ohjelman 
edistymisestä tarjoten seurantakomitealle näin mahdollisuuden reagoida esimerkiksi ohjelman 
painopisteisiin. Raportointiin kuuluu kerran vuodessa hallintoviranomaisen seurantakomiteoille 
laatima arviointitaulukko. Arviointitaulukossa hallintoviranomainen arvioi ohjelman 
etenemistä tuloksellisuuden, tehokkuuden, merkityksellisyyden, johdonmukaisuuden, 
unionin tasolla saatavan lisäarvon sekä osallisuuden, syrjimättömyyden ja näkyvyyden 
näkökulmista. Tämän väliarvioinnin aikarajauksen aikana on seurantakomitealle esitelty 
ainoastaan yksi arviointitaulukko vuodelta 2022, jolloin ohjelma vasta käynnistyi. Tämän lisäksi 
hallintoviranomainen toimittaa komissiolle vuosittaisen tuloksellisuuskertomuksen. Väliarvioinnin 
tarkastelujakson kattaa kaksi tuloksellisuuskertomusta, ajanjaksoilta tammikuu 2021 - kesäkuu 2022 
ja heinäkuu 2022- kesäkuu 2023. Seurantakomiteat voivat kommentoida tuloksellisuuskertomuksia 
ennen niiden lähettämistä, joskaan merkittäviä kommentteja ei ole noussut. Seurantakomitea pystyy 
kuitenkin seuraamaan ohjelman edistymistä ja tavoitteiden saavuttamista samalla peilaten sitä 
mahdollisiin kentällä tapahtuviin muutoksiin. 
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Painetta tehdä muutoksia ohjelmaan, joihin ei toimeenpanosuunnitelman kautta voida 
puuttua, on kuitenkin olemassa. Taustalla on Suomessa vuonna 2023 vaaleja seurannut 
hallituksen vaihdos ja uuden hallitusohjelman tuomat painotukset, Venäjän hyökkäyssota ja Venäjän 
harjoittaman maahanmuuton välineellistämisen kautta tapahtuva hybridivaikuttaminen sekä 
yleensäkin tilanne Suomen ja Venäjän rajalla. Rahaston toimintaympäristöön kohdistuvat muutokset 
todennäköisesti jatkuvat ja tämä on tunnistettu. AMIF-ohjelman tarkoituksenmukaisuudesta kielii se, 
että ohjelma vastaanottaa enemmän hakemuksia kuin se voi rahoittaa ja korkeimmillaan 
yksittäisessä haussa kielteisten rahoituspäätösten määrä on ollut 40%. Tarve tämän kaltaiselle 
rahoitusinstrumentille ja sen tukemille toiminnoille on selkeä.  
 
AMIF-rahasto on nykyisessä muodossaan merkityksellinen ja sen toiminta on 
perusteltua ja tarkoituksenmukaista. Tätä olettamaa tukivat myös haastattelulöydökset. 
Rahastossa on tunnistettavissa mekanismeja, joiden kautta voidaan nostaa esille uusia tai 
muuttuneita tarpeita ja joilla rahaston ohjelmaan voidaan tehdä muutoksia, joskaan tähän ei ole 
jouduttukaan turvautumaan tämän väliarvioinnin tarkasteluajanjakson aikana.  

 

4.4 Sisäinen ja ulkoinen johdonmukaisuus 

 
Osana väliarviointia tarkastellaan AMIF-rahaston johdonmukaisuutta ja täydentävyyttä eli sen 
sisäistä ja ulkoista koherenssia. Tarkoituksena on arvioida missä määrin ohjelma on johdonmukainen 
saman tematiikan alalla tuettujen muiden aloitteiden, kuten temaattisesta välineestä myönnettävän 
tuen kanssa ja esimerkiksi muiden EU-rahoitteisten toimien kanssa, mukaan lukien muut EUSA-
rahastot. Tarkastelussa on myös se, onko rahaston toiminnassa perustelemattomia päällekkäisyyksiä 
muiden vastaavien rahoitusinstrumenttien tai aloitteiden kanssa ja minkälaisia mahdollisia 
mekanismeja tai muita käytänteitä on käytössä, joilla päällekkäisyyksiä voidaan tunnistaa ja välttää. 
Päällekkäisyyksien välttämisen lisäksi tavoiteltavaa on, että eri mekanismit tukevat toisiaan 
tavoitteidensa saavuttamisessa ja niiden toiminnassa olisi jopa synergiaetuja. Johdonmukaisuuden 
tarkastelu painottuu tässä kuitenkin mekanismien ja käytänteiden tunnistamiseen. 
 
Kansallisella tasolla johdonmukaisuutta AMIF-rahaston tematiikan alalla tukee se, että kaikkia 
kolmea EUSA-rahastoa hallinnoi yhteinen hallintoviranomainen sisäministeriössä. 
Hallintoviranomainen myös koordinoi temaattisesta välineestä myönnettyjen erityistoimien hakuja 
kaikkien rahastojen osalta. Tämä mahdollistaa joustavan kommunikaation rahastojen välillä sekä 
päällekkäisyyksien tunnistamisen matalalla kynnyksellä. Hallintoviranomainen on tietoinen 
johdonmukaisuuden tarpeesta ja pyrkii toiminnassaan aktiivisesti välttämään 
perusteettomia päällekkäisyyksiä.  
 
Hallintoviranomaisella on käytössään mekanismeja rahoituksen johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi. Esimerkiksi hankesuunnitelmien osalta päällekkäisyyksien välttämiseksi, 
avustuksenhakijalta pyydetään kunkin hakemuksen liitteeksi selvitys organisaation EU-rahoitteisista 
hankkeista. Arvionsa perusteella hallintoviranomainen voi tarvittaessa ohjata avustuksenhakijoita 
hakemaan rahoitusta toisesta EUSA-rahastosta, mikäli näin todetaan soveliaammaksi hakemuksen 
sisällön perusteella. Toiminta koettiin tältä osin joustavaksi ja avustuksensaajia hyödyttäväksi.  
 
Mahdollisten päällekkäisyyksien tunnistamiseksi on hallintoviranomaisen käytössä 
hankesuunnitelmien osalta lausuntomenettely. AMIF-rahaston osalta avustushakemuksista 
pyydetään lausuntoja esimerkiksi alueellisista ELY-keskuksista, työ-ja elinkeinoministeriöltä, sosiaali- 
ja terveysministeriöltä tai opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Koska nämä rahoittavat ja tuntevat 
samaan tematiikkaan liittyvää hanketoimintaa, päällekkäisyyksiin pystytään tarvittaessa puuttumaan 
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yksittäisen hankkeen osalta nopeasti. Lausuntoprosessin kautta voidaan lisäksi hyödyntää 
hallintoviranomaisen ulkopuolista asiantuntemusta, mikä tukee hankkeiden laatua ja myöhemmin 
tuloksellisuutta. 
 
Avustushakemusten lausuntopyynnöt ovat muodollisia ja virallisia, mutta itse lausuntomenettelyyn 
liittyvä prosessi jää osittain epäselväksi. Tässä arvioinnissa ei ollut todennettavissa selkeästi 
määriteltyä ja kuvattua lausuntoprosessia. Lausuntopyyntöjä lähetetään tapauskohtaisesti 
hallintoviranomaisen määrittelemälle taholle, mutta lausuntojen painoarvo rahoituspäätöksen 
kannalta jää osittain epäselväksi. Kuitenkin kaikki asianosaiset, niin lausuvat tahot kuin 
avustuksensaajat kuitenkin näkevät lausuntoprosessin hyödyllisenä. Prosessilla on selkeästi 
tunnistettavia etuja sekä hankkeille että ohjelmalle ja toimintaa kannattaa jatkaa. 
Hallinnollisen läpinäkyvyyden nimissä prosessin auki kuvaaminen ja siitä laajemmin viestiminen olisi 
kuitenkin kannatettavaa. 
 
Ohjelman tasolla johdonmukaisuuden ja täydentävyyden varmistamiseksi 
hallintoviranomainen tekee aktiivisesti verkostoitumistyötä ja on säännöllisesti yhteydessä 
esimerkiksi rakennerahastojen hallintoviranomaisiin työ- ja elinkeinoministeriöön ja maa- ja 
metsätalousministeriöön. Tämä on koettu erityisen hyödylliseksi EU:n yleisasetusten käyttöönoton 
myötä, sillä tätä kautta on voitu saada hyviä käytänteitä ja kokemuksia yleisasetuksen 
toimeenpanosta. Yleisen koordinoinnin lisäksi näin on lisäksi pyritty tulkitsemaan ja soveltamaan 
EU:n yleissäädöksiä yhdenmukaisesti eri rahoitusmekanismeissa, mikä hyödyttää niin 
avustuksensaajia kuin yleisemmällä tasolla EU-toimien toimeenpanoa Suomessa. 
 
Tarve välttää päällekkäisyyksiä ja tukea johdonmukaisuutta ja täydentävyyttä perustuu 
näiden näkökulmien huomioimiseen jo ohjelman laadintavaiheessa. Tunnistetut AMIF-
rahaston sidosryhmät on kirjattu ohjelmaan jo sen asettamisen yhteydessä, kuten myös muut EU-
rahoitteiset toimialat, joiden kanssa rahastolla on liittymäpintaa yhteisen tematiikan kautta. 
Oleellisimpana EU-rahoitteinen rahoitusinstrumenttina nähdään Euroopan sosiaalirahasto (ESR+), 
josta myös rahoitetaan kotoutumiseen ja pakolaisiin liittyviä hankkeita. Lähtökohtaisesta ohjelmilla 
on eri missiot ja kohderyhmät, mutta samankaltaisuutta on nähtävissä, esimerkiksi samojen 
avustuksensaajien kautta, mikä saattaisi johtaa päällekkäisyyksiin. Muita vastaavia AMIF-rahaston 
kannalta huomioitavia rahoituslähteitä ovat kansallisen rahoituksen ja muiden EUSA-rahastojen 
lisäksi EU:n elpymis- ja palautumistukiväline Recovery and Resilience Facility (RRF), EAKR Euroopan 
aluekehitysrahasto (EAKR), EU:n ulkosuhderahoitusväline Neighbourhood, Development and 
International Cooperation Instrument (Global Europe NDICI). Kaikki näiden ohjelmien rajapinnat 
eivät ole selkeästi määriteltyjä, mikä tuo haasteita rahoituksen toimeenpanoon ruohonjuuritasolle. 
Käytännön tasolla esimerkiksi AMIF- ja ESR+-ohjelmien rahoitushakuja on pyritty rytmittämään 
hallintoviranomaisten toimesta niiden sisältöjen perusteella. Muiden EU-rahoitusohjelmien 
hallintoviranomaisten kanssa keskustellaan tiiviisti synergioiden löytämiseksi ja päällekkäisyyksien 
välttämiseksi sekä valmistelu- että toimeenpanovaiheissa. 
 
Yleensäkin AMIF-rahoituksen yhteensovittaminen varmistetaan tiiviillä 
viranomaisyhteistyöllä sekä rahaston seurantakomiteassa, maahanmuuton ja 
kotouttamisen koordinaatioryhmässä ja paluun koordinaatioryhmässä. Jälkimmäiseen 
koordinaatioryhmään kuuluvat AMIF-, ESR, EAKR- ja maaseudun kehittämiseen liittyvien rahastojen 
hallintoviranomaiset tai välittävät organisaatiot sekä erinäiset kansallista rahoitusta myöntävät tahot. 
Koordinaatioryhmä kokoontui kerran vuosina 2022 ja 2023. Lisäksi AMIF-hallintoviranomainen ja 
RFF-vastuuviranomainen ovat muodostaneet epävirallisen koordinaatioryhmän, joka on kokoontunut 
kahdesti vuonna 2023. Suomessa, jossa on maan koosta johtuen rajattu määrä saman alan 
toimijoita, yhteydenpitoa onnistuu toimijoiden ja rahoittajien kesken matalalla kynnyksellä, mikä on 
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helpottanut epävirallista yhteydenpitoa virallisempien koordinaatiotyöryhmien ulkopuolella. 
Yhteistyön on koettu toimineen hyvin.   
 
Hallintoviranomainen osallistuu BMVI- ja ISF-rahastojen epävirallisiin eri kansallisten 
hallintoviranomaisten verkostoihin. Verkostot järjestettävät kokouksia säännöllisesti puolivuosittain. 
Huomattavaa on, että kaikki EUSA-rahastojen hallintoviranomaiset eivät kuulu näihin verkostoihin 
eli ne eivät ole kattavia, mutta mahdollistavat silti EU-tasoista koordinaatiota. Myös AMIF-rahastolla 
on olemassa vastaava verkosto, mutta tarkastelujakson puitteissa se ei ole toiminut aktiivisesti. 
Verkoston olemassaolo on kuitenkin syytä mainita erikseen.  
 
Johdonmukaisuutta ja täydentävyyttä tuetaan järjestelmällisesti myös viestinnällisin 
keinoin. Hallintoviranomaisen viestintävastaava osallistuu säännöllisesti pidettävään kansalliseen 
viestintävastaavien verkoston toimintaan. Tätä verkostoa koordinoidaan työ- ja 
elinkeinoministeriöstä kansallisen viestintäkoordinaattorin toimesta ja se kokoontuu kahdesti 
vuodessa. Sen tavoitteena on kaikkien EU-ohjelmien viestintä- ja näkyvyystoimenpiteitä koordinointi 
kansallisesti. EUSA-rahastojen viestintävastaava osallistuu lisäksi informEU- verkoston tilaisuuksiin. 
Kyseinen verkosto on Euroopan komission emännöimä ja se on tarkoitettu vain EU:n sisäasioiden 
rahastojen viestintävastaaville. Syksyllä 2023 tätä kautta nousi esimerkiksi tarve kehittää rahastojen 
viestintää ohjelmien tuloksellisuudesta visualisoinnin kautta. Näin tuetaan johdonmukaisuutta kautta 
Euroopan sisäasioiden rahastoissa ja niiden keskinäistä vertailtavuutta.    
 
Ylipäätään voidaan todeta, että sisäisen ja ulkoisen johdonmukaisuuden tarve on 
tunnistettu hallintoviranomaisen toimesta ja sen edistämiseksi toimitaan aktiivisesti. 
Virallisempien rakenteiden ja mekanismien lisäksi tätä tavoitellaan myös epävirallisia 
verkostoja ja henkilökohtaista osaamista hyödyntäen. Perusteettomista päällekkäisyyksistä 
ei väliarvioinnin tarkastelukauden aikana ole ollut nähtävissä merkkejä. 
 

5.5 Euroopan unionin tasoinen lisäarvo 

 
EUSA-rahastoiden kautta pyritään rahoittamaan hankkeita, jotka ulkoisen rahoituksen ansiosta 
ylittävät tuloksiltaan sen mitä jäsenvaltiot pystyisivät omin avuin saavuttamaan. Tässä 
väliarvioinnissa pyritään kuvaamaan missä määrin ohjelma tuo EU-tasoista lisäarvoa esimerkiksi 
soveltamisalavaikutuksia (scope effects), mittakaavavaikutuksia (scale effects) tai toiminnallisia 
vaikutuksia (function effects). Tämän kaltainen EU-tasoinen lisäarvo on rakennettu 
olettamuksena sisään EUSA-ohjelmiin. Koska rahastokausi ja ohjelman toimeenpano ovat yhä 
alussa, tässä vaiheessa keskitytään kuvaamaan niitä mekanismeja, joilla lisäarvoa tavoitellaan.  
 
Tämän kaltainen EU-tasoinen lisäarvo on olettamuksena rakennettu sisään Suomen kansallisiin 
EUSA-ohjelmiin kaudella 2021-2027. AMIF-rahaston ohjelman perusteet on rakennettu vastaamaan 
sekä Suomen että unionin vaatimuksia eli tavoitteet ovat yhdensuuntaisia.  
 
Soveltamisalavaikutuksia tarkastellessa haetaan merkkejä uusien kohderyhmien tai 
tukitoimitapojen käytöstä, ja mittakaavavaikutuksia arvioidessa tarkastellaan palvelujen tai 
loppukäyttäjien määrän kasvua. AMIF-rahoituksella voidaan toimeenpanna kehittämishankkeita, 
joilla pyritään luomaan ja kokeilemaan uusia toimintatapoja. Avustuksensaajien kokivat 
kehittämistyön usein aliresursoiduksi toiminnaksi, ja AMIF-rahoitus oli tärkeää, jota ilman 
kehityshankkeita ei samassa määrin kyettäisi toimeenpanemaan. AMIF-rahoitus nähdään 
tärkeäksi laajempien kehittämiskokonaisuuksien mahdollistajaksi, joista osalla on 
potentiaalia laajempaan käyttöön.  



40  

 
Järjestötoimijat korostivat mittakaavavaikutuksen merkitystä hankkeissaan. AMIF-rahoitus 
mahdollistaa niille suuremman volyymin tarjoamissaan koulutuksissa tai muissa palveluissa omiin 
resursseihin verrattuna ja näin toiminnan saavutettavuus oli parempi. AMIF-rahoitettujen 
hankkeiden avulla kansallisten toimijat saattoivat kehittää omaa osaamistaan ja näin omalla palallaan 
tukea EU-tasoista muuttoliikepolitiikkaa. 
 
AMIF-rahastossa avustustensaajien määrä ja moninaisuus on laajaa, mutta vastaavasti toimijoiden 
koko on muihin EUSA-rahastojen avustuksensaajiin nähden monesti pienempi, mikä rajoittaa 
resursseja sekä osittain myös kykyä luoda EU-tasoisia vaikutuksia. Soveltamis- ja mittakaava-alan 
vaikutukset saattavat siis olla paikallisesti merkittäviä, mutta EU-tasolla heikkoja.  
 
EU-tason lisäarvoa muodostuu rahaston rahoittamien toimien kansallisesta 
näkyvyydestä. Suomi muodostaa unionin ulkorajan, joten EU:n näkyvyys osana AMIF-rahoitettuja 
toimia heijastelee laajemmallekin alueelle ja luo mielikuvaa positiivisesta läsnäolosta. Kiinnostavaa 
kyllä, avustusta saaneet järjestötoimijat mieltävät lisäarvon senkin kautta, että hanke on yleensäkin 
saa EU-rahoitusta. Tämä nostaa sen merkittävyyttä ja lisää hankkeen ja sen toteuttajan 
tunnettavuutta. Tällainen näkyvyys koettiin lisäävän EU:n merkityksellisyyttä ruohonjuuritasolla 
AMIF-rahaston sidosryhmien ja kohderyhmien silmissä.  
 
Toiminnallisen vaikutuksen osalta arvioidaan merkkejä osallistuneiden hallintotahojen sisäisestä 
oppimisesta ja lisääntyneestä kyvystä hallinnoida ulkoista rahoitusta. Tästä on merkkejä kauttaaltaan 
AMIF-ohjelmaan rahoitusta saaneissa tahoissa ja avustuksensaajat myös nostivat tämän esille 
haastatelluissa. Rahasto lisää yksittäisten toimijoiden kautta kansallisella tasolla kykyä 
hyödyntää laajemmin EU-rahoitusta. Tämä vahvistaa osaamista kytkeä 
organisaatioiden omat tavoitteet osaksi Euroopan unionin tavoitteita ja vahvistaa 
suomalaisen avustuksensaajan käsitystä omasta roolistaan EU-kontekstissa. Tämä on 
kauaskatseista toimintaa ja tulee hyödyttämään tulevaisuudessa sekä kansallisesti Suomea, että 
Euroopan unionia. Rahoituksella pystytään toimeenpanemaan toimia nopeammin ja laajemmin, kuin 
ilman ulkoista rahoitusta. Tässä väliarvioinnissa ei myöskään noussut esille merkkejä 
mahdollisista riippuvuuksista eli kansallisten resurssien puutetta toimissa, joita 
rahoitettiin AMIF-rahaston tuella. 
 
Merkittävimmillään lisäarvo on tunnistettavissa, kun tarkastellaan sen mahdollisuuksia 
tukea EU-direktiivien kansallista toimeenpanoa. Kyseessä on unionin tasoinen velvoite, joka 
kohdistuu yksittäiseen maahan. Kansallisesti tällöin EU:n tarkoitukseen tarjoamat resurssit on koettu 
tarpeellisiksi. Tuki mahdollistaa direktiivin mukaisen toiminnan toimeenpanon ilman, että resursseja 
täytyy siirtää muista toimeenpanevan viranomaisen toiminnoista, mikä jättää ne osaltaan 
ohuemmaksi. Tätä kautta tuetaan avustuksensaajien organisaatioiden osaamisen ja 
asiantuntemuksen kehittymistä. Viranomaisten toiminnan harmonisointia ja oikeusperustaa EU-
tasoisesti tukeminen on oleellista juuri AMIF-rahaston tematiikkaan liittyvissä kysymyksissä. AMIF-
rahaston avulla Suomi pystyy tehokkaammin kansallisilla toimillaan kontribuoimaan 
yhteisen EU-tasoisen muuttoliikepolitiikan toimeenpanoon ja jalkauttamaan toiminnan 
myös paikalliselle tasolle. Suomikin toimii rahoituksen turvin EU:n yhteisten etujen 
vartijana. 
 
Unionin tasoiseen lisäarvoon on pyritty asettamalla kaikille EUSA-rahastoille yhteiset Euroopan 
laajuiset indikaattorit ja tavoitteet, joihin ne kukin pyrkivät toimeenpanemalla omaa kansallista 
ohjelmaansa. AMIF-rahaston kansallisen ohjelman perusteet on rakennettu EU:n vaatimuksia 
mukaillen. Rahaston rahoittamat toimet ovat kuitenkin lähtökohtaisesti joko paikallisia tai 
korkeintaan kansallisia. Ylhäältä määritellyt indikaattorit ohjaavat laajemmin ajattelua ja toimien 
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tarkastelua määrättyyn suuntaan. Periaatteessa kansallisia ohjelmia ohjataan näin ennalta 
määrättyyn tulokseen, jolloin toimintojen tosiasiallinen lisäarvo ja vaikuttavuus saattavat hukkua tai 
jäädä vain osittain rekisteröidyksi. Kansallisella tunnistetulla ja perustellulla tarpeella ei aina ole 
selkeää EU-tasoista lisäarvoa, mikä on hyvä huomioida. 
 
Avustuksensaajan päätös hakea AMIF-rahoitusta perustuu ensisijaisesti sen omaan tarpeeseen, joka 
nojautuu sen omiin lähtökohtiin ja esimerkiksi strategiaan. Yksittäisten toimijoiden, kansallisen 
tasoisissa strategioissa ja toimintasuunnitelmissa edistetään useimmiten EU:n 
tavoitteita yleisten sitoumusten kautta. Rahaston kautta edistetään joko suoraan tai 
epäsuorasti Suomen omia kansallisia strategioita, jotka osaltaan kytkeytyvät laajempiin unionin 
strategioihin ja tavoitteisiin. AMIF-rahasto, mahdollistamalla tematiikkansa mukaista toimintaa, 
tukee kansallisten toimijoiden kykyä toimeenpanna omaa erityisosaamistaan paikallisella tai 
kansallisella tasolla. Näiden palasten kautta muodostuu kokonaisuus ja unionin tasolla AMIF-
ohjelman tulokset ja vaikuttavuus. Tämä on rahaston vahvuus ja tätä kautta se luo toiminnallaan 
unionin tasoista lisäarvo. 
 

5. Yhteenveto  

 
AMIF -rahaston avulla edistetään muuttoliikeasioiden tehokasta hallintaa turvapaikka- ja 
maahanmuuttoasioihin liittyviä yhteisiä menettelyitä vahvistamalla ja kehittämällä. Rahoitusta 
myönnetään maahanmuuttoprosessien tai kolmansien maiden kansalaisten parissa toimivien 
viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden hallinnollisen työn vahvistamiseksi, 
sujuvoittamiseksi ja kehittämiseksi. Tavoitteisiinsa rahasto pyrkii erityistavoitteidensa avulla, jotka 
ovat yhteisen eurooppalaisen turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän kehittäminen, laillisen 
maahanmuuton sujuvuuden sekä kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisen ja osallisuuden 
edistäminen ja laittoman maahanmuuton ehkäiseminen ja toimivien paluujärjestelmien 
kehittäminen. AMIF-rahaston neljäs erityistavoite on jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuun tavoite. 
 
Suomen AMIF-rahoituksen määrä on kolminkertaistunut kaudella 2021-2027 aiempaan verrattuna 
noin 68 miljoonaan euroon. Lisäksi neljännen erityistavoitteen määrärahat eivät ole mukana tässä 
summassa. Rahaston toiminta jatkuu pitkälti edellisen kauden käytänteiden pohjalla. Tarve AMIF-
rahaston tematiikan rahoittamalle toiminnalle on korostunut Suomen toimintaympäristössä 
tapahtuneiden muutosten myötä.  
 
Väliarvioinnin havainnot tukevat olettamaa, että AMIF-rahaston nykyinen ohjelma ja sen rahoittamat 
toimet palvelevat avustuksensaajien tarpeita sekä ovat yhdenmukaisia Suomen kansallisten ja EU:n 
tavoitteiden kanssa. Aiemmalla kaudella vain ISF-rahastossa käytössä ollut operatiivinen tuki on nyt 
toiminnan muotona laajentunut myös AMIF-rahastoon. Uudistusta on pidetty hyvänä. Samoin 
komission hallinnoima temaattisen rahoituksen kokonaisuus on otettu hyvin vastaan ja se 
mahdollistaakin joustavasti rahoituksen kohdistamisen ennakoimattomiin tarpeisiin. 
 
AMIF-rahaston ominaisuus, jonka vaikutus on havaittavissa sen hallinnoinnin tavoissa, on sen laaja 
ja monimuotoinen avustuksensaajien joukko. Tämä näkyy mm. rahaston vastaanottamien 
hankehakemusten määrässä, hakemuksiin kohdistuvan lausuntoprosessin aktiivisessa käytössä ja 
hakujen avaamisen rytmityksessä.  
 
AMIF-rahoitusta haetaan aktiivisesti ja ohjelman toimeenpano kaudella 2021-2027 on käynnistynyt 
kaikkien erityistavoitteiden osalta. Tarkasteluajanjaksolla on myönnetty rahoitusta 37 hankkeelle, 
joista kaksi on päättynyt. Suurempiin hankekokonaisuuksiin on pyritty, joskaan tämän suuntaan ei 
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ole tehty aktiivisia toimia ja hankkeiden keskikoko onkin nyt noin 550 000 euroa. Kahteen muuhun 
EUSA-rahastoon verrattuna AMIF-hankkeet ovat keskimäärin pienempiä. Rahoituksen kasvun määrä 
ja AMIF:n kaltaiselle rahoitukselle kohdistuva tarve indikoivat nimittäin hankkeiden lukumäärän 
kasvua ohjelmakauden edetessä, mikä lisää painetta hallintoviranomaisen resursseille. Suuremmat 
hankekokonaisuudet helpottaisivat tätä ja tukisivat ohjelman tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta ja sitä 
voidaan pitää tavoiteltavana.  
 
Vuoden 2023 lopussa avustuksensaajille oli maksettu 1,5% kokonaisrahoituksesta ja on 
epätodennäköistä, että rahasto saavuttaa 10% tavoitetta ulosmaksetuista varoista vuoden 2024 
loppuun mennessä. Kokonaisuudessaan kansallisesta rahoituksesta on vuoden 2023 lopussa sidottu 
noin 30% kokonaissaannosta. Suomi ei ole tarkastelujaksolla saanut AMIF-rahoitusta temaattisen 
välineen kautta. Esille ei ole kuitenkaan noussut huolta, että AMIF-ohjelma ei saavuttaisi sille 
asetettuja tavoitteita, eikä myöskään väliarvioinnissa havaittu tähän viittaavia merkkejä.  
 
Ohjelman hallintoviranomaisena jatkaa sisäministeriö, mutta tarkastusviranomaisena edellisestä 
kaudesta poiketen toimii valtiovarainministeriö. Hallintoviranomaisen pysyvyys mahdollistaa 
jatkuvuuden ohjelman toimeenpanossa ja jatkaa hyviksi havaittuja käytänteitä edellisiltä 
rahastokausilta. Samoin tämä mahdollistaa kehittämistyön edellisen kauden väliarvioinnin esille 
nostettujen huomioiden pohjalta.    
 
AMIF-ohjelman indikaattorit ovat tällä ohjelmakaudelta määritelty jo ohjelman laadintavaiheessa ja 
ne ovat yhteiset kaikille kansallisille ohjelmille. Vaikka indikaattoreiden tavoitetasoissa ja valinnassa 
ohjelmatasoisesti on käytetty kansallista harkintaa ja niitä on voitu mukauttaa, käytännössä ne eivät 
sovellu kaikkiin hankkeisiin. Tavoitteena onkin hankkeissa ollut 70% kattavuus ohjelman 
indikaattoreilla, muissa tapauksissa avustuksensaajien tulee määritellä itse soveltuvat indikaattorit. 
Vaikka sopivia ohjelmatasoisia indikaattoreita ei olisikaan, hankkeissa määritellään aina tuotokset ja 
tulostavoitteet hankekohtaisesti. Indikaattoreiden luontia ohjelman laadintavaiheessa EU-tasolla, 
josta ne jalkautetaan, ei voida pitää täysin toimivana ratkaisuna.  
 
Kansallisen tai paikallisen tason toiminnan tulosten mittaaminen korkean tasoisilla indikaattoreilla ei 
anna ihanteellisinta tulosta. Perustuen rahastoasetukseen, kansalliset ohjelmat tosin syöttävät näin 
vertailtavissa olevia tuloksia EU:n tavoitteisiin, mikä helpottaa tulosten yhdenvertaista seurantaa. 
Yksittäisen hankkeen tasolla on riski, että tuloksellisuuden arvioiminen vääristyy ja tarvelähtöisyys 
kärsii. Hankkeiden itsensä määrittelemien, ohjelman ulkopuolisten indikaattorien seuranta jää tällä 
hetkellä havaintojen perusteella vajaaksi ja hankkeiden tuloksia voi jäädä osittain tai kokonaan 
havaitsematta ja rekisteröimättä. Seuranta tai analysointi ei ole järjestelmällistä. Vaikuttavuuden 
käsittelyä hankkeissa on hyvä vahvistaa yhdenmukaisen ymmärrystason saavuttamiseksi. 
 
Suosituksena on, että ohjelmatasoiseen tarkasteluun vaikuttavuuden ja 
tuloksellisuuden osalta sisällytettäisiin järjestelmällisemmin hankekohtaisia 
indikaattoreita. 
 
Tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota uudella ohjelmakaudella. 
Hallintoviranomaisen tekemää raportointia ohjelman etenemisestä on kehitetty teemojen 
huomioimiseksi. Esimerkiksi vuosittainen määrämuotoinen tuloksellisuuskertomus on entistä 
laajempi ja siinä painottuvat varojen käytön sijaan tuloksellisuus ja vaikuttavuus. Tämä sama on 
nähtävissä myös hallintoviranomaisen vuosittaisessa raportoinnissa seurantakomiteoille. 
Ohjelman tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta on vahvistettu sisällyttämällä osaksi hankkeiden hallintoa 
suunnittelusta lähtien loogisesta viitekehyksestä peräisin oleva toiminta-tulos-tuotos-ajatusketju. 
Avustuksenhakijoita ja -saajia on lisäksi järjestelmällisesti koulutettu aiheesta. Hallinnollisesta 
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näkökulmasta katsottuna osaamistasossa on kuitenkin havaittavissa kypsyyseroja. Tavoissa käsitellä 
vaikuttavuutta juuri hanketasoisesti on hajontaa avustuksensaajien keskuudessa. 
 
Suositus on, että työtä loogisen viitekehyksen ajatusparadigman sisällyttämiseksi 
hanketyöhön jatketaan. 
 
Vaikuttavuuden mittaaminen on mielekkäintä yleensä vasta toiminnan päätyttyä, joten arviot siitä 
toiminnan ollessa käynnissä eivät ole lopullisia. Mikäli sisäasioiden rahastojen tuloksellisuuta ja 
vaikuttavuutta halutaan kattavammin arvioida, tulisi se tehdä väliarviointia mittavammalla otannalla 
ja resursseilla, esimerkiksi vertaillen kansallisia sisäasioiden ohjelmia keskenään kattaen kokonaisen 
ohjelmakauden. 
 
Suositus on teettää ulkoinen arvio vaikuttavuudesta, kattaen vähintään kokonaisen 
rahastokauden sekä laajemmin rakenteita ja rahoitusta kansallisella ja kansainvälisellä 
tasolla. 
 
Kumppanuudet ovat nousseet vahvasti esille EUSA-rahastoissa ohjelmakaudella 2021-2027 
käyttöönotetun EU:n yleisasetuksen (CPR) myötä. AMIF-rahaston valmistelussa ja toimeenpanossa 
ovatkin laajasti mukana sen sidosryhmät. Merkittävä kumppanuutta edistävä toimintamalli on 
seurantakomiteoiden työ. Komitean jäsenistön kautta toimeenpanoon osallistetaan laaja-alaisesti 
kunkin rahaston erityisalan asiantuntemusta ja ohjelman toimeenpanosta saadaan ajantasaista 
palautetta.  
 
Seurantakomitean rooli on aiempaa strategisempi ja ohjaavampi. Tämä tukee hallintojärjestelmän 
tehokkuutta, mikä erityisesti korostunee hankemäärien kasvaessa ohjelmakauden edetessä. 
Komiteoiden rooli ja niille kohdistetut odotukset, ovat kuitenkin jääneet osittain epäselväksi 
jäsenistölle. Komiteoiden toimintatavoissa on myös eroja rahastojen välillä riippuen niiden 
kokoonpanosta. Tämä on aiheuttanut määrättyä epätasaisuutta, joskin ohjelmakausi on yhä alussa, 
joten toimintatavat muotoutuvat yhä. 
Myös horisontaalisten periaatteiden huomioiminen nykyisessä mittakaavassa perustuu EU:n 
yleisasetukseen. Horisontaalisilla periaatteilla tässä yhteydessä viitataan sukupuolten väliseen tasa-
arvoon, yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä kestävään kehitykseen.  
 
Horisontaaliset periaatteet on sisällytetty kautta linjan ohjelman suunnitteluun ja toimeenpanoon. 
Ne näkyvät kiitettävästi ohjelman dokumentaatiossa, niin lomakkeissa kuin 
toimeenpanosuunnitelmissa. Periaatteet tuodaan järjestelmällisesti esille osana hallintoviranomaisen 
järjestämiä koulutuksia ja tilaisuuksia. Hallintoviranomainen on pyrkinyt vahvistamaan omaa 
osaamistaan horisontaalisten periaatteiden huomioimiseksi. Hankehakemusten arviointeja ja 
tarkastuksia varten on samoin kehitetty työkaluja tätä varten. Nämä eivät kuitenkaan täysin huomioi 
erilaisten rahoitettujen toimien moninaisuutta, kuten esimerkiksi kehittämishankkeiden ja 
operatiivisen toiminnan eroja. Löydösten perusteella horisontaalisten periaatteiden käsittely on 
epätasaista. 
 
Suositus on, että osaamista horisontaalisten periaatteiden huomioimista vahvistetaan 
edelleen tasalaatuisuuden takaamiseksi ja hankehakemusten arviointikäytänteitä 
edelleen kehitetään.  
 
Ohjelmakaudella 2021-2027 viestinnän toiminta on lähtenyt toivotusti käyntiin. Viestinnälle on 
nimetty vastuuhenkilö, jolle kuuluu kaikkien kolmen EUSA-rahaston viestinnästä vastaaminen ja sen 
kehittäminen. Uudistus on hyvä ja tuo hyötyjä rahastoille varsinkin rahastokohtaisten 
viestintästrategioiden myötä. Vuoden 2023 loppuun saakka kolme EUSA-rahastoa ovat jakaneet 
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yhteisen viestintästrategian, jossa on voitu huomioida rajoitetusti rahastojen erityisyyksiä. 
Hallintoviranomainen perustellusti kehittää viestintää muutenkin rahastokohtaisempaan suuntaan. 
 
AMIF-rahaston ohjelmassa on kaudella 2021-2027 tunnistettavissa mekanismeja ja toimenpiteitä 
joilla tuetaan sen kustannustehokkuutta ja hallinto- ja valvontajärjestelmien tehokkuutta. Näistä 
merkittävä uudistus on sähköisen EUSA2 -järjestelmän käyttöönotto keväällä 2023. Uusi järjestelmä 
on käyttäjäystävällisempi kuin edeltäjänsä. Avustuksensaajien käyttökokemus tukee tätä ja 
uudistusta on pidetty tervetulleena. Esille on kuitenkin noussut järjestelmän kehityskohteena 
tietoturvasyistä turvaluokiteltuun materiaaliin liittyvät rajoitukset. 
 
Kustannustehokkuutta arvioidaan hankkeiden hakuvaiheessa tarkastelemalla suunnitelmien 
taloudellista toteuttamiskelpoisuutta ja hankkeen toteuttajan taloudellista kyvykkyyttä toteutukseen. 
Toteutusvaiheessa tehokkuuden arvioiminen on osa hallintoviranomaisen suorittamaa valvontaa. 
Tarkastustoiminta onkin oleellinen osa tehokasta hallintojärjestelmää. 
Hankkeiden tarkastukset perustuvat sisäasioidenrahastojen tarkastusstrategiaan. 
Hallintoviranomainen suorittaa kahden tyyppisiä tarkastuksia; hallinnollisia tarkastuksia tai paikan 
päällä tapahtuvia tarkastuksia. Paikan päällä tapahtuvat tarkastukset ovat luonteeltaan joko 
taloustarkastuksia tai toiminnallisia tarkastuksia. Näiden osalta tarkastettavat hankkeet valikoituvat 
erikseen tehtävän riskiarvioinnin perusteella.  
 
Toimeenpantava tarkastussuunnitelma perustuu hankkeista tehtyihin riskiarviointeihin. Riskiarviointi 
on toimintatapana uusi ja sen tavoitteena on, fokusoimalla tarkastuksia, vähentää 
hallintoviranomaisen tarkastusten ja ulkoisten tilintarkastusten määrää. Riskiarviointi on 
hallintoviranomainen kehittämä ja hallinnoima prosessi, jossa pyritään kohdistamaan tarkastuksia 
tarvepohjaisesti. Samalla hallintoviranomaisen tarkastustoiminnassa on siirrytty kullekin rahastolle 
nimettyihin vastuuhenkilöihin. Näin pyritään vahvistamaan kokonaiskuvan lisäksi mahdollisten 
riskien tunnistamista. Hallintoviranomaisen tarkastukseen käytettävien resurssien ollessa rajattuja 
fokusoiminen on perusteltua, joskin tarkastussuunnitelman jatkuva ylläpitäminen koetaan 
työllistäväksi. Rahoitettujen hankkeiden lukumäärän noustessa ohjelmakauden edetessä, tämä 
saattaa muodostua pullonkaulaksi hallintoviranomaisen tarkastustoiminnalle. 
 
Kaudella 2021-2027 on lisäksi onnistuneesti otettu käyttöön uudet kustannusmallit kaikissa 
hanketyypeissä. Kustannusmalleja on kolme ja ne ovat prosenttimääräinen korvaus muihin kuin 
palkkakustannuksiin eli ns. 40 prosentin malli, prosenttimääräinen korvaus välillisiin kustannuksiin 
eli ns. 7 prosentin kustannusmalli ja prosenttimääräinen korvaus välillisiin kustannuksiin vain 
hankintoja sisältävissä hankkeissa eli ns. 1 prosentin kustannusmalli. Lisäksi käytössä on 
kertakorvausmalli sekä operatiivinen tuki. Kustannusmallien tarkoitus on keventää hallinnoimiseen 
sisältyvää taakkaa, mutta vastaanotto ja kokemukset ovat olleet vaihtelevia. 
 
Uutena EU:n yleisasetuksen tuomana vaatimuksena on hankintojen yhteydessä niiden toimittajien 
todellisten omistussuhteiden ja edunsaajien tunnistaminen ja niistä raportoiminen. Avustuksensaajat 
ovat kokeneet vaatimuksen työlääksi ja hankalaksi toteuttaa. Vaatimus lisääkin hallinnollista 
kuormaa.  
 
AMIF-rahoitusta saavissa toimissa edunsaajina voi olla myös kolmansien maiden kansalaisia. 
Raportoinnin tueksi on näistä henkilöistä kerättävä ja raportoitava mm. kansalaisuus, ikä ja 
sukupuoli. Iän ja sukupuolen eritteleminen indikaattoreihin on uusi vaatimus. Henkilötietojen 
kerääminen osallistujalistojen muodossa koetaan ongelmallisena, kuten myös aiemmalla 
ohjelmakaudella. Vaatimuksen ongelmallisuus nousee esille esimerkiksi hybridimuotoisena 
järjestetyssä tilaisuudessa, jossa henkilöllisyyksin tarkastaminen vaaditulla tarkkuudella on 
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käytännössä mahdotonta. Seurauksena esimerkiksi indikaattoreihin saatetaan raportoida vähemmän 
osallistujia, jolloin myös koko ohjelman tuloksellisuus vääristyy.   
 
Väliarvioinnin löydösten perusteella AMIF-rahastoon liittyvä hallinnollinen taakka on silti kohtuullinen 
suhteessa tuloksiin. Ohjelmakausi on kuitenkin toteutukseltaan yhä alkuvaiheessa, eikä vielä voida 
tehdä pitkälle meneviä päätelmiä muutosten merkityksestä. Yleisemmin tehokkuuden takaamiseksi 
on mekanismeja silti tunnistettavissa. 
Yksinkertaistamisen mahdollisuuksia tarkastellessa nousi esille joitakin yksittäisiä tarkasteltavia 
ehdotuksia. Nämä perustuvat pääasiassa jo olemassa olevien mahdollisuuksien tehokkaampaan 
hyödyntämiseen tai kansallisen soveltuvuuden tarkasteluun.  
 
Ohjelmassa yksi käytetyistä korvausmalleista on kertakorvausmalli. Malli on ollut käytössä jo 
aiemmalla ohjelmakaudella ja kuluvalla kaudella esimerkiksi sen enimmäiskorvauksen euromäärää 
on nostettu. Kertakorvauksen käyttö on vähäistä, eivätkä avustuksensaajat miellä sitä 
potentiaaliseksi vaihtoehdoksi.  
 
Suositus on, että kertakorvauksen vajaakäytön taustaa tulisi arvioida ja selvittää millä 
ehdoin sitä voitaisiin ottaa laajempaan käyttöön.   
 
Direct award-rahoitusmallia ei ole otettu käyttöön Suomen kansallisessa ohjelmassa. Mallin käyttö 
vähentäisi hallinnollista taakkaa hakuprosessin keventymisen muodossa. Direct award-malli 
soveltuisi erityisesti tilanteisiin jossa rahoituksen ainoana vastaanottaja on ohjelmassa jo mukana 
oleva viranomaistaho.  
 
Suositus on, että direct award-rahoituksen käyttöönoton mahdollisuuksia selvitetään. 
 
Havaintojen perusteella hallintoviranomainen tarkastelee olemassa olevia prosesseja jatkuvalla 
tavalla mahdollisten kehityskohteiden tunnistamiseksi. Ohjelmakaudella on tunnistettavissa useita 
toimeenpantuja sisäiseen tehostamiseen ja vahvistamiseen tähtääviä ratkaisuja, joita on tehty osana 
ohjelman muuta kehittämistoimintaa. Toiminta ei kuitenkaan ole leimallisen järjestelmällistä eikä 
toimeenpantujen hallinnollisten prosessien muutosten aikaansaamia vaikutuksia seurata. Tällaisen 
seurannan vahvistaminen voisi silti olla edullista. 
 
AMIF-rahaston ohjelman koetaan palvelevan avustuksensaajien tarpeita ja sen toimintamalli 
merkityksellisenä nykymuodossaan. Avustuksensaajat ovat kokeneet tulleensa kuulluksi ohjelman 
valmistelussa ja pääpiirteissään myös toimeenpanon aikana. Osana toimeenpanosuunnitelman 
päivittämisprosessia, seurantakomiteoiden edustajilla on mahdollisuus kommentoida ehdotusta. 
Lopullisen toimeenpanosuunnitelman kuitenkin laatii ja siitä vastaa hallintoviranomainen. Tämä 
prosessi, jossa priorisoidaan tarpeita ja näin päivitetään toimeenpanosuunnitelmaa, on kaikesta 
huolimatta jäänyt paikoin epäselväksi avustuksensaajille. 
 
Tarkastelujakson aikana AMIF-rahaston ohjelma on päivitetty kerran syksyllä 2023. Ohjelman 
temaattisessa toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia ja nämä heijastelevat 
vastaisuudessakin avustuksensaajien tarpeisiin, niiden määrään ja hanketoiminnan toteuttamiseen 
varattujen resurssien allokaatioon. Muutostarpeisiin pystytään vastaamaan edelleen 
toimeenpanosuunnitelmien kautta vuositasoisesti. Toimeenpanosuunnitelmat ovat oleellinen ja 
joustava työkalu AMIF-rahastoa tarkasteltaessa ja ne tukevat yleensäkin hyvin rahaston ohjelman 
toimeenpanoa.  
 
Sisäinen ja ulkoinen koherenssi AMIF-rahaston tematiikkaan liittyen ovat löydösten perusteella 
kyetty huomioimaan, eikä perusteettomista päällekkäisyyksistä ole merkkejä. Kansallisella tasolla 
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johdonmukaisuutta tukee se, että kaikkia kolmea EUSA-rahastoa hallinnoi yhteinen 
hallintoviranomainen. Hallintoviranomainen on tietoinen johdonmukaisuuden tarpeesta ja toimiikin 
sen edistämiseksi, muun muassa seuraamalla jo rahaston ohjelmassa tunnistettujen muiden 
rahoitusvälineiden toimeenpanoa. Hallintoviranomainen tekee järjestelmällisesti yhteistyötä muiden 
viranomaisten ja verkostojen kanssa ja on säännöllisesti yhteydessä muiden kansallisten EU-
rahoitusohjelmien hallintoviranomaisiin.  
 
Yksittäisten hankesuunnitelmien tasolla johdonmukaisuutta tuetaan lausuntopyyntöprosessin avulla. 
Tapauskohtaisen arvion perusteella hallintoviranomainen pyytää sopivaksi katsotulta ulkoiselta 
taholta lausuntoa hankesuunnitelmasta. AMIF-rahastossa, jossa avustuksensaajien ryhmä on 
monimuotoinen ja laaja, käytäntö on perusteltu ja kannustettava, sillä se mahdollistaa laajemman 
asiantuntemuksen hankkeiden arvioinnissa. Tämä tukee hankkeiden laadukkuutta. Lausuntoprosessi 
on kuitenkin jäänyt osittain epäselväksi hakijoille ja lausujille.  
 
Suositus on, että lausuntoprosessia kuvataan enemmän auki.  
 
Euroopan unionin tasoinen lisäarvo on rakennettu perusolettamuksena sisään Suomen kansallisiin 
EUSA-ohjelmiin kaudella 2021-2027. AMIF-ohjelman perusteet onkin rakennettu vastaamaan sekä 
Suomen että unionin tarpeita muuttoliikeasioiden hallinnan saavuttamiseksi. Hakiessaan AMIF-
rahoitusta avustuksensaaja toimeenpanee pohjimmiltaan organisaationsa strategiaa, nojaten omiin 
lähtökohtiinsa ja tarpeisiinsa, joskin strategioiden kautta edistetään usein samalla EU:n tavoitteita. 
Tämän yhteyden, kansainvälisestä kansalliseen, tunnistaminen on oleellista unionin tasoisen 
lisäarvon tunnistamiseksi. Joskin näiden kahden näkökulman välillä joudutaankin tasapainoilemaan. 
AMIF-rahoitus tarjoaa mahdollisuuden toimeenpanna muuttoliikkeen hallintaa tukevia toimia 
nopeammin ja laajemmin kuin vain kansallisin resurssein olisi mahdollista. Merkittävimmillään EUSA-
tyyppisen rahoituksen lisäarvo on, kun tarkastellaan sen mahdollisuuksia tukea EU-direktiivien tai 
muiden EU-vaateiden kansallista toimeenpanoa. Tällöin lisäarvo on helppo tunnistaa ja se on 
konkreettista avustuksensaajille.  
 
Selkeä huomio myös oli, että EUSA-rahoitus lisää rahoitusta saaneiden tahojen kykyä hallinnoida 
ulkoista rahoitusta ja on todennettavissa merkkejä lisääntyneestä kyvystä ja halusta hakea ja käyttää 
EU-rahoitusta. Kansallisten organisaatioiden käsitys itsestään EU-kontekstissa vahvistuu ja kyky 
kytkeä organisaation omat tavoitteet ja toimet osaksi unionin tavoitteita lujittuu. Erityisesti 
järjestötoimijat korostivat mittakaavavaikutusten lisäarvoa. AMIF-rahoitus hanketoiminnassa 
mahdollistaa niille suuremman volyymin toiminnassaan ja kansallisen näkyvyyden. Ylipäätään 
hankerahoitus on järjestötoimijoille tärkeää ja edellytys niiden operatiiviselle toiminnalle. 
Rahoituksen saaminen toimintaan luo myös positiivista mielikuvaa Euroopan unionista sen läsnäolon 
kautta. 
 
AMIF-rahaston toiminnassa on mahdollista tunnistaa elementtejä EU-tasoisesta lisäarvosta, vaikka 
yksittäisen avustuksensaajan päätös hakea rahoitusta perustuukin sen omiin lähtökohtiin ja 
esimerkiksi strategiaan. Nämä kansalliset tai paikalliset strategiat kytkeytyvätkin yleensä EU-
tasoisten tavoitteiden edistämiseen, joten niille on yhteys AMIF-rahaston tavoitteisiin.  
Tätä varten EUSA-ohjelmissa hyödynnetään yhteisiä Euroopan laajuisia indikaattoreita. EUSA-
rahastojen vaikuttavuutta pyritään arvioimaan suoritelähtöisen mittaroinnin kautta, mitä pelkästään 
tarkastelemalla voi olla haasteellista muodostaa päätelmiä vaikuttavuudesta. Kiinnostavaa voisi olla 
miten kansallisten sisäasioiden ohjelmien keskinäinen suhteutuminen ja toiminta tavoitteen 
saavuttamiseksi. 
 
AMIF-rahasto, rahoittamalla tematiikkansa mukaista toimintaa, tukee kansallisten toimijoiden 
erityisosaamista. Tästä osaamisesta ja sen palasista muodostuu kokonaisuus ja unionin tasoinen 
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tuloksellisuus ja myös vaikuttavuus. Tämä on rahaston vahvuus ja tätä kautta se luo toiminnallaan 
unionin tasoista lisäarvo. 
 

6. Esimerkkejä hyvistä käytänteistä 
 
Seuraavaksi nostetaan esille hyviksi tunnistettuja käytänteitä EUSA-rahastoista. 
 

• Vuosittainen toimeenpanosuunnitelma 

 

• Yhteinen hallintoviranomainen kansallisille rahastoille, mahdollistaa synergioita ja 

yhdenmukaisuutta 

 

• Hallintoviranomaisen tekemä jatkuva hallinnollinen kehitystyö, sillä hankkeiden määrän 

kasvaessa, prosesseja tulee voida tarkastella jatkuvasti mahdollisesti solmukohtien 

tunnistamiseksi ajoissa 

 

• Hallintoviranomaisen saavutettavuus matalalla kynnyksellä, noussut esille haastatteluissa 

 

• Vastuutahojen henkilöiden nimeäminen tarkastustoiminnossa ohjelmille  

 

• Viestinnän eriyttäminen rahastokohtaiseksi lisää sen vaikuttavuutta 

 

• Ennakoivan rahoituksen mahdollisuus, jolloin ohjelmat kyettiin käynnistämään riskillä  

 

• Avattujen hakujen rytmittäminen, laadun ja verrannollisuuden takaamiseksi 

 

• Hallintoviranomaisen tarkastusten kohdentaminen riskiarviointien perusteella, ja yleensäkin 

riskiarviointiin käytettävän metodologian luominen 

 

• Lausuntopyyntöprosessi osana hankesuunnitelmien arviointia   
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Evaluaatiokysymys Arvioinnin kriteerit Kuvaus tai indikaattori Metodologia Lähteet 

(primääri/sekundääri) 
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1.1 Missä määrin 
ohjelma on 
saavuttamassa 
tavoitteensa?  
 

 
-Täytäntöönpano on alkanut 
erityistavoitteiden ja tukitoimityyppien 
mukaisesti, paitsi jos aloituksen 
viivästyminen oli suunniteltu 
 
- Varhainen edistyminen 
virstanpylväiden ja tavoitearvojen 
saavuttamisessa on odotusten 
mukaista, ottaessa huomioon 
ohjelman hyväksymisajankohta 
 
- Haasteet, jotka vaikuttavat 
täytäntöönpanoon ja ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseen, on 
tunnistettu ja niiden torjumiseksi on 
käytössä tehokkaita korjausstrategioita 
 
- Ohjelma tukee tukitoimi- ja 
toimintatyyppejä, jotka ovat 
todistetusti tehokkaita (ml. esimerkiksi 
akateeminen kirjallisuus, edellisen 
ohjelman jälkiarviointi jne.) 
 
- Ohjelmassa hyödynnetään olemassa 
olevia hyviä käytäntöjä sen ollessa 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista 
 

 
Ohjelma on käynnistynyt suunnitelman 
mukaisesti 
 
Ohjelmalle on määritelty alusta lähtien 
saavutettavissa olevat tavoitteet 
 
Ohjelman etenemistä arvioidaan 
järjestelmällisesti asetettuja tavoitteita 
vastaan  
 
Ohjelman rahoitushakuja on avattu (lkm, 
suunnitelman mukaisesti) 
 
Myönnetyn/sidotun rahoituksen määrä 
 
Hyväksyttyjen ja hylättyjen hankkeiden 
lukumäärä  
 
Päättyneiden hankkeiden lukumäärä 
 
Hyväksyttyjen hankkeiden maksujen 
eteneminen/ edunsaajille maksettu 
rahoitus 
 
Ohjelman indikaattoreiden seuranta 

 
Aineistoanalyysi, määrällinen 
ja laadullinen  
 
Haastattelujen laadullinen 
analyysi (puolistrukturoidut 
kysymykset ja soveltuvine 
osin avoimet kysymykset) 

 
Rahaston ja 
hallintoviranomaisen 
tuottamat kirjalliset lähteet, 
esim toimintasuunnitelmat ja 
seurantaraportit 
 
Rahaston seurantakomitean 
tuottamat materiaalit 
 
Haastattelut 
 
Hallintoviranomainen 
Seurantakomitea 
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1.2 Missä määrin 
seuranta- ja 
arviointikehys 
soveltuu 
tiedottamaan 
edistymisestä 
ohjelman 

 
- Käytössä on luotettava sähköinen 
tiedonvälitysjärjestelmä (erityisesti 
hallintoviranomaisten ja edunsaajien 
välillä) tietojen kirjaamiseksi ja 
säilyttämiseksi seurantaa ja arviointia 
varten. 
 

 
Hankkeiden 
hakutyökalut/raportointityökalut ovat 
toiminnassa ja saavutettavissa  
 
Ohjelmaan toteutumisen seurantaan on 
asetettu työkaluja jotka noudattavat 
interventiologiikka ja ohjelmalle 
asetettuja tavoitteita 

 
Aineistoanalyysi, määrällinen 
ja laadullinen 
 
Haastattelujen laadullinen 
analyysi (puolistrukturoidut 
kysymykset ja soveltuvine 
osin avoimet kysymykset) 

 
Rahaston ja 
hallintoviranomaisen 
tuottamat kirjalliset lähteet 
 
Rahaston hallinnollinen 
portaali (EUSA2) ja sen 
sisältämä kirjallinen materiaali 
 



 

2 
 

tavoitteiden 
saavuttamisessa?  
 
 

- Monitoroinnin vaateet ovat 
ymmärretty datan luomisprosessiin 
osallistuvien toimijoiden osalta ja 
tarvittaessa asiasta järjestetään 
koulutusta tai infotilaisuuksia 
 
- Tuotos- ja tulosindikaattoreiden 
raportointi heijastaa oikein 
täytäntöönpanon tasoa (ei yli-
/aliraportointia) 
 
- Yhteiset indikaattorit kuvaavat 
ohjelman tärkeimpiä saavutuksia 
ohjelman interventiologiikan 
mukaisesti 
 
- Rahasto/hankekohtaisia 
indikaattoreita käytetään 
interventiologiikkaan perustuvien 
yhteisten indikaattoreiden jättämien 
merkittävien aukkojen täyttämiseen  
 
- Tallennettu tieto tuottaa riittävästi 
näyttöä rahastojen vaikutuksia  
arvioitaessa (ts. ohjelmasta selkeällä 
syys-seuraus yhteydellä johdettavat 
vaikutukset), mitä voidaan hyödyntää 
jälkievaluoinnissa 

 
Ohjelmalle on asetettu realistiset ja 
saavutettavissa olevat indikaattorit 
 
Ohjelman seurantaan tarkoitettuja 
työkaluja hyödynnetään ohjelman 
toimeenpanon seuraamisessa 
 
Ohjelmalla on toiminnalliset ja 
ajantasaiset nettisivut 
 
Ohjelmalla on toiminnassa työkalu 
hallinnollinen portaali (EUSA2) 
 
Ohjelman ja hankkeiden tuottamat 
materiaalit säilötään järjestelmällisesti ja 
luotettavasti 
 
Ohjelman ja hankkeiden tuottamaa 
materiaali on luotettavaa ja 
hyödynnettävissä ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisen arvioimiseksi  
 
Avustuksensaajille ja mahdollisille 
hakijoille tarjotaan koulutusta 
raportoinnista ja seurannan 
vaatimuksista  
 
Ohjelman indikaattoreita seurataan 
systemaattisesti 
 
Hankkeissa raportoidaan ja seurataan 
systemaattisesti indikaattoreita 
 
Ohjelmalle on tehty toteutettavissa 
oleva arviointisuunnitelma 
 

 
Haastattelut 
 
Hallintoviranomainen 
Avustuksensaajat 
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1.3 Miten 
sidosryhmien 
osallistuminen 
varmistettiin 
ohjelmavalmisteluu
n, 
täytäntöönpanon, 
seurannan ja 
arvioinnin eri 
vaiheissa? 
 

 
- Käytössä on strategia tärkeimpien 
sidosryhmien tunnistamiseksi ja 
tavoittamiseksi, ja jonka tavoitteena 
on varmistaa ryhmien tasapuolinen 
edustus seurantakomiteassa 
 
- Merkittävät sidosryhmät on 
tunnistettu ja otettu mukaan 
ohjelmointivaiheessa 
 
-  Merkittävät sidosryhmät osallistuvat 
seurantakomiteaan työjärjestyksessä 
määritellyn roolin mukaisesti 
 
- Toimenpitein varmistetaan, että 
sidosryhmät voivat osallistua 
ohjelmasyklin kaikkiin vaiheisiin 
 
 
 
 

 
On luotu strategia, johon sisältyy 
soveltuvia viestintätoimia oikeiden 
sidosryhmien tavoittamiseksi 
 
Ohjelmavalmistelutyöryhmän 
kokoonpanossa oli huomioitu 
sidosryhmät ja muut mahdolliset tahot 
 
Ohjelmavalmistelutyöryhmän 
kokoonpanoon sisältyvien tahojen 
lukumäärä ja tyyppi 
 
Seurantakomitean jäsenluetteloon 
sisältyvien sidosryhmien lukumäärä ja 
tyypit 
 
Sidosryhmien osallistuminen 
seurantakomiteaan kokouksiin 
 
Normatiiviset arviot potentiaalisilta ja 
todellisilta kumppaneilta 
  
 

 
Aineistoanalyysi, määrällinen 
ja laadullinen 
 
Haastattelujen laadullinen 
analyysi (puolistrukturoidut 
kysymykset ja soveltuvine 
osin avoimet kysymykset) 

 
Rahaston ja 
hallintoviranomaisen 
tuottama kirjallinen materiaali 
 
Seurantakomitean tuottama 
kirjallinen materiaali 
 
Hankkeiden tuottama 
kirjallinen materiaali 
 
Haastattelut  
 
hallintoviranomainen, 
avustuksensaajat,  
seurantakomitea  
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1.4 Missä määrin 
ohjelma noudattaa 
tai edistää 
täytäntöönpanossa
an horisontaalisia 
periaatteita? 
 

 
-  Käytössä on asianmukaisia 
organisatorisia ja menettelyllisiä 
järjestelyjä sen varmistamiseksi, että 
EU:n perusoikeuskirjaa noudatetaan 
ohjelman täytäntöönpanossa. Art 9(1) 
 
-  Käytössä on asianmukaisia 
organisatorisia ja menettelyllisiä 
järjestelyjä, joilla varmistetaan, että 
sukupuolten tasa-arvon ja tasa-arvon 
valtavirtaistamisen huomioimiseksi on 
ryhdytty asianmukaisiin toimiin ja 
niiden edistämiseksi kaikissa ohjelman 
valmistelun, täytäntöönpanon, 

 
Läpileikkaavat teemat (fundemantal 
rights, gender equality and 
mainstreaming) on todistettavasti 
huomioitu ohjelmassa 
 
Ohjelmassa ja toimintasuunnitelmissa 
on nähtävissä läpileikkaavien teemojen 
huomioiminen, hakulomakkeet, 
raportointilomakkeet 
 
Hankkeissa on nähtävissä läpileikkaavien 
teemojen huomioiminen,  
 

 
Aineistoanalyysi, laadullinen 
 
Haastattelut 

 
Rahaston ja 
hallintoviranomaisen 
tuottama kirjallinen materiaali 
 
Rahoitettujen hankkeiden 
tuottama kirjallinen materiaali 
 
Haastattelut 
  
hallintoviranomainen,  
avustuksensaajat 
seurantakomitea, ml 
asiantuntijajäsenet 
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seurannan, raportoinnin ja arvioinnin 
vaiheissa. Art 9(2) 
 
- Käytössä on asianmukaisia 
organisatorisia ja menettelyllisiä 
järjestelyjä, joiden avulla voidaan 
toteuttaa asianmukaisia toimia 
syrjinnän estämiseksi kaikissa 
ohjelman eri vaiheissa. Art 9(3) 
 
- Ohjelmassa on asianmukaiset 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
täytäntöönpano on yhdenmukainen 
SEUT-sopimuksen Art. 11 asetetun 
kestävän kehityksen 
edistämistavoitteen kanssa, 
huomioiden YK:n kestävän kehityksen 
periaatteet, Pariisin sopimuksen ja "do 
no harm" -periaatteen. Art. 9(4) 
 

Edunsaajille suunnatuissa ohjeistuksissa 
ja koulutuksissa on nähtävissä 
läpileikkaavien teemojen huomioiminen 
 
Ohjelmasta ei ole nostettu esille tai 
todettu ongelmia tai puutteita 
läpileikkaaviin teemoihin liittyen 
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1.5 Missä määrin 
ohjelma viestii 
tehokkaasti 
tarjoamistaan 
mahdollisuuksista 
sekä tiedottaa 
saavutuksistaan? 
 

 
- Käytössä on viestintästrategia, jossa 
on asianmukaisesti määritelty 
kohderyhmät sekä asiaankuuluvat 
monitorointi järjestelyt ja asetettu 
asianmukaiset ja mitattavissa olevat 
tavoitteet viestinnälle 
 
- Disseminaatiotoimet tavoittavat 
kohdeyleisön ja toteutetaan sopivana 
yhdistelmänä eri viestintäkanavia ja –
alustoja hyödyntäen, mukaan lukien 
sosiaalinen media 
 
- Rahoitusmahdollisuuksista 
tiedotetaan riittävästi ja se tavoittaa 
tunnistetut potentiaaliset 
avustuksensaajat kohderyhmät 
 

 
Ohjelmalle on luotu 
viestintästrategia/suunnitelma, jota 
jalkautetaan ja toimeenpannaan 
suunnitellusti  
 
Ohjelman viestinnälle on identifioitu 
kohdeyleisöt 
 
Ohjelman viestintästrategian 
onnistumiselle on määritelty 
indikaattorit ja tavoitteet, joiden 
toteutumista seurataan 
 
Ohjelmalla on hyväksytty 
viestintästrategia, jolle on määritelty 
kohdeyleisö 
 

 
Aineistoanalyysi, laadullinen 
ja määrällinen 
 
Haastattelujen laadullinen 
analyysi (puolistrukturoidut 
kysymykset ja soveltuvine 
osin avoimet kysymykset) 

 
Rahaston tuottama materiaali 
(ml. viestinnällinen materiaali) 
 
Haastattelut  
 
Hallintoviranomainen 
avustuksensaajat 
seurantakomitea 
Päättyneiden hankkeiden 
avustuksensaajat 
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Ohjelmalla on resursseja, ml 
henkilöresurssit, toimeenpanna 
tehokkaasti viestintästrategiaa 
 
Rahoitusmahdollisuuksia on 
mainostettu, esim uutiskirjein, 
infotilaisuuksia on järjestetty, näistä 
osallistujamäärät 
 
Avoimiin koulutus- ja 
tiedotustilaisuuksiin osallistutaan, esim 
osallistujalistat, palautekyselyt 
 
Edunsaajilla on kiinnostusta ja 
rahoituskriteerit täyttäviä hakemuksia 
vastaanotetaan 
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2.1 Missä määrin 
ohjelma tukee 
kustannustehokkuu
tta? 
 

 
Ohjelma tukee kustannustehokkaiksi 
tiedettyjä tukitoimia ja toimia 
saatavissa olevan näytön, kuten 
kirjallisuus tai edellisen ohjelman 
jälkievaluaation perusteella. 
 
- Toimeenpanosta saatu varhainen 
näyttö osoittaa, että 
yksikkökustannukset ovat nykyisten 
vertailuarvojen mukaiset tai niitä 
alhaisemmat 
 
- Erot saman ohjelman vastaavien 
toimien yksikkökustannuksissa ovat 
selitettävissä ja perusteltavissa (esim 
tarjottujen tukien intensiteetti - tai 
laatuerot, innovatiivisuus jne. 

 
Ohjelman toimeenpanossa noudatetaan 
komission, hallintoviranomaisen ja 
avustuksensaajan rahoitukselle 
asettamia taloussääntöjä 
 
Ohjelmalla on mekanismeja käytössään 
talouden seurantaan ja raportointiin 
 
Ohjelman kustannustehokkuutta 
todistetusti seurataan  
 
Ohjelman rahoittamat hankkeet ovat 
tuotos-panos suhteessa toteutettavissa 
eli hankkeiden tavoitteet ovat realistisia 
suhteessa resursseihin 
 
Hakemusten taloudellinen 
toteutuskelpoisuus arvioidaan  
 

 
Aineistoanalyysi, laadullinen 
ja määrällinen 
 
Haastattelujen laadullinen 
analyysi (puolistrukturoidut 
kysymykset ja soveltuvine 
osin avoimet kysymykset) 

 
Rahaston ja 
hallintoviranomaisentuottama 
materiaali 
 
Haastattelut 
 
Hallintoviranomainen 
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Hankkeissa tehtävien julkisten 
hankintojen säädöstenmukaisuus 
tarkastetaan 
 
Hankkeissa ei raportoida ja hyväksytä 
perusteettomia kustannusten ylityksiä 
 
Mekanismit korjata esimerkiksi 
mahdollisia budjettiylityksiä, ovat 
paikoillaan ja mekanismeja käytetään 
tarvittaessa 
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2.2 Missä määrin 
hallinto- ja 
valvontajärjestelmä 
on tehokas? 
 

 
- Säädösperustan mukaisella hallinto- 
ja valvontajärjestelmällä pyritään 
varmistamaan tehokkuus toimintojen 
valinnassa, hallinnoinnissa, 
seurantakomitean työssä, 
kirjanpitotehtävissä sekä toimintojen 
tietojen kirjaamisessa ja 
säilyttämisessä 
 
- Hallinnollinen taakka on 
oikeasuhteinen hallintoviranomaiselle 
verrattuna edelliseen ohjelmakauteen 
 
- Hallinnollinen taakka on 
oikeasuhteinen kaikille edunsaajille, 
verrattuna edelliseen ohjelmakauteen 
 
- Hallinnollinen taakka on 
oikeasuhteinen loppukäyttäjille 
verrattuna edelliseen ohjelmakauteen 
 
- Kansallisella tasolla ei ole nähtävissä 
"Gold-plating"iä (esim 
hallintoviranomaiselta, kansalliselta 
tarkastusviranomaiselta), eli 
vaatimuksia ei tulkita suppeammin 

 
Ohjelmaa toimeenpannaan komission, 
hallintoviranomaisen ja 
avustuksensaajan rahoitukselle 
asettamia taloussääntöjä mukaisesti  
 
Hallintoviranomaisella on ohjelman 
talouden seurantaan paikoillaan sisäisiä 
kontrollimekanismeja 
 
Hankkeiden hallinnointiin on olemassa 
toimiva, esim sähköinen työkalu 
 
Työkalu on hallintoviranomaisen ja 
edunsaajien saatavilla ja käytettävissä  
 
Hankkeiden hallinnointia ei koeta 
kohtuuttoman raskaana edunsaajien tai 
hallintoviranomaisen taholta 
 
Ohjelmassa on käytössä rahoitukselle 
hyväksytyt taloussäännöt, joita 
noudatetaan 
 
Ohjelmalla on hyväksytty työjärjestys, 
jota noudatetaan 
 

 
Aineistoanalyysi, laadullinen 
 
Haastattelujen laadullinen 
analyysi (puolistrukturoidut 
kysymykset ja soveltuvine 
osin avoimet kysymykset) 

 
Rahaston tuottama materiaali 
 
Haastattelut  
 
hallintoviranomainen 
Avustuksensaajat  
Päättyneiden hankkeiden 
avustuksensaajat 
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kuin säädösperusta vaatii tai asiaa 
koskevissa  metodologisia neuvoja 
jäsenvaltioille tarjoavissa, asiakirjoissa 
ja ellei siihen ole perusteltua syytä 
 
- EU:n tasolla ei ole nähtävissä "gold-
plating", eli vaatimuksia ei tulkita 
suppeammin kuin säädösperusta vaatii 
ja ellei siihen ole perusteltua syytä 
 
- Käytetään yksinkertaistettuja 
kustannusmalleja yksinkertaistamaan 
käytännön toimintaa 
 
- Teknisellä avulla vahvistetaan 
tarvittaessa johtamis- ja 
valvontajärjestelmiä 

Ohjelmalla on käytössään 
valvontamekanismeja, joita 
toimeenpannaan, kuten riskiarviointi, 
tarkastussuunnitelma 
 
Hallinnointiviranomaisella on 
arkistointisuunnitelma, jota 
toimeenpannaan 
 
Hallinnointiviranomaisen ja 
avustuksensaajien kokemukset 
hankkeiden hallinnoimisesta ovat 
positiiviset 
 
Hallintoviranomaisella on tarpeeksi 
riittävästi henkilöresursseja hallinnon 
tehokkaaseen toimeenpanoon 
 
Ohjelmassa ei ole nähtävissä tai 
tunnistettu merkkejä ’gold-platingista’ 
 
Rahastolla on nimetty 
tarkastusviranomainen, joka on 
toimintakykyinen ja itsenäinen 
hallintoviranomaisesta 
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2.3 Missä määrin 
yksinkertaistamine
n on edelleen 
mahdollista? 
Miten? 
 

 
-On näyttöä oikeudellisista 
vaatimuksista, menettelysäännöistä tai 
käytännöistä, jotka aiheuttavat 
suhteetonta hallinnollista taakkaa joko 
EU:n tai jäsenvaltioiden tasolla, ja joille 
on olemassa konkreettisia 
vaihtoehtoja 
 
- On tarvetta yksinkertaistettujen 
kustannusvaihtoehtojen ja 
kustannusvaihtoehtoihin 

 
Hallintoviranomaisen ja 
avustuksensaajien kokemukset ohjelman 
hallinnoimisesta nousee korjattavaa 
 
Hallintoviranomaisen toimesta on 
huomioitu mahdollisuus yksinkertaistaa 
hallinnollisia käytänteitä, mikäli 
mahdollista.  
 
Ohjelmassa on tunnistettu merkkejä 
tarpeesta yksinkertaistaa toimia 

 
Aineistoanalyysi, laadullinen 
 
Haastattelujen laadullinen 
analyysi (puolistrukturoidut 
kysymykset ja soveltuvine 
osin avoimet kysymykset) 

 
Rahaston ja 
hallintoviranomaisen 
tuottama materiaali, kuten 
ohjelma, 
toimeenpanosuunnitelmat. 
tuloksellisuuskertomukset 
 
Seurantakomitean tuottama 
materiaali, kuten jäsenlista, 
komitean kokousmateriaalit 
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liittämättömän rahoituksen 
lisäkäytölle 
 
- On näyttöä ohjelman toteuttamiseen 
osallistuvien toimijoiden välisen 
koordinaation puutteesta, mikä on 
johtanut mm. epäjohdonmukaisuuden, 
lisääntyneeseen hallinnollisen taakan 
kasvuun jne. 
 
- Sähköisissä 
tiedonvaihtojärjestelmissä on 
ongelmia, jotka aiheuttavat viiveitä ja 
joihin voidaan ja pitäisi puuttua 

hallintoviranomaisen tai edunsaajien 
toimesta 
 
Hankkeiden hallinnoimisessa on koettu 
tarvetta muutokseen, esimerkiksi 
käytössä on yksinkertaistettuja 
toimintatapoja 
 
Ohjelman toimeenpanossa on 
tunnistettu päällekkäisyyksiä muiden 
toimijoiden kanssa 
 
Käyttäjien kokemuksissa sähköisestä 
hallinnoimiseen tarkoitetusta työkalusta 
nousee korjaamisen varaa 
 
Mikäli tunnistettu, yksinkertaistamiseen 
tähtääviä toimia on toimeenpantu   
 

Haastattelut 
 
Hallintoviranomainen, 
edunsaajien edustajia 
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3.1 Missä määrin 
ohjelma vastaa 
muuttuviin 
tarpeisiin? 
 

 
- Ohjelman sidosryhmät on tunnistettu 
oikein säädösperustassa asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti 
 
- Tarveanalyysi, joka johti ohjelman 
määrittelyyn ja siihen liittyvään 
resurssien jakoon, on sopusoinnussa 
sidosryhmien nykyisten ja tulevien 
tarpeiden kanssa 
 
- Tarpeiden käsittelemiseksi kehitetty 
strategia, joka muunnetaan 
konkreettisiksi virstanpylväiksi ja 
tavoitteiksi, pyrkii vastaamaan 
tärkeimpiin tarpeisiin oikeasuhteisilla 
resursseilla 
 
- Säädösperustaan sisältyvien ja 
ohjelmaan sisältyvien 

 
Ohjelman edunsaajien ryhmä on 
kattavasti identifioitu  
 
Ohjelman tavoitteet ja saavutukset ovat 
edunsaajien tarpeiden mukaisia  
 
Ohjelman valitut tukitoimitavat ovat 
edunsaajien tarpeiden mukaisia ja 
tukevat ohjelman tavoitteiden 
toteutumista 
 
Ohjelman tavoitteet perustuvat 
edunsaajien tunnistettuihin tarpeisiin, 
esim osallistuva suunnittelu/needs 
assessment 
 
Ohjelmassa noudatetaan tunnistettua 
tukitoimilogiikka/strategia, 
tukitoimilogiikka on nimetty 

 
Aineistoanalyysi, laadullinen 
ja määrällinen 
 
Haastattelujen laadullinen 
analyysi (puolistrukturoidut 
kysymykset ja soveltuvine 
osin avoimet kysymykset) 

 
Rahaston ja 
hallintoviranomaisen 
tuottama materiaali, esim 
ohjelma, 
toimeenpanosuunnitelmat. 
tuloksellisuuskertomukset 
 
Seurantakomitean tuottama 
materiaali, esim jäsenlista, 
komitean kokousmateriaalit  
 
Haastattelut 
 
Hallintoviranomainen, 
seurantakomitea, edunsaajien 
edustajia  
Päättyneiden hankkeiden 
avustuksensaajat 
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täytäntöönpanotoimenpiteiden 
luettelo sopii kohderyhmien tarpeiden 
vastaamiseen ja ennakointiin 
 

 
Ohjelmassa on konkreettisia, realistisia 
tavoitteita joiden toteutumista 
seurataan 
 
Ohjelmassa hyväksytty vuosittaisia 
toimeenpanosuunnitelmia, joilla 
toimintaa ohjataan 
 
Ohjelman seurantakomiteassa on 
kattava edustus avustuksensaajasta ja 
muista tahoista, esimerkiksi 
Seurantakomitean kokousten lkm 
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3.2 Missä määrin 
ohjelma voi 
mukautua 
muuttuviin 
tarpeisiin? 

 

 
- Tarvearviointi on tehty ja sitä 
päivitetään säännöllisesti tai aina, kun 
kontekstissa tapahtuu olennaisia 
muutoksia 
 
- Seurantakomitea pystyy antamaan 
oikea-aikaista tietoa muuttuvista 
tarpeista ja asiaankuuluvasta 
kehityksestä kentällä 
 
- Toiminnan suunnittelussa on 
riittävästi joustavuutta 
 
- Ohjelmastrategiaan voidaan 
tarvittaessa tehdä ripeästi ei-oleellisia 
muutoksia 
 
- On olemassa sääntöjä ja 
menettelytapoja, joilla varmistetaan 
uusien tarpeiden ilmetessä, että 
merkittäviä muutoksia ohjelmaan 
voidaan toteuttaa ajoissa 
 
- Jos tarpeet ovat muuttuneet 

 
Tarvearviointi on tehty tarpeiden 
tunnistamiseksi ja ohjelma perustuu 
näihin tunnistettuihin tarpeisiin 
 
Ohjelma muokkaa painotuksiaan 
nousevien tarpeiden mukaisesti ja 
muokkauksia tehdään 
 
Ohjelmalla on mekanismeja, joilla 
muutoksia voidaan tehdä 
 
Edunsaajien tarpeiden 
tunnistaminen/analyysi on tehty  
 
Edunsaajien tarpeita todistetusti 
tarkastellaan ja reagoidaan 
 
Mekanismit ohjelman muuttamiseksi 
ovat tunnistettu 
 
Mekanismien käyttö ei vaadi 
kohtuuttomasti aikaa 
 

 
Aineistoanalyysi, laadullinen 
ja määrällinen 
 
Haastattelujen laadullinen 
analyysi (puolistrukturoidut 
kysymykset ja soveltuvine 
osin avoimet kysymykset) 

 
Rahaston ja 
hallintoviranomaisen 
tuottama materiaali, kuten 
ohjelma, 
toimeenpanosuunnitelmat. 
tuloksellisuuskertomukset 
 
Seurantakomitean tuottama 
materiaali, kuten jäsenlista, 
komitean kokousmateriaalit  
 
Haastattelut 
 
Hallintoviranomainen 
Päättyneiden hankkeiden 
avustuksensaajat 
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ohjelman hyväksymisen jälkeen, 
ohjelman strategiaa tai toimia on 
mukautettu, tai vaihtoehtoisesti uudet 
tarpeet on otettu asianmukaisesti 
huomioon teemaattisen välineen 
kautta 
 
 
 

Seurantakomitea kokoontuu 
säännöllisesti 
 
Seurantakomitea koostuu edunsaajista 
ja on edustava 
 
Seurantakomitea reagoi muutoksiin ja 
voi käsitellä muutoksia ohjelmaan 
 
Rahaston ohjelmaan on tehty muutos 
tunnistettujen tarpeiden perusteella 
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4.1 Missä määrin 
ohjelma on 
johdonmukainen 
sen politiikan alalla 
tuettujen 
aloitteiden kanssa, 
erityisesti 
temaattisesta 
välineestä 
myönnettävän tuen 
kanssa eri 
hallinnointi 
tavoissa? 
 

 
- Käytössä on rakenteita, 
organisaatiojärjestelyjä tai 
koordinointimekanismeja, jotka 
varmistavat koordinoinnin, 
täydentävyyden ja tarvittaessa 
synergian saman ohjelman eri 
hallinnointi tapojen välillä. 
 
- Koordinointimekanismeja ja -
järjestelyjä käytetään säännöllisesti ja 
tehokkaasti 
 
- Väitetyt päällekkäisyydet ovat 
tosiasiallisesti perusteltuja objektiivisin 
syin (esim sama kohderyhmä, mutta 
erityyppinen toimenpide / erilainen 
tarve / valitun rahoitustuen erilainen 
valmiudet) 
 
- Ohjelma on johdonmukainen EU:n ja 
kansallisen tason poliittisten 
tavoitteiden kanssa 
 
- On näyttöä virastojen välisestä 
yhteistyöstä 

 
Ohjelmassa pyritään todistettavasti 
välttämään perusteettomia 
päällekkäisyyksiä muiden ohjelmien ja 
hallinnointi tapojen kanssa (sisäinen 
koherenssi) 
 
Ohjelmalla on käytössään mekanismeja 
estää perusteettomia päällekkäisyyksiä  
 
Näitä mekanismeja päällekkäisyyksien 
estämiseksi käytetään  
 
Merkittävää ja perustelematonta 
päällekkäisyyttä muiden toimijoiden ja 
ohjelmien tai hallinnointapojen kanssa ei 
ole tunnistettu  
 
Päällekkäisyydet huomioidaan 
hallintoviranomaisen toiminnassa, 
seurantakomiteassa ja edunsaajien 
toimesta 
 
Ohjelmassa tehdään todistettavasti 
yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa 
päällekkäisyyksien välttämiseksi 
 

 
Aineistoanalyysi, laadullinen 
 
Haastattelujen laadullinen 
analyysi (puolistrukturoidut 
kysymykset ja soveltuvine 
osin avoimet kysymykset) 

 
Rahaston ja 
hallintoviranomaisen 
tuottama materiaali, esim 
ohjelma, 
toimeenpanosuunnitelmat. 
tuloksellisuuskertomukset 
 
Seurantakomitean tuottama 
materiaali, esim jäsenlista, 
komitean kokousmateriaalit  
 
Haastattelut 
 
Hallintoviranomainen 
Seurantakomitea 
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4.2 Missä määrin 
ohjelma on 
johdonmukainen 
muiden EU-
rahastojen 
(mukaan lukien 
muut sisäasioiden 
rahastot) ja 
erityisesti EU:n 
ulkoisen toiminnan 
kanssa? 
 

 
- Käytössä on rakenteita, 
organisaatiojärjestelyjä tai 
koordinointimekanismeja, joilla 
varmistetaan koordinointi, 
täydentävyys ja tarvittaessa synergia 
EU:n  muiden rahastojen, erityisesti 
koheesiopolitiikan ja EU:n 
ulkosuhdetoiminnan välillä 
 
- Koordinointimekanismeja ja 
järjestelyjä käytetään säännöllisesti ja 
tehokkaasti 
 
- Väitetyt päällekkäisyydet ovat 
tosiasiallisesti perusteltuja objektiivisin 
syin (esim sama kohderyhmä, mutta 
erityyppinen toimenpide / erilainen 
tarve / valitun rahoitustuen erilainen 
valmius) 
 
- Ohjelma tukee läpileikkaavia 
tavoitteita täydentämällä muiden EU-
rahastojen tarjoamaa tukea 

 
Ohjelmassa pyritään välttämään 
perusteettomia päällekkäisyyksiä 
muiden ohjelmien ja toimintojen kanssa, 
erityisesti muiden EU:n rahoittamien 
toimintojen kanssa (ulkoinen 
koherenssi) 
 
Ohjelmalla on käytössään mekanismeja 
tunnistaa päällekkäisyyksiä ja kyseisiä 
mekanismeja käytetään 
perusteettomien päällekkäisyyksien 
estämiseksi/mitikoimiseksi 
 
Merkittävää ja perustelematonta 
päällekkäisyyttä ei ole tunnistettu  
Ohjelmalla on tunnistettu mekanismeja 
päällekkäisyyksien tunnistamiseksi 
 
Päällekkäisyyksien tunnistaminen on 
aiheuttanut toimia 
 
Perusteettomia päällekkäisyyksiä ei ole 
tunnistettu 
 
Ohjelmassa tehdään yhteistyötä muihin 
saman alan toimijoiden kanssa 
 

 
Aineistoanalyysi, laadullinen 
ja määrällinen 
 
Haastattelujen laadullinen 
analyysi (puolistrukturoidut 
kysymykset ja soveltuvine 
osin avoimet kysymykset) 

 
Rahaston ja 
hallintoviranomaisen 
tuottama materiaali, esim 
ohjelma, 
toimeenpanosuunnitelmat. 
tuloksellisuuskertomukset 
 
Seurantakomitean tuottama 
materiaali, esim jäsenlista, 
komitean kokousmateriaalit  
 
 
Haastattelut 
 
Hallintoviranomainen 
Seurantakomitea 
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5.1. Missä määrin 
ohjelma tuo EU 
tasoista lisäarvoa? 

 
- Ohjelmassa keskitytään alueisiin, 
tukitoimiin ja kohderyhmiin, joilla EU-
tason tulokset voivat ylittää sen, mitä 
jäsenvaltiot voivat saavuttaa omin 
toimin 
 
Muun muassa: 
o Soveltamisalavaikutuksista (scope 
effects) eli uusista kohderyhmistä tai 
tukitoimitavoista on näyttöä 

 
Ohjelmassa pyritään luomaan 
tarkoituksenmukaisesti EU-tasoista 
lisäarvoa  
 
Ohjelmassa on tunnistettu EU-tasoista 
lisäarvoa (esim scope/kohde, 
scale/mittakaava, function 
effects/toiminta) 
 

 
Aineistoanalyysi, laadullinen 
 
Haastattelujen laadullinen 
analyysi (puolistrukturoidut 
kysymykset ja soveltuvine 
osin avoimet kysymykset) 

 
Rahaston ja 
hallintoviranomaisen 
tuottama materiaali, kuten 
ohjelma, 
toimeenpanosuunnitelmat. 
tuloksellisuuskertomukset 
 
Seurantakomitean tuottama 
materiaali, kuten jäsenlista, 
komitean kokousmateriaalit 
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o on näyttöä mittakaavavaikutuksista 
(scale effects) eli tarjottavien 
palvelujen/loppukäyttäjien määrän 
kasvusta 
o on näyttöä toiminnallisista 
vaikutuksista (function effects) eli 
osallistuneiden hallintotahojen 
sisäisestä oppimisesta ja 
lisääntyneestä kyvystä hallinnoida 
julkista tukea 
 
- riippuvuudesta, eli kansallisten 
voimavarojen järjestelmällisestä 
puuttumisesta, ei ole näyttöä 
sellaisten palvelujen osalta, joita 
tarjotaan kokonaan EU:n varoista 
myönnettävällä tuella 
 

Ohjelmassa ei ole tunnistettu 
riippuvuuksia eg rahoitusta ei käytetä 
perustoimien/investointien 
 
EU-tasoista lisäarvoa pyritään 
tunnistamaan ja sitä seurataan 
ohjelmatasoisesti  
 
EU-tason lisäarvon merkityksestä 
tiedotetaan /koulutetaan edunsaajia  
 
Ohjelmassa toimeenpannut toimet 
saavuttavat uusia ja/tai laajempia 
ryhmiä kuin omien resurssein 
 

 
Haastattelut 
 
Hallintoviranomainen 
Seurantakomitea 
Hankkeiden avustuksensaajat 
Päättyneiden hankkeiden 
avustuksensaajat 



Hankkeiden lukumäärä ja EU-rahoitus AMIF

EU-rahoitus Hankkeiden lkm

Erityistavoite 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä 1A 2 896 055,33 4

1B 3 311 010,25 7

1C 0 0

1 Operatiivinen tuki 2 200 120,80 1

Erityistavoite 2 Laillinen muuttoliike ja kotouttaminen 2A 0 0

2B 1 789 963,47 2

2C 0 0

2D 7 050 823,62 18

2 Operatiivinen tuki 1 706 205,60 1

Erityistavoite 3 Laittoman muuttoliikkeen torjunta ja paluu 3A 0 0

3B 0 0

3C 1 003 957,68 2

3D 0 0

3 operatiivinen tuki 617 615,85 2

Erityistavoite 4 Yhteisvastuu 0 0

20 575 752,60 37

Myönnetty EU-

rahoitus

Hankkeiden 

lukumäärä

Sidottu osuus 

erityistavoitt

eesta

Erityistavoite 1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä 8 407 186 12 35 %

Erityistavoite 2 Laillinen muuttoliike ja kotouttaminen 10 546 993 21 35 %

Erityistavoite 3 Laittoman muuttoliikkeen torjunta ja paluu 1 621 573,53 4 21 %

Erityistavoite 4 Yhteisvastuu 0 0 0 %
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This background note was prepared by the DG Home and does not commit the European 

Commission. Only the Court of Justice of the European Union is competent to authoritatively 

interpret Union law. 

INTRODUCTION 

Aim and structure of the note 

This revised background note is intended to present and discuss with the Managing Authorities the key 

elements of the mid-term evaluation and of the evaluation plans for their 2021-2027 Home Affairs Funds.  

In particular, it aims to outline a general framework of evaluation questions to be addressed as well as to 

provide methodological advice on the design of the evaluation activities, with a view to ensuring a sufficient 

harmonisation of the evaluation findings and their underlying methodological approaches at the Member 

State level.  

Once consolidated, this note will be another block in the overall Common Monitoring and Evaluation 

Framework 2021-2027. 

The note discusses, in the introductory section, the overall requirements and planning for the mid-term 

evaluation and the evaluation plans laid out in the legal basis, as well as the overarching principles of the 

better regulation that should apply across the entire process.  

In section 1, the note focuses on the upcoming mid-term evaluations, including the purpose of the exercise, 

the recommended evaluation questions and judgement criteria as well as providing methodological advice on 

how to carry the studies out.  

Section 2 provides some methodological advice on the structure and contents of the evaluation plans, the 

role of the different actors, the next steps towards the submission of the plan and its specificities in light of 

the context.   

In tailoring their evaluation plans and studies to the information needs at the Member State and programme 

level, Managing Authorities are invited to seek the maximum possible alignment to the core elements of the 

common evaluation framework described in this note. 

It is worth recalling that in the 2021-2027 programming period, the mid-term review1 and the evaluation 

process are two separate and different exercises. Therefore, this note does not concern the mid-term 

review.  

Overview of the upcoming evaluations 

Figure 1 below provides a first graphic illustration of the overall evaluation framework.  

The detailed steps and their underlying methods and arrangements are discussed individually in the relevant 

sections of the note below. Although technical advice on the ex-post evaluations of the 2014-2020 

programming cycle is not addressed directly in this document, the ex-post evaluations are included in the 

illustration below (upper part of the chart) as part of the overall framework while discussing the 21-27 mid-

term evaluations, and because the two exercises are interlinked, in line with the legal basis.  

 

                                                      
1 As per Article 17 of the AMIF Regulation (EU) 2021/1147, Article 14 of the BMVI Regulation (EU) 2021/1148 and Article 14 of 

the ISF Regulation (EU) 2021/1149.  

https://commission.europa.eu/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
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 Figure 1 – Overview of the upcoming evaluations for the Home Affairs Programmes 

  

Source: COM elaboration based on the legal basis and the state of play.  

EPE stands for Ex-Post evaluation, Ev.P stands for Evaluation Plan. MTE stands for Mid-Term Evaluation, SWD stands for Staff Working Document. 

ToR stands for Terms of Reference.  

As shown in the figure above, the ‘21-27 mid-term evaluation and ‘14-20 ex-post evaluation exercises 

largely overlap as a result of the amendment of the horizontal regulation2 and are interlinked, in line with the 

fund specific regulations indicating that “the mid-term evaluation should take into account the results of the 

retrospective evaluation of the effects of the Asylum Migration and Integration Fund [likewise for BMVI 

and ISF] for the 2014-2020 period”. Whilst this requirement applies explicitly to the EU-level evaluation, it 

has implications also for the MS-level evaluations, which should feed into the EU-level assessment. Besides 

the legal requirements, evidence from the ex-post evaluation provides the most relevant background for a 

comparative assessment of the new regulatory framework, which is the focus of the mid-term evaluation ‘21-

27. Hence the importance of making sure that the two evaluation exercises are carried out in a sufficiently 

synergic manner, so that early evidence from the ex-post assessment of the 14-20 programmes can feed as 

much as possible into the mid-term evaluations.   

Policy background and rationale 

It is important to recall from the outset the rationale for this work.  

Prior to the preparation of the current Multiannual Financial Framework (MFF), the European Court of 

Auditors and the European Parliament requested to improve the quality of the monitoring and evaluations of 

the MFF programmes and funds. This conclusion was also reached by the Commission’s own spending 

review.  

In this line, specific monitoring and evaluation clauses, including on the performance framework, have been 

provided in the Common Provisions Regulation3 (hereafter also CPR) and the Fund-specific regulations, 

which lay down the overarching principles for the evaluation of the Home Affairs programmes. To make 

sure that these basic arrangements are fit for purpose, the Fund-Specific Regulations empower the 

Commission to adopt delegated acts to reinforce or amend the current requirements.  

                                                      
2 Regulation (EU) No 514/2014, as revised based on Regulation (EU) 2022/585 of 6 April 2022 
3 Regulation (EU) 2021/1060 
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Fine tuning EV. Plan?

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A171%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A171%3AFIN
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In order to minimise the administrative burden and with the purpose of gradually developing and 

harmonising monitoring and evaluation practices across the Member States in the area of the Home 

Affairs Funds, it was chosen not to adopt a delegated act reinforcing or amending the current 

requirements on monitoring and the mid-term evaluation. However, the quality and coherence of the 

evidence produced by the mid-term evaluations will be gauged with a view to understanding whether more is 

required to make sure that the impacts of the funds can be assessed in the ex-post evaluation to be carried out 

by 2031.   

Importantly, in addition to the requirements directly embedded in the funds regulations and in line with the 

Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the 

European Commission on Better Law-Making,4 it is for the Better Regulation Guidelines and Toolbox to 

define the standards for the evaluation of programmes funded by the EU budget.  

Accordingly, this note makes reference to both the legal basis and the better regulation framework in 

delineating the key elements to be covered by the mid-term evaluations and evaluation plans. It also calls for 

the cooperation of all actors involved in this exercises in following the methodological advice offered below.  

Legal basis 

According to Article 44 of the Common Provisions Regulation,5 the Member State or the Managing 

Authority should prepare and submit to the Monitoring Committee an evaluation plan within one year of the 

decision approving the programme. For the AMIF, BMVI and ISF, the evaluation plan should include a mid-

term evaluation to be delivered by 31 March 2024.  

Article 44 also identifies the criteria to be covered within the different evaluations identified in the 

evaluation plan, namely one or more among effectiveness, efficiency, relevance, coherence and EU added 

value,6 as well as inclusiveness, non-discrimination and visibility as relevant.  

The legal basis also clarifies that evaluations should be entrusted to external or internal experts who are 

functionally independent, and that the responsibility to make sure that adequate data is available lies on the 

Member States/ Managing Authorities. 

The requirements in the CPR for the Member States should be further read in conjunction with the obligation 

to produce consistent EU-level findings on the five mandatory evaluation criteria identified by the CPR, i.e. 

effectiveness, efficiency, relevance, coherence and EU added value. This is in line with article 128 of the 

Financial Regulation7, according to which, when carrying out the evaluation, the Commission should use to 

the extent possible information available within the relevant institutions including at the level of the 

Managing Authorities. In addition, the Fund-specific regulations8 go beyond the simple identification of the 

evaluation criteria and pinpoint relevant aspects to be targeted by the mid-term and ex-post evaluations, 

notably: 

- progress towards the achievement of the milestones and targets of the performance framework, and 

the annual performance reports; 

- the efficiency of the management and control system; 

- the continued relevance and appropriateness of the implementation measures; 

- the coordination, coherence and complementarity between the actions supported under the Fund and 

support provided by other Union funds; 

                                                      
4 OJ L 123, 12.5.2016, p. 1–14 

5 Regulation (EU) 2021/1060 

6 In line with the better regulation guidelines and the Fund-specific Regulations, effectiveness, efficiency, relevance, coherence and 

EU added value are normally the minimum set of evaluation criteria to be covered.  
7 Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 

8 Article 34 of Regulation (EU) 2021/1147, Article 28 of Regulation (EU) 2021/1148, Article 29 of Regulation (EU) 2021/1149 

https://commission.europa.eu/document/download/d0bbd77f-bee5-4ee5-b5c4-6110c7605476_en?filename=swd2021_305_en.pdf
https://commission.europa.eu/document/download/9c8d2189-8abd-4f29-84e9-abc843cc68e0_en?filename=br_toolbox-nov_2021_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG
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- the Union added value of actions implemented under the Fund; 

- the evaluation of actions implemented with, in or in relation to third countries in accordance with 

Article 7, Article 16(11) and Article 24; and   

- the findings of the ex-post evaluations of the 2014-2020 programming period. 

The regulations specifically stress the importance of concluding the evaluations on time, so that they can 

properly feed the policy cycle. Article 44(1) also sets out that all evaluations should be published on the 

relevant programme websites (MS level) and Commission portal (EU level). 

In addition to the specific articles in the legal basis which focus on the evaluations and evaluation plans, 

other important requirements are included in both the CPR and the Fund-specific regulations.  

For instance, in defining the role of the monitoring committee, Article 40(1)(e) CPR, states that the 

monitoring committee “shall examine the progress made in carrying out evaluations, syntheses of 

evaluations and any follow-up given to findings”. In addition, the monitoring committee should approve the 

evaluation plan and its future amendments (Art. 40(2)(c) CPR). 

In addition, as per Article 8(2) CPR, Member States/ Managing Authorities shall involve partners across the 

different stages of the programming cycle, including during the evaluation of the programmes. It is therefore 

good practice that partners are involved already at the design stage of the evaluation, and not only as actors 

providing info and data to the independent evaluators. They can play an important role, as described further 

below, in the supervision of the follow up of the recommendations, as part of the monitoring committee of 

the programme. The CPR also provides that the European code of conduct on partnership (ECCP)9 extends 

its application to the 2021-2027 period. In article 16 and 17, the ECCP stresses the importance of the 

involvement of the partners in the evaluation process – including their follow up – and the possibility to use 

capacity building to ensure their correct participation.  

Article 9 of the CPR also lays down some requirements that extend to evaluation, such as the need to take 

into account and promote gender mainstreaming, as well as taking appropriate steps to prevent 

discrimination on all grounds across all stages of the programming cycle, including evaluations. 

Article 36(1) clarifies that at the initiative of the Member State, the funds for the technical assistance may be 

used for the evaluations. This includes also training activities or technical support for the actors involved in 

the design of the evaluation.  

The progress in the evaluation plan and studies carried out will also be subject of the performance review 

meetings in line with Article 41 of the CPR.  

1. MID-TERM EVALUATION OF THE 2021-2027 PROGRAMMES 

1.1. Rationale and contextualisation 

The main purpose of the mid-term evaluation is to make sure that the regulatory framework, and the 

approved programmes thereof, are fit for purpose and will provide: 

- contribution to the achievement of the stated objectives, at a reasonable cost; 

- appropriate support to tackle evolving needs; 

- EU added value, in coherence with other funding sources or modalities. 

The mid-term evaluation is particularly concerned with the identification of issues which may affect 

the programmes and of ways to redress them. As per Article 44 of the CPR, they should be carried out 

“with the aim to improve the quality of the design and implementation of programmes”. 

                                                      
9 Commission Delegated Regulation (EU) No 240/2014 of 7 January 2014 on the European code of conduct on partnership in the 

framework of the European Structural and Investment Funds - here 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32014R0240
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Given the early stage of the programme implementation, the mid-term evaluation will necessarily 

focus on procedural aspects, on the continuing relevance of the funds and of ways to simplify or 

streamline the implementation. Evidence on the progress of the operations will inevitably be insufficient 

for a sound investigation on the net effects or impacts of the funds. Therefore, the focus is on whether the 

current programming and implementation arrangements appear conducive to effectiveness as the programme 

implementation unfolds.  

Nevertheless, it is also for the mid-term evaluation to pave the way for the ex-post evaluation, in particular 

by reviewing whether the current monitoring and evaluation arrangements will allow generating sufficient 

evidence to measure the impacts of the programmes by June 2029.  

The ultimate goal of the mid-term evaluation is thus to provide evidence-based inputs and recommendations 

with a view to informing the policy cycle and considering the future multiannual financial framework. 

For this exercise to fulfil its purpose it is key that any lessons learned and suggestions/ recommendations 

stemming from the analysis:  

- are clearly underpinned by supporting evidence, adequately triangulated based on traceable methods; 

- are fully rooted into an assessment of the principles enshrined in the EU Treaties, and particularly on 

the proportionality and subsidiarity principles,10 acknowledging what is (not) possible within the 

remit of the funds; 

- are realistic and take into account to the extent possible the external constraints; and 

- are formulated in a way that identifies the addresses of the recommendations (who can and should 

take action, when and how).   

1.2. Scope of the evaluation  

1.2.1. Objective scope, timeframe and granularity 

To properly inform the overall evaluation exercise and based on the rationale described above, the MS-level 

evaluations should: 

- cover the entirety of the programme, including any specific actions/ top-ups from the thematic 

facility; 

- cover the five mandatory evaluation criteria identified by the better regulation guidelines; 

- encompass programming and implementation activities from the beginning of the programming 

period until December 2023 thus including monitoring data recorded until the cut-off of 31 

December 2023 and transmitted to the COM by 31 January 2024; 

- provide analysis and related findings at an adequate level of granularity, i.e. as far as possible by 

specific objective; 

- do not limit themselves to “yes or no” judgements or replies to the evaluation questions, but offer a 

critical analysis of the underlying evidence, and include a description of “how” a certain result has 

been achieved, its enabling or hampering factors, etc.   

1.2.2. Evaluation Questions and indicative judgement criteria 

As indicated above, the mid-term evaluations are concerned with the following evaluation criteria: 

- relevance: this is a key criterion for this mid-term evaluation, as it focuses on whether the priority 

needs identified during the programming phase are still the most relevant and whether the 

programmes are sufficiently able to adapt to newly emerging or evolving needs. This analysis 

involves reconstructing the intervention logic, reviewing the key issues identified and their drivers 

                                                      
10 Article 5(3) of the Treaty on European Union (TEU) and Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality. See also here 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/7/the-principle-of-subsidiarity
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and can also call into question the continued relevance of the objectives identified in the legal basis. 

In fact, as per the legal basis11 it is for the evaluations to contribute to the decision-making process 

“including, where appropriate, to the revision of the Regulation”; 

- effectiveness: under this criterion, the independent evaluators will gauge the extent to which the 

programmes have progressed towards their objectives, and whether their design is likely to be 

conducive to their achievement by the end of the programming period. In this regard, factors 

affecting the implementation and any unexpected or unintended outcomes should be assessed. This 

criterion looks not only into the progress towards the specific objectives of the funds, but also any 

horizontal objective or principle established in the legal basis, including the effectiveness of the 

communication strategy and of the monitoring system, as well as any specific objective of the 

programme, beyond those set at EU level; 

- efficiency: efficiency assesses the relationship between the resources used by an intervention and the 

changes generated by it. In the context of this evaluation exercise, the focus will lie on the extent to 

which the design of the programme is conducive to an efficient use of resources, and whether there 

is room for further economies or simplification. Early comparative evidence stemming from 

operation-level data will provide an indication of the state of play at the beginning of the 

programming period;  

- coherence: under coherence, the evaluators will assess how well different interventions work 

together, both within the same domain or programme (internal coherence), as well as with other 

instruments and funds (external coherence). At this stage of the programming period, it will focuses 

in particular on the existence and initial, effective use of procedure and arrangements for the 

cooperation of the relevant actors entrusted with the policy design and implementation, including the 

complementarities with the work of the relevant agencies;  

- EU Added Value: under EU added value, the focus will be on the “additionality” of the support 

offered via the programmes compared to what could have been achieved at the national or local 

level, to make sure the EU budget is spent in areas where it can provide the widest benefits.  

Table 1 below further breaks down and operationalise the criteria above into evaluation questions and 

indicative judgement criteria, taking into account the timeline of this exercise as well as the expected 

progress of the programmes until the end of 2023.  

More specifically: 

- Evaluation questions: define the information needs, the elements that the managing authorities and 

the Commission will need to know in order to evaluate the programme. They largely influence the 

way in which evidence should be collected and assessed. They should always be formulated in a way 

that avoids simple “yes or no” answers; 

- Judgement criteria: clarify the logical underlying framework for the evaluation questions, outlining 

the assumptions to be demonstrated in order for the assessment to be positive, or statements to be 

confirmed by the analysis. Importantly, whilst the indicative judgement criteria should help define 

the scope of the evaluation and the main analytical goals, they do not cover the full extent of the 

evaluation design. In fact, the descriptive component (focusing on HOW rather than IF or TO 

WHAT EXTENT certain things have occurred) should be fully considered. For example, in 

describing the extent to which a certain measure is effective or efficient, the evaluation should 

always pay attention to the features which made it possible (or not). Judgement criteria are not 

compulsory, but highly recommended tools. The Managing Authority may develop additional 

judgement criteria, adapted to the specific features of the programmes, but it is recommended to 

keep the total number limited and proportional. 

                                                

                                                      
11 See e.g. Article 34(3) of the AMIF Regulation (EU) 2021/1147. 
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Table 1 – Evaluation questions and indicative judgement criteria for the mid-term evaluations 

EV. Criterion Evaluation Question Indicative Judgement Criteria (to be customised by the evaluators) 

Relevance 

To what extent does the 

programme address the 

evolving needs?  

- The programme stakeholders12 are correctly identified in line with the objectives established in the legal basis 

- The needs analysis13 that led to the definition of the programme and related distribution of resources is in line 

with relevant current and prospect needs of the relevant stakeholders  

- The strategy developed to address such needs, which is translated into concrete milestones and targets, aims to 

address the most relevant needs with proportionate resources 

- The list of implementation measures included in the legal basis and planned within the programme is suitable to 

address current and prospect needs of the target groups 

- … 

To what extent can the 

programme adapt to the 

evolving needs? 

- A needs assessment is performed and updated on a regular basis or whenever there are relevant contextual 

changes 

- The partnership / monitoring committee is able to provide timely input on evolving needs and relevant 

developments on the ground 

- There is an adequate degree of flexibility in the design of the operations 

- Where necessary, non-substantial changes to the programme strategy can be applied swiftly 

- There are rules and procedures in place that ensure that the substantial adjustments of the programme can be 

implemented in due time if new needs arise 

- If there have been changes in the needs after the programme adoption, the programme strategy or operations 

have been adapted in due time or, alternatively, the new needs have been duly addressed via the thematic 

facility 

- … 

Effectiveness 

To what extent is the 

programme on track to 

achieving its objectives?  

- Implementation has started with operations selected for support of the programme under all relevant specific 

objectives and types of intervention, except where a delayed start was planned by design 

- The early progress towards the achievement of the milestone and target values, account taken of the timing for 

the adoption of the programme, is in line with the expectations 

- Challenges that affect implementation and the progress towards the objectives of the programme14 are duly 

identified and linked with effective remedy strategies 

- The programme supports types of interventions and types of actions that are known to be effective as per the 

                                                      
12 Stakeholders typically include actors involved in the design and implementation of the programme, potential and actual beneficiaries as well as end-users/ recipients/ 

beneficiaries among the population. Within the range of the different stakeholders and in line with the legal basis, the needs assessment should normally identify the needs 

that receive highest priority as well as the related target groups. Target groups are not necessarily or solely the end-users, as based on the intervention logic of the programme 

it may be that priority is given to the strengthening of a specific body, service, system etc. Whilst the general population is inevitably indirectly affected by the intervention, it 

may not represent its specific target group.     

13 Needs should always be intended as relevant needs within the remit of the programme, in line with the EU treaties and the principles of proportionality and subsidiarity. 

14 In line with section 1.2 of the templates for the annual performance report of the Home Affairs Funds 2021-2027 and the related categorisation of issues affecting performance.  
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EV. Criterion Evaluation Question Indicative Judgement Criteria (to be customised by the evaluators) 

available evidence (including, e.g., relevant academic literature, the ex-post evaluation of the previous 

programme, etc.) 

- The programme makes use of available good practices where relevant and possible 

- …. 

To what extent is the 

monitoring and 

evaluation framework 

suitable to inform on the 

progress towards the 

achievement of the 

objectives of the 

programme? 

- A reliable electronic data exchange system (especially between Managing Authorities/ Intermediate Bodies and 

beneficiaries) for recording and storing data for monitoring and evaluation is in place 

- Monitoring requirements are duly understood by the actors involved in the data supply process and training or 

info-sessions are organised where relevant 

- The reporting on output and result indicators correctly reflects the level of implementation on the ground (no 

over/under-reporting) 

- The common indicators capture the main achievements of the programme in line with the intervention logic of 

the programme 

- Programme specific indicators are used to fill any substantial gap in the common indicators based on the 

intervention logic of the programme 

- The overall set of data recorded generates sufficient evidence to be used as a basis to estimate the impacts of the 

funds (i.e. impacts attributable to the programme with a clear causal link), thus paving the way for the ex-post 

evaluation  

- …. 

How was the involvement 

of the relevant partners 

ensured across all stages 

of the programming, 

implementation, 

monitoring and 

evaluation?  

- There is a strategy in place to identify, inform and reach the most relevant partners and which aims to ensure 

their balanced representation in the monitoring committee 

- Relevant partners have been identified and involved at the programming stage  

- Relevant partners participate in the monitoring committee in line with their role as defined by the relevant rules 

of procedure 

- Actions are put in place to enable the participation of the partners across all stages of the programme cycle 

- … 

To what extent does the 

programme respect or 

promote in its 

implementation the 

horizontal principles? 

- There are suitable organisational and procedural arrangements in place to ensure the respect of the charter of 

fundamental rights of the EU in the programme implementation - Art. 9(1) 

- There are suitable organisational and procedural arrangements in place which ensure that appropriate steps are 

taken to take into account and promote gender equality and gender mainstreaming across all stages of the 

preparation, implementation, monitoring, reporting and evaluation of the programme - Art. 9(2) 

- There are suitable organisational and procedural arrangements in place that allow taking appropriate steps to 

prevent discrimination on all grounds and across all stages of the programming cycle - Art. 9(3) 

- The programme has suitable arrangements that ensure that implementation is aligned with the objective 

promoting sustainable development, as set out in Article 11 TFEU, taking into account the UN Sustainable 

Development Goals, the Paris Agreement and the "do no significant harm" principle - Art. 9(4) 

- …  

To what extent is the 

programme effective in 

- There is a communication strategy in place, with correctly identified target groups as well as relevant 

monitoring arrangements, including appropriate and measurable targets for the communication activities 
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EV. Criterion Evaluation Question Indicative Judgement Criteria (to be customised by the evaluators) 

communicating and 

disseminating on its 

opportunities as well as 

achievements?  

- Dissemination activities reach the target audience and are carried out through an appropriate mix of 

communication channels and platforms, including social media, and generate interactions 

- Funding opportunities are adequately advertised and reach the identified target group of potential beneficiaries 

- … 

Efficiency 

To what extent does the 

programme support cost-

effective measures? 

- The programme supports types of interventions and types of actions that are known to be cost-effective, based 

on available evidence, including relevant literature or the ex-post evaluation of the previous programme 

- The early evidence coming from the operations indicates that the cost per unit is in line or below existing 

benchmarks and estimates 

- The differences in the cost per unit among similar operations within the same programme can be explained and 

justified (e.g. by differences in the intensity or quality of the support offered, innovativeness, etc.)  

- … 

To what extent is the 

management and control 

system efficient?  

- The management and control system, described as per the legal basis, aims to ensure efficiency in the selection 

of operations, management tasks, work of the monitoring committee, fulfilment of accounting function and 

recording and storing of data on each operation  

- The administrative burden is proportionate for all implementing actors (Managing Authorities, Intermediate 

Bodies), compared to the previous programming period/ similar services offered to comparable target groups 

without the support of the programme 

- The administrative burden is proportionate for all beneficiaries, compared to the previous programming period/ 

similar services offered to comparable target groups without the support of the programme 

- The administrative burden is proportionate for all end-users, e.g. compared to the previous programming period/ 

similar services offered to comparable target groups without the support of the programme 

- Absence of ‘gold-plating’ at the national level (e.g. from Managing Authorities, Intermediate Bodies, national 

Audit Authorities), i.e. requirements are not interpreted more restrictively than the legal basis or relevant 

documents providing methodological advice to the Member States and unless a justified reason exists 

- Absence of ‘gold-plating’ at the EU level, i.e. requirements are not interpreted more restrictively then in the 

legal basis and unless a justified reason exists 

- Simplified cost options used create simplification on the ground 

- Technical assistance is used to strengthen the management and control system when necessary 

.. 

To what extent is further 

simplification achievable? 

How?   

- There is evidence of legal requirements, rules of procedures or practices that create disproportionate 

administrative burden at the EU or MS level, and concrete alternatives exist 

- There is room for additional use of simplified cost options and financing not linked to costs options 

- There is evidence of lack of coordination between the actors involved in the implementation of the programme, 

resulting in e.g. lack of coherence, increased administrative burden, etc.  

- There are issues with the electronic data exchange systems that create delays and can and should be addressed 

- … 
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EV. Criterion Evaluation Question Indicative Judgement Criteria (to be customised by the evaluators) 

Coherence 

 

To what extent is the 

programme coherent with 

initiatives supported 

under its policy domain, 

in particular with support 

under the thematic 

facility across the 

different management 

modes? 

- Structures, organisational arrangements or coordination mechanisms are in place which ensure coordination, 

complementarities and, where relevant, synergies across the different management modes of the same 

programme  

- Coordination mechanisms and arrangements are used regularly and to good effect 

- Alleged overlaps are in fact justified on objective grounds (e.g. same target group but different type of measure/ 

different need addressed/ different readiness of the type of funding support chosen) 

- The programme is coherent with the current policy agendas at EU and national level  

- There is evidence of inter-agency cooperation15  

- … 

To what extent is the 

programme coherent with 

other EU funds (including 

other Home Affairs 

funds), and in particular 

with EU’s external 

action?  

- Structures, organisational arrangements or coordination mechanisms are in place which ensure coordination, 

complementarities and, where relevant, synergies across other EU funds, in particular cohesion policy and EU’s 

external action16 

- Coordination mechanisms and arrangements are used regularly and to good effect 

- Alleged overlaps are in fact justified on objective grounds (e.g. same target group but different type of measure/ 

different need addressed/ different readiness of the type of funding support chosen) 

- The programme offers support to cross cutting policy agendas by complementing the support offered by other 

EU funds 

- … 

EU Added 

Value 

To what extent is the 

programme generating 

EU added value?  

- The programme focuses on areas, interventions and target groups where the results at the EU level can go 

beyond what can be achieved by the Member States acting on their own. Amongst others:  

o There is evidence of scope effects, i.e. of additional target groups addressed or additional types of 

intervention offered 

o There is evidence of scale effects, i.e. of a higher volume of services offered/end-users addressed  

o There is evidence of function effects, i.e. of learning and increased capacity to manage the provision of 

public support within the administrations involved  

- There is no evidence of dependency, i.e. of systematic lack of investment based on national resources for 

relevant services that are provided entirely through support from EU funds.  

- … 

                                                      
15 Such as cooperation at EU level between the Member States, and between Member States and relevant EU bodies, offices and agencies, as well as cooperation at national level 

among the competent authorities within each Member State. Cfr also section 2(.1) of the annual performance reports 
16 In particular, e.g. the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) – Global Europe and the Instrument for Pre-accession assistance (IPA). 
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As explained further below, the evaluation questions and indicative judgement criteria cover a part of the 

so called “evaluation matrix”, which is the core of the evaluation exercise. 

Further tailoring is expected by the Managing Authorities and independent evaluators in order to: 

- reflect the policy context and intervention logic of each programme and policy domain; 

- add any programme-specific aspects, in line with the evaluation plans and needs of the Managing 

Authority; 

- match the indicative judgement criteria to the specific analytical methods, sources and 

indicators/descriptors identified. 

An example of an evaluation matrix is presented in section 1.4.2 below.  

1.3. Who does what 

As per the legal basis, the mid-term evaluation should be either carried out by external or internal experts 

that are functionally independent. So it is pivotal that the independence requirement is respected, i.e. that: 

- evaluators are impartial and unbiased, as they are neither concerned with the implementation of 

the programme nor benefit from it, and are therefore able to draft the report based on a free and 

evidence-based assessment; and 

- evaluators are functionally independent from the actors involved in the implementation of the 

programme.  

In addition to the Managing Authority, several stakeholders are directly and indirectly involved in the 

evaluation process. In the table below, a standard and indicative distribution of roles is presented, across 

the different stages of the evaluation process. Whatever the specific arrangements at the Member State 

level, it is important that a balanced representation17 of the different stakeholders is ensured by design 

across the evaluation process.  

Table 2 – overview of main actors and their role across the different phases of the mid-term evaluation 

Actors/ 

Phases 

Planning  

(Jan – Sept 2023) 

Implementation 

(Sept 23 – Mar 24) 

Follow up 

(mid ‘24 – mid ‘25) 

European 

Commission 

Provide methodological 

support on the definition of 

the general framework 

Follow up and methodological 

advice 

Ensure that the finding of the 

MS level evaluations feed into 

the EU level mid-term 

evaluation and future Impact 

Assessment 

Monitor on the follow up on the 

recommendations at the MS 

level 

                                                      
17 The possibility for partners, especially small organisations, to take an active role in the evaluation process may be 

limited by external constraints. It is however good practice to try to support them in this process.  
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Actors/ 

Phases 

Planning  

(Jan – Sept 2023) 

Implementation 

(Sept 23 – Mar 24) 

Follow up 

(mid ‘24 – mid ‘25) 

Managing 

Authorities18 

Prepare the terms of 

reference 

Select the independent 

evaluators  

Ensure the involvement of 

the partner in the design of 

the evaluation 

Validate the intervention logic 

Provide data and feedback 

Monitor that the requirements of 

the Terms of Reference are 

fulfilled 

Take into account any 

recommendation stemming 

from the evaluations and report 

to the monitoring committee on 

the programme  

implementation, or substantiate 

the reasons not to do so  

Monitoring 

Committee/ 

Partners 

Provide input and 

suggestions into the 

evaluation design 

Highlight their evaluation 

needs 

Offer information or provide 

feedback to the independent 

evaluators as necessary 

Provide an opinion of the 

deliverables produced by the 

evaluation 

As part of the monitoring 

committee, remain vigilant on 

the follow up of the 

recommendations 

Independent 

evaluators 

Prepare a methodological 

approach to the evaluation 

and submit it to the 

Managing Authority 

Carry out the evaluation in line 

with the quality standards 

defined in the Terms of 

Reference and any requests for 

clarification from the Managing 

Authority 

May be asked to disseminate 

the findings or clarify aspects 

(within the scope of their 

assignment and the timeframe 

of the contract).  

Beneficiaries  

Should be included in the 

consultation strategy and provide 

feedback (e.g. questionnaires, 

request for operation level data 

where necessary) 

Carry out their data provider role 

as per the legal obligations  

Should be involved in the 

dissemination activities as 

relevant.  

May be a target group of a 

recommendation (e.g. capacity 

building) 

Other 

stakeholders 
 

Should be included in the 

consultation strategy, according 

to their different roles 

Are involved in dissemination 

activities 

 

As described further below in section 2.3, the evaluation plan will also clarify the roles and 

responsibilities of the different actors across the evaluation process. It may be that the leading role on the 

mid-term evaluation is assigned to a Steering Group/ Committee, normally chaired by the Managing 

Authority but which can also include other members of the Monitoring Committee by virtue of their role 

or expertise.  

1.4. Recommended methods and approaches 

1.4.1. Reconstruction of the intervention logic 

In line with the better regulation tool #46, section 2.3, the starting point for an evaluation is the 

reconstruction of the ‘log frame’ or ‘intervention logic’ of the programmes. An intervention logic is 

                                                      
18 As described below this table and in section 2.3, this role may be played by a dedicated steering group/ committee 

tasked with evaluation activities within the Monitoring Committee.  

https://commission.europa.eu/system/files/2022-06/br_toolbox_-_nov_2021_-_chapter_6.pdf


 Webinar on the key elements for the mid-term evaluation and evaluation plan – Background Note 

14 

typically illustrated in the form of a diagram outlining the links between the needs identified, the support 

offered, its output and results and the policy objectives.19 It should therefore delineate the key “causal 

pathways” which characterise the programme. It is also normally accompanied with a narrative adding 

any necessary explanations for the chart, describing for instance the actors that are expected to involved, 

the sequence of certain strands which may or may not run in parallel, alert on possible unintended effects 

or the nature and relevance of external factors.   

In essence, the intervention logic aims to illustrate how the intervention is expected to work, including 

identifying possible external factors which may help or hinder the achievement of the objectives.  

The intervention logic not only is a communication and analytical tool that helps discuss with 

stakeholders about the relationships between all relevant aspects of the policy intervention. But it also 

allows to identify key interdependencies, assumptions and factors that may have an impact on the 

implementation and achievement of the expected outcomes. In particular, the intervention logic is: 

- a starting point for the definition and fine tuning of the evaluation questions and evaluation 

matrix; 

- an analytical tool that can help logically identify: 

o any drivers of the problems to be tackled by the programmes that are not addressed by the 

current set of inputs/ supported interventions; 

o any factors that may have a bearing on the implementation of the programme, and 

whether these are accounted for by the programme strategy; 

o related policy interventions which may concur to the achievement of the same policy 

objective or simply insist on the same/ similar target groups;  

o any gaps in the monitoring system.  

In connection to the last point, in the context of the mid-term evaluation, it is recommended that the 

intervention logic is also used to identify possible areas where more or different data may be needed to 

measure the progress towards the specific objectives of the programme, including possibly indicators 

complementary to those in the performance framework defined in the legal basis. For instance, the 

intervention logic may identify expected outcomes/ results that should result from the activities supported 

by the interventions and would contribute to the achievement of the objectives, but are not measured by 

the monitoring system. This is likely in the context of the 21-27 Home Affair Funds as certain result 

indicators (e.g. on training of staff) are not meant to capture a change that can allow to directly conclude 

on the progress towards the achievement of the related policy objective, but rather the direct and 

immediate outcome of the support offered on those who receive it (i.e. not the society as a whole). 

1.4.2. Evaluation matrix 

The core component of any methodological approach to an evaluation is the evaluation matrix. An 

evaluation matrix clarifies the link between the questions, the judgement criteria, the supporting 

indicators or descriptors to be used, the sources to be used and the related methodological approach.  

A theoretical example of an evaluation matrix is outlined below, based on one of the evaluation questions 

presented above.  

  

                                                      
19 There is no mandatory structure for it, but a good practice is to consider the following: needs, objectives, inputs, 

activities, expected outputs, results, impacts, external factors, other relevant policies in the field 
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Table 3 – theoretical example of an evaluation matrix 

Eval. 

Criteria 

Evaluation 

question 

Judgement 

Criteria 

Descriptor or 

Indicator 

Methodological 

Approach 
Sources 

Effective

ness 

How was the 

involvement of 

the relevant 

partners ensured 

across all stages 

of the 

programming, 

implementation, 

monitoring and 

evaluation? 

There is a strategy 

in place to 

identify, inform 

and reach the 

most relevant 

partners and 

which aims to 

ensure their 

balanced 

representation in 

the monitoring 

committee 

Relevant partners 

have been 

identified and 

involved at the 

programming 

stage  

Relevant partners 

participate in the 

monitoring 

committee in line 

with their role as 

defined by the 

relevant rules of 

procedure 

… 

Existence of a 

strategy with 

dedicated 

outreach activities 

Number and types 

of stakeholders 

included in the list 

of MC members  

Attendance of 

partners to the 

MC meetings 

Normative 

judgements from 

potential and 

actual partners  

Share of relevant 

organisations  

responding to the 

survey that they 

were aware of the 

possibility to be 

part of the MC 

…. 

Mixed approach 

covering 

documentary 

evidence and 

normative 

judgements 

from 

stakeholders.  

Based on the 

intervention 

logic and legal 

basis, a range of 

potential 

partners will be 

identified.  

A survey/ ad-

hoc interviews/ 

a focus group 

will be carried 

out to gather the 

feedback from 

the relevant 

actors.  

 ….. 

Primary sources 

Interviews/ Survey/ 

focus group with 

potential and actual 

partners, or relevant 

experts 

Interview with the MA 

Secondary sources 

MS programme 

MA website (list of 

committee members) 

Annual performance 

report submitted in 

2023 and 2024, section 

1.1  

Documentation from  

the monitoring 

committee 

…. 

 

A preliminary or partial evaluation matrix may be included by the Managing Authorities in the Terms of 

Reference for this assignment, in order to define in more concrete terms the expectations for the 

evaluation. It remains, of course, for the independent evaluators to complete/ complement and finalise the 

evaluation matrix. In any event, this tool will allow the Managing Authority to gauge any methodological 

choices made by the evaluators and thereby the quality of the evidence-base for the conclusions and 

recommendations.    

1.4.3. Needs assessment, stakeholders mapping and consultation strategy 

The mid-term evaluation occurs at a time where most of the effects generated by the programme are yet to 

materialise. However, it can and should be a convenient opportunity to verify whether the strategy 

defined during the programme design and negotiations is still fit for purpose.  

The starting point to assess the adequacy of the strategy is the reconstruction of the intervention logic.  

In turn, the intervention logic is rooted in a review of the most important needs that the programme 

should address, as well as their root causes.  

Whilst a needs assessment entails a combination of different sources and analytical techniques, it is 

inherently interlinked with the identification of any third parties that may or should be directly or 

indirectly concerned by the programme, given their role or condition in the policy domain that is covered 

by the programme.  
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A stakeholders mapping is thus essential to the proper review of the needs that the programme is set to 

address, but it is equally important to make sure that those who could contribute to the success of the 

policy intervention (as well as its failure) are correctly accounted for and involved as necessary. Within 

the pool of relevant stakeholders, the programme strategy normally also identifies the groups that should 

be addressed with highest priority, i.e. the so called “target groups”.  

For the purpose of the mid-term evaluation study, the stakeholder mapping and a critical review of their 

needs and motives is also instrumental to the definition of a consultation strategy, and should notably 

allow: 

- sorting the stakeholders by their level of interest, influence, and expertise on the subject; 

- a correct triangulation of the normative judgements. Different actors may respond strategically to 

questions on the programme (i.e. have vested interests), or simply present the same matter from 

complementary or opposing angles; 

- reducing the risk of omitting ‘underserved’ groups; and 

- the identification of existing networks, existing stakeholders lists, expert groups, to enrich the 

evidence basis. 

Thus, mapping and consulting the stakeholders is an integral component of a needs assessment, together 

with a review of the relevant literature and available evidence on the theme, socio-economic indicators, 

etc. Specialised techniques can be considered by the independent evaluators where relevant (e.g. social 

network analysis methods). Further methodological advice on the stakeholder consultation can be found 

in the better regulation toolbox, especially the tool #52, section three. Some inspiration could also be 

drawn from tool #53 and #54.  

1.4.4. Analysis of financial and physical progress 

In addition to the review of any relevant evidence generated outside of the programme implementation 

(e.g. academic and grey20 literature, normative judgements from the relevant stakeholders), all evaluations 

should fully leverage on the data that is generated by the monitoring system of the Home Affairs Funds, 

in line with the requirements laid down in the legal basis. These sources include, as a minimum: 

- information on financial progress21, as stored in the monitoring system of the Managing 

Authorities and reported in SFC2021;  

- information from the common output and result indicators (also referred to as indicators on 

“physical progress”) laid out in Annex VIII of the fund specific regulations and reported in 

SFC2021; 

- information from any programme-specific output and result indicators stored in the monitoring 

system of the Managing Authority;  

- information included in the annual performance reports; and 

- any thematic study, survey or research activity carried out in the context of the programme 

implementation.  

When assessing quantitative data and information on the progress of the programme measured by the 

standard monitoring system, it is critical that such a review be fully informed by knowledge on the 

functioning of the monitoring systems, its rules, practices and, particularly, any related limitations. 

Amongst others, it is worth recalling:  

                                                      
20 Research and materials developed and published outside of peer-reviewed journals, e.g. by institutions, practictioners, non-

governalmental organisations etc.   

21 This includes the total eligible cost of the operation selected for support, the total eligible expenditure declared by beneficiaries 

and paid but also data coming from the payment applications and accounts.  

https://commission.europa.eu/system/files/2022-06/br_toolbox_-_nov_2021_-_chapter_7.pdf
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- the importance of contextualising the information on performance based on qualitative 

information on the programme implementation;  

- the need to take into account the time lag between the start of the operations, the generation of 

outputs and results and the materialisation of effects; 22 

- the need to critically assess the quality of the information generated by the monitoring system, 

including e.g. due to the fact that the categorisation by type of intervention is based on the logic 

that only the “dominant code” is used23;and 

- need to look at the progress towards the milestones but more broadly at the adequacy of the target 

setting to make sure that the picture coming from the data reflects reality and can inform policy 

making24 . 

The annual performance reports and any discussions held during monitoring committees can be used to 

contextualise the analysis of quantitative data. Triangulation with qualitative information, especially from 

actors directly involved in the implementation of the operations traced by the monitoring system, should 

always be ensured.  

1.4.5. Summing up and research limitations 

In coming to the studies’ conclusions, the independent evaluators should always aim to produce a 

balanced assessment highlighting:  

- the main findings, rooted in the intervention logic of the programme and stemming from a full 

triangulation of qualitative and quantitative evidence, as well as a critical review of the normative 

judgements from the consultation activities. The evaluators should also account for the impact of 

non-response on the possibility to draw representative conclusions; 

- any caveats and limitations to the findings based on a critical review of the methodological 

approach, e.g. sources that are not available on time or not fully reliable, any missing information 

that would be necessary to draw certain conclusions; etc. 

- lessons learned, based on the critical reflections above. 

It is also recommended that the mid-term evaluations are used to identify good practices, 

particularly so if these are connected to any policy suggestion/ recommendation/ lessons learned, to make 

the evaluation more informative and offer tangible examples of what could be done.  

1.5. Format and recommended structure  

A degree of standardisation in the presentation of the evaluation reports is highly recommended, to allow 

the use and comparison of the evidence generated by the studies (e.g. in the context of meta-analyses). 

Therefore, even though the evaluation module in SFC2021 will be unstructured25, it is recommended that 

the final evaluation reports for the mid-term evaluations follow the structure presented below:  

                                                      
22 Any attempt to calculate unit costs or success rates of the interventions should be done by making reference to a comparable 

reference population. For instance, if the 100% of the operation has been funded and only 50% of its outputs or results have 

been recorded until now, a simple comparison between the total costs and the total output and results would be misleading 

and should be avoided.  
23 More granular information in possession of the Managing Authority may be used to account for this.  

24 The achievement ratio (or target achievement) of milestone and targets can be a key indicator of the progress of the operations 

towards the objectives of the programmes. However, the information is only helpful if the assumptions and methodology 

used to calculate the milestone or target values are of good quality. Therefore, any analysis of target achievement should be 

backed by consideration to the quality of the milestone and target values.    

25 As per the case of the submission of the annual performance reports  
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- executive summary, by evaluation criteria, covering key findings and suggestions/ 

recommendations; 

- background, including: 

o policy background (literature review, needs assessment and description of the fund); 

o summary of the methodological approach, delineating the main features of the 

consultation strategy, analytical methods used and main limitations (the full 

methodological approach, evaluation matrix, bibliography etc. should normally be placed 

in an Annex); 

- reconstruction and description of the intervention logic; 

- state of play (progress of operations, from a procedural, financial and physical point of view); 

- evaluation findings, by criteria, question and Specific Objective; 

- conclusions, covering lessons learned and related policy suggestions/ recommendations; and 

- examples of good practices. 

Since evaluation studies normally collect, review and assess an extensive amount of information, it is 

paramount that the independent evaluators make their best efforts to: 

- draft a report that is clear, well structured and concise (the body of the report should not exceed 

100 pages. More detailed information should be included in the Annexes, if relevant); 

- cross-reference any policy suggestions/ recommendations with the related evaluation findings, to 

help the reader gauge the type, quality and coverage of the underlying evidence; 

- draft a concise and decision-oriented executive summary, covering any lessons learned and their 

supporting evidence; and 

- avoid the use of jargon and acronyms to the extent possible, particularly in the executive 

summary. 

1.6. Terms of Reference 

The Terms of Reference (ToR, but also ‘Task Specifications’) are a key document defining all aspects of 

how an evaluation will be conducted. ToR are developed during the planning phase of the evaluation 

process and are used to hire the evaluator on a competitive basis. Ensuring a high quality evaluation 

depends on how accurate and well-specified the ToR are.  

They should normally stay within a length of 10-15 pages and cover: 

- the background, objectives and audience of the evaluation, explaining the links among them; 

- the evaluation questions (and indicative judgement criteria, for further customisation); 

- any required or recommended methodological approach, also specifying, where relevant26, what 

are the main tasks expected from the evaluators (e.g. reconstruction of the intervention logic, 

focus groups, interview or surveys, dissemination webinars, data mining/ analysis, social network 

analysis, etc.) and the main deliverables; 

- the available sources (e.g. monitoring data, annual performance reports, documents of the 

monitoring committees, previous evaluations or studies, ad-hoc surveys etc.); 

                                                      
26 The Managing Authority is free to decide whether to draft a rather prescriptive or more open section on the required tasks and 

methodological approach, hence relying on the judgement of the independent evaluators for the identification of the most 

appropriate mix of analytical tools and sources necessary to respond to the evaluation questions. Whatever the choice, the 

Managing Authority should always have an sound understanding of the reasonable methodological approaches which could 

be used to generate good quality evidence to address the evaluation questions. This is necessary not least for a proper 

assessment of the technical offers received by the candidate independent evaluators.    
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- the timeline for the main tasks, deliverables27 and meetings; 

- the management arrangements (e.g. role and responsibilities of the evaluator and evaluation 

client, the role and involvement of other parties); 

- composition of the evaluation team and required competencies; and 

- the resources available to conduct the evaluation and the arrangements for the payment. 

In order to provide an additional safety net and ensure that the contractors' final report is of high editorial 

quality, it is recommended to consider including the following clause in the ToR: "In view of its 

publication, the final report by the contractors must be of high editorial quality. If the contractor does not 

manage to produce a final report of high editorial quality within the timeframe defined by the contract, 

the contracting authority can decide to have the final report professionally edited at the expense of the 

contractor (e.g. by deducting these costs from the final payment)."   

1.7. Procedural aspects and next steps 

As per Figure 1 at the beginning of this note, the Managing Authorities are invited to: 

- provide feedback to this draft note during and/ or as a follow up to the webinar;  

- take note of any revisions included in this document as a result of the discussions and shared with 

the Home Affairs Funds committee;  

- work on the Terms of Reference of the mid-term evaluations, leveraging upon the methodological 

advice contained in this note and its forthcoming consolidation; 

- refer to their Geographical Desk Officers across all phases of the preparation and implementation 

of their mid-term evaluations in case of doubts or need for clarification; 

- assess their internal needs also in terms of administrative capacity and expertise to manage the 

evaluation studies as well as the possible need to rely on technical assistance for training or 

methodological support. 

The Commission will follow up with the Managing Authorities on a forthcoming webinar on the ex-post 

evaluations ‘14-20, on which occasion further doubts can be shared and a state of play on the preparatory 

works will be gathered.  

As per the legal basis, the formal deadline for the submission of the mid-term evaluation is March 2024. 

If, due to the specific situation of certain programmes or objective difficulties in the contracting out of the 

study in the early stages of the programme implementation, Managing Authorities were unable to meet 

such deadline for the final report, ad-hoc exchanges with the Commission should be launched to assess 

the possibility of a revised schedule as well as the sharing of any intermediate deliverables by the legal 

deadline.  

The transmission of the mid-term evaluations will occur via SFC2021. An unstructured module is planned 

– hence the Managing Authorities should be able to upload the report and any relevant annexes directly 

into the SFC2021 system. Further communications will follow on this subject, to cover any additional 

practical instructions on the upload of the evaluations.  

  

                                                      
27 It is always recommended to plan intermediate deliverables such as: (i) an inception report, presenting a fine-tuning of the 

methodological approach and a consolidated reconstruction of the intervention logic/ assessment of possible information 

gaps and remedy strategies (ii) an interim and/ or a draft final report, where the intermediate findings can be reviewed with 

those responsible for the evaluation in due time.  
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2. EVALUATION PLAN OF THE 2021-2027 PROGRAMMES 

2.1. Rationale 

The main purpose of an evaluation plan is to make sure that adequate evidence for the policy makers and 

programme managers is available to them in time to make well informed policy and management 

decisions. In essence, the evaluation plans aims to make sure that there is information available on what 

works well or less well, and recommendations on how to improve on that, by the time this information 

can be used to good effect. 

The evaluation plan is a strategic document, outlining the “evidence gathering” strategy in line with the 

intervention logic of the programme, which evolves along with the new knowledge generated by the 

monitoring and evaluation activities progressively being carried out.  

The evaluation plan is also meant to increase the quality and standardisation in the evidence produced 

across programmes and Member States, so that it is possible to run meta-analyses28, comparing and 

contrasting findings coming from different policy and implementation context, identifying patterns and 

devising evidence-based proposal for improvements.  

It is worth mentioning that, over recent years, the Home Affairs Funds have seen a substantial revision 

and strengthening of their monitoring arrangements, with increasing efforts on data collection, data 

quality and the performance-orientation of the funds. This followed the recommendations included in the 

interim evaluations ‘14-20 and subsequent reports, including from the European Court of Auditors, as 

well as the inclusion into the framework of the Common Provisions Regulation.  

In this context, the evaluation plan comes as a novelty for the Home Affairs Funds. This can require, 

amongst others, to follow a gradual and iterative approach to the planning of the evaluations, as the 

knowledge on evaluation methods, questions, techniques and data availability is likely to evolve with the 

finalisation of the set-up of the monitoring systems and, especially, the mid-term evaluations. Therefore, 

in presenting the structure and contents of the evaluation plan in the sections below, attention is also paid 

to areas where Managing Authorities may need to wait until the mid-term evaluation to finalise their 

overall evaluation strategy.  

2.2. Scope  

To fulfil its purpose, an evaluation plan should: 

- include a conceptualisation of the evaluation strategy, as good quality evaluation can only be 

done based on: 

o a sound review of the intervention logic of the programme and the related existing 

evidence, to identify areas where knowledge gaps may exist; 

o relevant and timely data, which, in turn, needs to be identified and gathered via 

monitoring activities according to the specific methods envisaged to address specific 

evaluation needs; 

o adequate techniques, tailored to the evaluation questions and data availability. To name 

but one, the ex-post evaluation 21-27 will require an assessment of the impact of the 

programmes. Impact evaluation may require the application of experimental or quasi-

experimental techniques that aim to identify a control group and reconstruct a 

hypothetical situation – the so called ‘counterfactual’ scenario, i.e. a fictitious 

representation of what would have happened had the intervention not taken place. These 

                                                      
28 A meta-analysis is essentially a study that uses other studies as its unit of observation. It is a comparative review that aims to 

generalise context-specific findings with a view to drawing common lessons.  
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techniques may need to rely on micro-data or other quantitative and econometric 

approaches that, in turn, are based on specific assumptions and require advance planning; 

o adequate resources and expertise: time constraints and market conditions can affect the 

generation of evidence that is of good quality and can really provide input in the policy 

cycle. Data protection issues may also impact the possibility to apply certain techniques, 

therefore support may be planned also to tackle such issues.  

- be updated as new needs are identified and / or gaps appear, as informing the policy cycle is 

an iterative process and research carried out can identify gaps to be filled in subsequent studies; 

- clarify the distribution of roles and responsibilities, to make sure that all the actors involved in 

the evaluation process are aware of their respective roles and can plan their activities accordingly; 

- pay heed to the follow up and dissemination of the evaluation findings, as knowledge 

generated via evaluation is only useful if it contributes to better awareness and improved decision 

making.  

In terms of the objective scope of the evaluation plan, as per the legal basis:  

- it can cover more than one programme;  

- it should cover at least the mid-term evaluation and retrospective impact evaluation (and the 

entire timeframe of the programme); 

- it can cover additional elements, such as:  

o dedicated thematic studies (e.g., the evaluation of communication and visibility activities, 

studies on simplification measures, studies on the implementation of horizontal 

principles, ad-hoc surveys; etc.); 

o sampling methods to fill in the data for the result indicators collected 3 months after the 

exit from the operation; 

- for each evaluation or study included in the evaluation plan, it should provide adequate 

information on the aim and scope of the study, methods and data requirements, duration and 

tentative date, estimated budget etc., as per section 2.3 below.  

As already anticipated, and further explained in section 2.3 and 2.5 below, it is not expected that the 

evaluation plans will cover impact evaluations in great detail at the time of their first submission. 

The focus will thus lie on the organisational arrangements and evaluation framework and, in terms of the 

planned studies, the mid-term evaluation, any thematic or ad-hoc studies, as well as methods to collect 

data for the “longer-term” result indicators (i.e. those collected three months after the participants left the 

operations) or surveys to fill in gaps in the standard monitoring systems29.     

2.3. Structure 

Therefore, and in line with the practice in the other programmes covered by the CPR, an evaluation plan 

should typically be organised around three main elements: 

- Objectives, coverage and coordination. This section should normally describe:  

o the purpose of the plan, so that all the involved stakeholders are aware of it; 

                                                      
29 It may be that, based on the review of the intervention logic, certain relevant outcomes are not fully measured by the 

monitoring system of the programmes (e.g. placement outcomes of migrants in integration measures, user satisfaction for 

system developed, trainings offered etc.). It is natural that not all the relevant data can be collected on a systematic basis due 

to the cost and burden related to systematic data collection activities. This is where ad-hoc surveys (e.g. once or twice during 

the programming period) may help generate relevant knowledge on important outcomes of the programme, at a 

proportionate cost.  
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o its coverage, thus specifying which programmes and studies it covers, what are the 

evaluation criteria to be addressed, what are the priority areas of research. This is an 

important element as it implies reviewing the currently existing evidence (e.g. from 

previous evaluations or relevant studies) and focus the plan on any existing gaps; 

o coordination and exchange with other managing authorities on planning of evaluations, 

methods, exchange of findings. Coordination with relevant partners such as universities 

and research centres should also be considered in this context.  

- Evaluation Framework: 

o responsibilities and governance: to clarify who is in charge of the implementation of 

the plan,30 whether specific sub-groups tasked with evaluation activities exist within the 

monitoring committee, what is the involvement of the partners (including in the sub-

groups concerned with evaluation activities, and in line with Article 16 of the European 

Code of Conduct on partnerships31), what is the source of evaluation expertise.   

o overall budget and timetable: this is to identify appropriate resources as well as the 

timeliness of the information, including in the case of dedicated data-collection exercises.  

o criteria to select the independent evaluators or technical assistance: this is to clarify 

the arrangements used to make sure that the evaluators are functionally independent from 

the authority responsible for the implementation of the programme and that there is no 

bias, i.e. that they are free to present their results without undue interference while still 

taking into account the comments from the steering group leading the evaluation; it 

should also serve to outline any quality requirement for the individuals or companies 

contracted out for this exercise;  

o other: whether a training programme for those involved in the evaluation work is 

foreseen, communication and dissemination activities, a quality management strategy. 

- planned evaluations, studies and data collection activities: this section should list the planned 

evaluation, studies and data collection activities and provide more detail into them. As a 

minimum, the list will cover the mid-term evaluation and the retrospective/ex-post evaluation, but 

thematic studies and other ad-hoc research activities can be included (and should be included 

whenever they are planned). For each study/ evaluation/ related activity, this section should 

clarify: 

o The rationale, scope and evaluation/research questions 

o Methods and data requirements: particular heed should be paid to the area of impact 

evaluation, to identify possible data gaps (e.g. micro-data on participants or on a valid 

control group) 

o Duration and tentative date 

o Estimated Budged 

                                                      
30 It is good practice to nominate a responsible of the evaluation within the Managing Authority and a back-up in order to ensure 

the continuity of the service. It is also good practice to include a steering group for the evaluation work, which could be a 

sub-group of the monitoring committee. The SG should normally be balanced in terms of the technical expertise as well as 

the different stakeholders that may be represented within it.  
31 As per Article 16 (1) of Commission Delegated Regulation (EU) No 240/2014 of 7 January 2014 on the European code of 

conduct on partnership in the framework of the European Structural and Investment Funds “Managing authorities shall 

involve the relevant partners in the evaluation of programmes within the framework of the monitoring committees and, 

where appropriate, specific working groups established by the monitoring committees for this purpose” 
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There is no minimum or maximum length for an evaluation plan. Practice shows that it can normally 

range from 5 to over 50 pages, including annexes. In any event, the evaluation plan should be intended as 

a sufficiently flexible tool, that can and should be updated as new needs arise.  

In addition, the extent to which certain evaluation questions or methods for evaluations that 

happen at a distance in the future can be detailed should be proportionate to the status of the 

programmes and level of knowledge on the evaluation needs. See in particular section 2.5 for a 

description of the expectations on the first submission of the evaluation plan.  

However, to ensure good quality evaluations planning is pivotal. Evaluation is only useful to policy 

making if it focuses on the main knowledge needs but, to do so, it requires adequate arrangements to 

collect systematically data from the ground, or plan in advance specific research strategies.  

The drafting of the evaluation plan is the opportunity to reflect on the needs and necessary steps to 

address them, with the support of the monitoring committee, partners and the European Commission.  

2.4. Who does what 

The different actors involved in the drafting, assessment, implementation and review of the evaluation 

plan are summarised in the table below.  

Table 4 – overview of main actors and roles across the different phases of an evaluation plan 

Actors/ 

Phases 

Preparation  

(Up to 12 months 

from the decision 

approving the 

programme)  

Review and Acceptance 

(From 2 months before 

the presentation of the 

EV.P to the MC for 

approval) 

Implementation and follow up 

(From the approval of the MC, until the end of 

the programming period) 

European 

Commission 

Provide 

methodological 

support and define 

the structure  

Provide comments on 

drafts 

Monitor implementation of the plan at the 

performance review meetings  

Can  request or recommend reviews according 

in case of substantial contextual changes  

Managing 

Authority 

Draft the plan, with 

the help of 

technical assistance 

if necessary 

Submit the plan to the 

EC via SFC and adjust 

where necessary 

Monitor the implementation, report on it at 

Monitoring committees and performance 

review meetings 

Draft action plans if necessary 

Independent 

evaluators/ 

Technical 

assistance 

May support the 

drafting or review 

of the evaluation 

plan  

May assist MAs in the 

review of the evaluation 

plan 

Carry out the evaluations/ thematic studies/ data 

collection activities 

Monitoring 

Committee 

May provide inputs 

and comments on 

drafts 

Approve the first version 

and any subsequent 

revisions of the 

evaluation plan 

Monitor that the evaluation plan is advancing 

according to plans, in the context of the 

monitoring committee meetings and 

performance review meetings, in line with the 

European Code of Conduct on Partnership32  

Can contribute to the drafting of action plans 

that are based on the findings/recommendations 

from the evaluations 

                                                      
32 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/93c4192d-aa07-43f6-b78e-f1d236b54cb8  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/93c4192d-aa07-43f6-b78e-f1d236b54cb8


 Webinar on the key elements for the mid-term evaluation and evaluation plan – Background Note 

24 

Actors/ 

Phases 

Preparation  

(Up to 12 months 

from the decision 

approving the 

programme)  

Review and Acceptance 

(From 2 months before 

the presentation of the 

EV.P to the MC for 

approval) 

Implementation and follow up 

(From the approval of the MC, until the end of 

the programming period) 

Stakeholders 

May be consulted 

ad-hoc to gather 

feedback on 

evaluation needs.  

 

Provide ad-hoc input in the evaluation activities 

Are informed about the conclusions and follow 

up of the evaluations 

Should be able to consult or download the latest 

approved evaluation plan on the Managing 

Authority website. 

2.5. Process and suggested approach to the first submission of the evaluation plan 

The evaluation plans need to be submitted to the Monitoring Committee within one year of the decision 

approving the programme.  

The Commission services do not formally approve the plan. However, in order to allow the COM to carry 

out its advisory role and provide suggestions on the plan, Managing Authorities are kindly invited to 

submit, whenever possible, a draft version of the plan via SFC2021 in the dedicated module under 

Evaluation/ Evaluation Plan33 two months before the planned Monitoring Committee for its approval. The 

module in SFC is unstructured, and allows uploading files in different formats. Managing Authorities 

should upload a word version of the document for the review of Commission Services.  

Whilst there are no strict deadlines as there is no formal procedure for the review of the plan by the 

Commission, the Commission should provide feedback within one month to allow the Managing 

Authority to take into account the comments and to send a version for approval to the Monitoring 

Committee according to the dedicated rules of procedure.  

If, due to time constraints, it is not possible for the Managing Authority to upload the evaluation plan in 

SFC2021 two months ahead of its submission to the Monitoring Committee, the plan will be submitted to 

the Monitoring Committee and uploaded in SFC2021 concurrently. The Commission should normally 

provide suggestions within one month.34  

The evaluation plan should already formally cover the impact evaluation to be carried out by June 2029. 

However, the specific features of an impact evaluation35 mean that further work may be necessary to 

develop a standard framework for such purpose, including based on the findings of the mid-term 

                                                      
33 The document type to be selected is “Evaluation Plan – Article 44”. The document created by the Managing 

Authorities should be “sent” to the Commission for it to be visible, otherwise it will only be visible to the 

Managing Authority. As the module is unstructured, there is no versioning applied (e.g. 1.0, 1.1 etc.). The fields 

“Version approved by MC” and “Approval date” should remain blank for the versions that have not been yet 

approved.  

34 The Managing Authority and Commission services should normally liaise to agree on a suitable schedule for the 

drafting of any suggestions, as well as submission of any revised evaluation plan for the approval of the 

Monitoring Committee.  

35 For example, the need for an assessment of the funds contribution to the policy objectives35 and an investigation into the 

“attribution” question, i.e. to what extent the observed changed can be ascribed to the programme and not to external factors. 

It is worth recalling that Contribution analysis is a typology of evaluation that focuses on the theory of change, investigating 

the logical links between the different elements of an intervention logic and should respond to the question of “why” certain 

changes have happened with the contribution of the programme. It relies mostly on qualitative evidence and cannot precisely 

disentangle the extent to which the observed changed can be ascribed to the intervention or to contextual factors. 
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evaluations 21-27 and the review of the monitoring systems. Notably, one of the questions of the mid-

term evaluation refers to the suitability of the current monitoring arrangements to generate adequate 

evidence for an assessment of the impacts by the end of the programming period. The evaluation findings 

are expected to provide input into the design of the impact evaluation. Important experience on the 

assessment of the impact of the programmes will also be gained in the context of the ex-post evaluations 

14-20, to be submitted by the end of 2024.  

Therefore, Managing Authority are suggested to use the opportunity of the first version of the evaluation 

plan to start reflecting on their overall evaluation needs, framework and dissemination strategy. The 

detailed list of evaluations will include the ex-post evaluations as per the legal basis, but will cover in 

greater detail: (i) the mid-term evaluation; (ii) any thematic or ad-hoc studies; as well as (iii) dedicated 

data collection activities (e.g. in the case of result indicators to be collected three months after leaving an 

operation). Managing Authorities are invited to wait until methodological advice on the impact evaluation 

is produced by the Commission, also based on the evidence stemming from the mid-term evaluation, 

before detailing their full methodological approach to it in the evaluation plan.   

Finally, Managing Authorities are invited to upload the consolidated and approved version of the plan in 

SFC2021, ticking the box “Version approved by MC” and indicating the approval date.   

 

 

Electronically signed on 22/05/2023 21:00 (UTC+02) in accordance with Article 11 of Commission Decision (EU) 2021/2121
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